

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 93101896, Värmdövägen

Beslut i stadsbyggnadsprojektet Värmdövägen

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Investeringsbudget för tidigt skede, tilldelning	2017-11-13, § 306	KF	T2 2017, -15 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet
✓	Investeringsbudget för systemhandlingsprojektering, tilldelning	2018-06-18, § 184	KF	T1 2018, ytterligare medel om -53,3 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet
✓	Start-PM, antagande	2018-08-28, § 155	KSSU	Med stöd av punkten 65 i kommunstyrelsens delegationsordning
✓	Investeringsbudget för bygghandlingsprojektering etapp 3, tilldelning	2019-11-18, § 420	KF	T2 2019, ytterligare medel om -25,5 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet
✓	Utbyggnads-PM etapp 3, antagande	2020-05-12, § 94	KSSU	
✓	Investeringsbudget för utbyggnad av etapp 3, tilldelning	2020-06-15, § 167	KF	T1 2020, ytterligare medel om -225 mkr i investeringsutgifter tilldelas projektet.
✓	Genomförandebeslut, antagande utbyggnads-PM etapp 1 och 2 och tilldelning budget	2022-03-07, § 65	KS	Besluten är villkorade av beslut av KF 2022-03-21.
✓	Genomförandebeslut, tilldelning budget	2022-03-21, § 122	KF	Ytterligare medel om -991 mkr i investeringsutgifter samt 194 mkr i investeringsinkomster tilldelas projektet
✓	Tilldelning av medel från beslutad budget	2022-05-31, § 98	KSSU	Tilldelning från beslutad budget motsvarande -545 mkr i investeringsutgifter och 34 mkr i investeringsinkomster
✓	Tilldelning av medel från beslutad budget	2024-10-08, § 120	KSSU	Tilldelning från beslutad budget motsvarande -90 mkr i investeringsutgifter
✓	Tidigare beslutat Utbyggnads-PM ersätts. Utökad budget.	2024-10-28, § 272	KS	Besluten är villkorade av beslut i KF. Utbyggnads-PM fastställs. Utökad budget med etappvis tilldelning, -566 Mkr i investeringsutgifter och 70 Mkr i investeringsinkomster.

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
	Tilldelning av medel från ny beslutad budget Tilldelning av medel från tidigare beslutad budget			Tilldelning av medel, -25 Mkr i investeringsutgifter. Tilldelning av medel, -356 Mkr i investeringsutgifter och 161 Mkr i investeringsinkomster
✓	Reviderat genomförandebeslut, antagande utbyggnads-PM och tilldelning av utökad budget	2024-11-18, § 182	KF	Utökad budget – 566 Mkr i investeringsutgifter och 70 Mkr i investeringsinkomster
✓	Beslut avseende överenskommelse och budget för stadsbyggnadsprojekten Värmdövägen och Upphöjning av Saltsjöbanan	2025-12-15 § 193	KF	Överenskommelse med Region Stockholm avseende avbrytandet av projektet Saltsjöbanans upphöjning samt köp av Nacka stationshus. Utökad budget – 3,5 Mkr i investeringsutgifter
✓	Tilldelning av medel från beslutad budget	2026-02-10	KSSU	Aktuellt ärende
✓	Tilldelning av medel	2026-02-16	KF	Tilldelning av medel för återställandet av Saltsjöbanans banvall. Utökad budget -70 Mkr i investeringsutgifter
✓	Reviderat genomförandebeslut, antagande utbyggnads-PM och tilldelning av utökad budget	2026	KF	
✓	Slutredovisning, projektavslut		KS	

Urval strategiska beslut och beslut i andra projekt med påverkan på Värmdövägen

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Detaljplaneprogram för Centrala Nacka på västra Sicklaön, antagande	2015-04-13, § 144	KS	
✓	Utvecklad strukturplan för Nacka stad	2015-06-15, § 176	KS	
✓	Detaljplaneprogram för Planiaområdet på västra Sicklaön, antagande	2016-10-24, § 299	KS	
✓	Samverkansentreprenad, tilldelningsbeslut	2018-01-19, § 40	KS	
✓	Genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön	2020-03-30, § 86	KS	

	Beslut	Datum	Nämnd/delegat	Kommentar
✓	Avsiktsförklaring om en kapacitetsstark Saltsjöbana	2022-05-16, § 178	KF	Möjliggjorde nyttjande av banvall för tillfällig väg i samband med utbyggnad av Värmdövägen m.m.
✓	Saltsjöbanans upphöjning avbryts	2024-04-22, § 86	KF	Beslutet innebar ändrade förutsättningar för Värmdövägens planering och genomförande.
✓	Redovisning av konsekvenser efter att Saltsjöbanans upphöjning avbröts och beslut om inriktning fortsatt arbete	2024-06-18, § 188	KS	Beslutet innebar ändrade förutsättningar för Värmdövägens planering och genomförande.



Bild 1. Stadsbyggnadsprojekt Värmdövägens ungefärliga omfattning. Den lilla kartan till höger i nedre hörnet visar var i Nacka kommun som projektområdet är beläget.