

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden

## Älta

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
93101165 KFKS 2018/54	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMILAR
93103004 KFKS 2020/67	Sydvästra Stensö	KSSU fattade beslut om Start-PM den 18 februari 2020, § 22. Samråd planeras till september 2021.	ERIMEL
93102449 KFKS 2019/444	Ältakilen	Beslut om Start-PM fattades av KSSU 3 september 2019, § 129. Planarbetet är vilandeförklarat.	ERIMEL

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

9630 KFKS 2016/440-214	Älta centrumkvarter	KS delegationsbeslut om start-PM i december 2015. MSN beslutade om samråd den 8 november 2017. Samråd pågick mellan den 21 november och den 15 januari 2018. Granskning pågick mellan den 28 november 2019 och den 16 januari 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 24 juni 2020, § 161. KF antog detaljplanen den 12 oktober 2020, § 285. Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen.	MAGBOH
---------------------------	------------------------	---	--------

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--



### Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2020/29	Älta 30:5, Sigfridsborgsv. 3	Planuppdrag i MSN 2020-05-13. Samråd pågick mellan den 8 december 2020 och den 27 januari 2021. Granskning planeras till april-maj 2021.	PETBER
----------------	------------------------------------	---	--------

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2019/149	Älta 16:28, Odlingsv.	Planuppdrag i MSN 2020-01-29, § 5. Samråd pågick 16 juni till 31 augusti 2020. Granskning pågick 13 oktober till 24 november 2020. MSN antog detaljplanen den 27 januari 2021. <b>Detaljplanen vann laga kraft den 24 februari 2021.</b>	KRIKAL
-----------------	--------------------------	--	--------