

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Fisksätra-Saltsjöbaden

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9545 KFKS 2016/934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	ANIRON
93101026 KFKS 2017/926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017. Planarbetet är vilandeförklarat och inväntar återkoppling från fastighetsägare.	YLVHED
93102655 KFKS 2019/814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd planeras pågå mellan 2022-06-16 -2022-09-15.	TERKAR
93103361 KFKS 2020/998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. Samråd planeras till kvartal 3, 2022.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

<p>9535 KFKS 2010/502-214</p>	<p>Morningside Marina</p>	<p>MSN tillstyrkte start-PM 2011-04-27. KS godkände start-PM 2011-05-02 KS. MSN tillstyrkte program 2012-12-12. KS godkände program 2013-02-11. Beslut om samråd 2014-12-10. Samråd pågick mellan 12 februari 2015 och 12 mars 2015. Granskningsbeslutet återremitterades i MSN 17 maj 2017. Granskning pågick mellan 5 september 2017 och 26 september 2017. MSN tillstyrkte detaljplanen 6 december 2017, § 270. MSN beslutade om ny granskning 22 april 2020. Granskning pågick mellan 28 april 2020 och 9 juni 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 21 oktober 2020, § 235. KF antog detaljplanen den 14 december 2020, § 459. Detaljplanen har blivit överklagad. MMD har i april 2021 gett kommunen tillfälle att yttra sig, KS tillstyrkte den 7 juni 2021 yttrandet. MMD meddelade i dom den 2021-10-15 att domstolen upphäver fullmäktiges antagandebeslut. Kommunen har överklagat domstolens upphävandebeslut. MÖD ger prövningstillstånd. Kommunen har fått föreläggande om att yttra sig. Yttrandet gick upp i KS den 2 maj 2022.</p>	<p>ANIRON</p>
-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017/167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019/1	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2019/51	Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 20 november 2019, § 246. Samråd pågick till september 2020. Ärendet är vilande.	VIKWAL/ EMEGRE
MSN 2020/54	Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7	MSN beslutade om planuppdrag 13 maj 2020, § 114. Samråd pågick mellan 2022-03-30 – 2022-05-04. Granskning planeras till juli 2022.	EMEGRE
MSN 2020/139	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om planuppdrag 9 december 2020 § 289. Samråd pågår 2022-05-04-2022-06-15.	YLVHED
MSN 2021/3	Tennishall vid Samskolevägen, del av fastigheten Tattby 38:1, i Saltsjöbaden	MSN beslutade om planuppdrag 17 februari 2021 § 34. Samråd pågick under tiden 2021-10-28 – 2021-12-02. Granskning pågår mellan 2022-04-28 – 2022-05-24. Antagande i MSN planeras till augusti 2022.	KRIKAL
MSN 2022/67	Baggensudden, fastigheten Baggensudden 2:1 m.fl. i Saltsjöbaden	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106.	JONERI

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

MSN 2020/12	Baggensudden 15:2, Vikingavägen 42	MSN beslutade om planuppdrag 18 mars 2020, § 52. Samråd pågick mellan 12 november 2020 och 11 januari 2021. Fastighetsbestämning är genomförd. Granskning pågick mellan 2022-03-22 – 2022-04-12. MSN antog detaljplanen 18 maj 2022, § 88.	MAGBOH
----------------	------------------------------------	--	--------



MSN 2021/163	Upphävande av tomtindel. för fastigheten Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 8 december 2021 § 241. Samråd pågick mellan 2022-02-10 – 2022-03-16. MSN antog detaljplanen 18 maj 2022, § 87.	EMEGRE
-----------------	--	--	--------

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--