

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden

## Fisksätra-Saltsjöbaden

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9545 KFKS 2016-934	Hamnvägen, Fisksätra	Antaget start-PM, KSSU 2017-09-12, § 165. Planarbetet är vilandeförklarat i avvaktan på ny inriktning.	AAJ
93101026 KFKS 2017-926	Saltsjöbadens centrum	KSSU beslutade om Start-PM 5 december 2017. Planarbetet är vilandeförklarat och inväntar återkoppling från fastighetsägaren.	YLVHED
93102655 KFKS 2019-814	Jaktvarvet	KS beslutade om Start-PM 18 februari 2020, § 83. Information om samråd i MSN 8 juni 2022. Samråd pågick 2022-06-16 - 2022-09-15. Information om genomfört samråd i MSN 16 november 2022.	TERKAR
93103361 KFKS 2020-998	Fisksätra södra	KS beslutade om start-PM den 29 mars 2021, § 103. <b>Samråd planeras till januari – februari 2023.</b>	MAGBOH

## Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

9535 KFKS 2010-502	Morningside Marina	<p>MSN tillstyrkte start-PM 2011-04-27. KS godkände start-PM 2011-05-02 KS. MSN tillstyrkte program 2012-12-12. KS godkände program 2013-02-11. Beslut om samråd 2014-12-10. Samråd pågick mellan 12 februari 2015 och 12 mars 2015. Granskningsbeslutet återremitterades i MSN 17 maj 2017. Granskning pågick mellan 5 september 2017 och 26 september 2017. MSN tillstyrkte detaljplanen 6 december 2017, § 270. MSN beslutade om ny granskning 22 april 2020. Granskning pågick mellan 28 april 2020 och 9 juni 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 21 oktober 2020, § 235. KF antog detaljplanen den 14 december 2020, § 459. Detaljplanen har blivit överklagad. MMD har i april 2021 gett kommunen tillfälle att yttra sig, KS tillstyrkte den 7 juni 2021 yttrandet. MMD meddelade i dom den 2021-10-15 att domstolen upphäver fullmäktiges antagandebeslut. Kommunen har överklagat domstolens upphävandebeslut. MÖD ger prövningstillstånd. Kommunen har fått föreläggande om att yttra sig. Yttrandet beslutades i KS den 2 maj 2022.</p>	SUSWER
-----------------------	-----------------------	--	--------

## Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

## Detaljplaner som antas av MSN

MSN 2017-167	Ändring av detaljplan för Igelboda (DP 599)	MSN beslutade om planuppdrag 8 november 2017, § 242. Planarbetet är vilandeförklarat.	AAJ
MSN 2019-1	Ändring av del av detaljplan (DP 322) för Rösunda 27:2, Grand Hotell	MSN beslutade om planuppdrag 15 maj 2019, § 108. Detaljplanearbetet har vilandeförklarats, på fastighetsägarens begäran.	JONERI
MSN 2019-51	Neglinge 13:5, Sjötäppsvägen 1	MSN beslutade om planuppdrag 20 november 2019, § 246. Samråd pågick till september 2020. <b>Planarbetet avvaktar fastighetsbildningsärendet.</b>	AAJ
MSN 2020-139	Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17 (Neglinge C)	MSN beslutade om planuppdrag 9 december 2020 § 289. Samråd pågick 2022-05-04-2022-06-15.	REIMAR
MSN 2022-67	Baggensudden, fastigheten Baggensudden 2:1 m.fl. i Saltsjöbaden	MSN beslutade om planuppdrag den 8 juni 2022, § 106.	REIMAR

## Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

## Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

MSN 2020-12	Baggensudden 15:2, Vikingavägen 42	MSN beslutade om planuppdrag 18 mars 2020, § 52. Samråd pågick mellan 12 november 2020 och 11 januari 2021. Fastighetsbestämning är genomförd. Granskning pågick mellan 2022-03-22 – 2022-04-12. MSN antog detaljplanen 18 maj 2022, § 88. Detaljplanen är överklagad.	MAGBOH
-------------	------------------------------------	--	--------

		MMD meddelade i dom den 22 september 2022 att de avslår överklagandet. Detaljplanen vann laga kraft den 14 oktober 2022.	
MSN 2020-54	Baggensudden 17:6, Skepparstigen 7	MSN beslutade om planuppdrag 13 maj 2020, § 114. Samråd pågick mellan 2022-03-30 – 2022-05-04. Granskning pågick 22-06-17 – 22-07-04. MSN antog detaljplanen 21 september 2022 § 162. Detaljplanen vann laga kraft 19 oktober 2022.	EMEGRE