

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
93101165 KFKS 2018-54	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår.	ERIMEL
93103004 KFKS 2020-67	Sydvästra Stensö	Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd planeras till kvartal 2, 2023.	ERIMEL
93102449 KFKS 2019-444	Ältakilen	Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till förutsättningar kopplade till saneringsbehov. Planarbete återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns.	ERIMEL
KFKS 2021-124	Ältabergs verksamhetsområde	Start-PM beslutades i KS den 29 mars 2021, § 110. Samråd planeras till kvartal 2 2023.	MAGBOH

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--



Detaljplaner som antas av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

--	--	--	--

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--