

Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

| Projekt | Område | Status | Handläggare |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| 93101165 KFKS 2018-00054 | Solvägen (förskola) | Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till när behov av förskoleplatser uppstår. | ERIMEL |
| 93103004 KFKS 2020-00067 | Sydvästra Stensö | Start-PM beslutades i KSSU den 18 februari 2020, § 22. Samråd planeras till kvartal 3 2023 . | ERIMEL |
| 93102449 KFKS 2019-00444 | Ältakilen | Start-PM beslutades av KSSU 3 september 2019, § 129. Planarbetet är vilandeförklarat, med hänsyn till förutsättningar kopplade till saneringsbehov. Planarbete återupptas när förutsättningar för fortsatt arbete finns. | ERIMEL |
| KFKS 2021-00124 | Ältabergs verksamhetsområde | Start-PM beslutades i KS den 29 mars 2021, § 110. Samråd planeras till kvartal 3 2023. | CARARV |

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Detaljplaner som antas av MSN

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|