

## Översikt, kommunala beslut och planområdets avgränsning

Projektledare: Erik Wiktorsson

Delprojektledare, planenheten: Terese Karlqvist

Delprojektledare, exploateringsenheten: Erik Wiktorsson

|   | <b>Beslut</b>           | <b>Datum</b> | <b>Styrelse/<br/>nämnd</b> | <b>Kommentar</b>  |
|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| √ | Start-PM, antagande     | 2004-11-29   | KS                         |                   |
| √ | Detaljplan, samråd      | 2010-03-29   | Planchef                   | Delegationsbeslut |
| √ | Yttrande, samråd        | 2010-05-18   | KSAU                       |                   |
| √ | Detaljplan, granskning  | 2011-10-19   | MSN                        |                   |
| √ | Yttrande, granskning    | 2012-03-27   | KSAU                       |                   |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan | 2012-03-14   | MSN                        |                   |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan | 2012-04-23   | KS                         |                   |
| √ | Detaljplan, antagande   | 2012-06-11   | KF                         |                   |
| √ | Försäljning Tattby 2:23 | 2014-03-18   | KSSU                       |                   |
|   | Utbyggnads-pm           | 2014-06-10   | KSSU                       |                   |
|   |                         |              |                            |                   |
|   |                         |              |                            |                   |

