



Tekniska nämnden

Projektavslut för investeringsprojekt 9000043, Allmän projektering, avloppspumpstationer

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

År 2013 genomfördes en besiktning och statusvärdering av huvuddelen av kommunens avloppspumpstationer. Syftet var att upprätta en strategisk plan för åtgärder som består i ett reinvesteringsprogram på 10 års sikt där inbördes prioritering av pumpstationerna med avseende på åtgärdsbehov har gjorts. I prioriteringen har även mycket stor hänsyn tagits till känsligheten i närliggande recipienter.

Utredningen pekade på brister i de flesta anläggningarna, såsom bristfällig elutrustning, dålig ventilation samt nedsliten maskinell utrustning i form av pumpar, ventiler och rördelar. Även byggnadstekniska komponenter såsom tak, dörrar, ytskikt m.m. har fått anmärkningar.

Reinvesteringsbehovet sett på 10 års sikt har med stöd av utredningen kostnadsberäknats till ca 55 mnkr i 2013 års prisnivå. I liggande budget 2014- 2016 togs beslut om reinvestering avseende upprustning av pumpstationerna med 2,5 mnkr/år. Vissa åtgärder har redan påbörjats såsom t.ex. översyn av elanläggningarna i stationerna.

Projektet ”Allmän projektering” har en total beslutad ram på 1,2 mnkr. Vid projektets slut var det totala utfallet 1069 tkr. Kapitalkostnader år 1 utgörs av avskrivning 107 tkr samt ränta 43 tkr, sammanlagt 150 tkr.

Anders Lindh
 Enhetschef
 VA- och avfallsenheten

Marilou Forsberg Hamilton
 Gruppchef VA-planering och utredning
 VA- och avfallsenheten