

# Risker

Strandpromenader [90000248] [90000248]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
9	Hantering av dagvatten frånvägen	Dagvatten från bilvägen ner från motorvägen behöver ledas under strandpromenaden. Risk för oväntade konsekvenser av detta.	5	2	10	!		Öppen	Lars Hedrén	100000
8	Synpunkter från Svindersviks båtklubb	Diskussion pågår med representanter från båtklubben angående hur deras verksamhet påverkas av strandpromenaden.	4	3	12	!		Öppen		600000
7	Status på befintlig spont inom utfyllt område	Status på befintlig spont måste kontrolleras så att den klarar de nya lasterna genom besiktning och provbelastning.  Behov av förstärkning med ny spont öster och väster om befintlig ej utredd. Risken är stor att en sådan förstärkning måste till.  Inget kostnadsförslag har inhämtats på dessa arbeten ovan. Grov kostnadsuppskattning ny spont 200 m á 10tkr = 2milj kr hammarband 200tkr stag 120tkr, etab 25 tkr + 200tkr för beräkningar, provbelastning, undersökning mm	5	3	15	!		Öppen	Lars Hedrén	3000000
6	beroende av andra projekt för Bastusjön och Fisksätra	två av strandpromenaderna kan påverkas av andra projekt vilket ställer extra krav på samordning	3	3	9	!		Öppen		
5	Geotekniska problem Bastusjön	någon geoteknisk undersökning för strand och vatten är inte gjord. Sjön har ett medeldjup om 3 m och maxdjup 6m. strandpromenaden kan utföras som flytbrygga eller som pålar ner till fast grund.	3	3	9	!		Öppen		
4	Nej till strandskyddsdispens	För att bygga ut strandpromenaderna krävs dispens från strandskyddet. Det är aldrig säkert att dispens erhålles. En utbyggnad är dock i linje med strandskyddets syfte.	1	5	5	!		Öppen		
3	Nej från markägare	Risk för att enskilda markägare inte går med på avtal om strandpromenad. Gäller strandpromenaden vid Svindersviken.	3	5	15	!		Öppen		
2	Strandpromenader	Nyligen gjorda upphandlingar visar att entreprenadpriserna stigit. Risk finns för höjda anläggningskostnader/anbud.	3	3	9	!		Öppen		
	<b>Total:</b>					!				