

Projektkalkyl, ny och gällande budget, utdrag ur PortN

Aktivitet / Kostnad	Kalkyl			Budget	
	Kod	Antal	Å pris (SEK)	Summa (SEK)	
Projektglobal - Vikingshillsvägen [9409]	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00
1. Projektplanering och ledning	<input type="checkbox"/>			2 666 244,50	1 639 225,00
2. DELPROJEKT MILJÖREDOVSNING	<input type="checkbox"/>			106 900,00	106 900,00
3. DELPROJEKT Förstudie	<input type="checkbox"/>			1 494 549,50	1 494 549,50
4. DELPROJEKT Detaljplan (normalt planförfarande)	<input type="checkbox"/>			1 862 517,00	1 849 767,00
6. DELPROJEKT Gatukostnadsutredning	<input type="checkbox"/>			268 510,00	268 053,50
7. DELPROJEKT Projektering	<input type="checkbox"/>			7 417 596,00	7 351 754,00
8. DELPROJEKT Utbyggnad	<input type="checkbox"/>			80 818 400,00	46 315 522,00
8.1. Projektledning	<input type="checkbox"/>			115 400,00	115 400,00
8.2. Upphandling	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00
8.3. Utbyggnad	<input type="checkbox"/>			77 088 000,00	42 741 122,00
8.3.1. Väg (inkl. belysning)	<input type="checkbox"/>			47 610 000,00	20 161 000,00
8.3.2. Avvattning väg, vattendom	<input type="checkbox"/>			9 654 000,00	7 412 122,00
8.3.3. VA	<input type="checkbox"/>			19 824 000,00	15 168 000,00
8.4. Byggledning och teknisk kontroll	<input type="checkbox"/>			1 803 000,00	1 703 000,00
8.5. Slutbesiktning	<input type="checkbox"/>			104 000,00	76 000,00
8.6. Driftsöverlämning	<input type="checkbox"/>			0,00	0,00
8.8. Garantibesiktning	<input type="checkbox"/>			83 000,00	55 000,00
8.9. Inlösen enskilda va-anläggningar	<input type="checkbox"/>			225 000,00	225 000,00
8.10. LTA-pumpar, Installationsbidrag	<input type="checkbox"/>			1 400 000,00	1 400 000,00
9. DELPROJEKT Rättsligt genomförande	<input type="checkbox"/>			3 638 988,50	2 388 547,50
10. Ekonomiskt utfall i projektet tom 20081231	<input type="checkbox"/>			1 072 619,00	1 072 619,00
Total:				99 346 324,50	62 486 937,50