

Projekt Velamsund

Rapport Fas I



Projektet pågår från 1 juni 2009 t o m 31 december 2010.

Projektet drivs i tre faser, med utvärdering i slutet av varje fas och beslut om fortsättning.

Fas I: 1 juni 2009 t o m 31 december 2009

Bakgrund:

Velamsund kan i sig fortsätta att drivas som det gör idag. Det är ett område för "de redan frälsta". Har man dock en vilja att utveckla området till naturområdet i version 2.0 som kan attrahera flera och nya besökare krävs en utveckling. Dilemmat idag är att den kritiska massan är för låg.

För att flera ska vilja komma till området måste det finnas

- *Tillräckligt mycket att uppleva*
- *Tillräckligt mycket att göra — (för alla)*
- *Tillräckligt "säkert" för att ta sig dit*
- *Tillräckliga möjligheter till mat & kaffe*
- *Tillräckligt för att jag nog ska bli "nöjda."*

Avsikten med detta projekt är att genomföra aktiviteter för att locka nya besökare så att den kritiska massa uppnås som krävs för att utveckla Velamsund till attraktivt besöksmål för Nackaborna och andra.

Syfte: I samverkan med befintliga och nya aktörer utveckla Velamsund till ett område som attraherar nya och gamla besökare och som rekommenderas av dessa.

Vad har då hänt under fas I:

1. Tillsammans med aktörerna och Velamsundsstyrelsen ta fram en plattform och ett budskap för att informera om Velamsund.

Utfört: En text med en konceptuell förklaring om syftet med Velamsunds utveckling har framtagits av undertecknad (se bilaga 1). Denna text är ett resultat av fortlöpande diskussioner med Velamsundsstyrelsen, men också konsensussträvande dialoger med aktörerna inom området.

Syftet med denna text är att den skall finnas på hemsidan, och kunna användas i de sammanhang som man behöver förtydliga Nacka Kommuns målsättning.

Ett förslag till logotyp/tema för området är framtagen i skissform, vilken nu skall stämmas av med Nackas kommunikationsdirektör (se bilaga 2)

2. Tillsatt att en förvaltning av hemsidan www.velamsund.se etableras.

Detta har gjorts. Sidan uppdateras kontinuerligt både avseende de enskilda aktörernas länkar, kalendarium, nya vandringsleder, promenader etc,

3. Tillsammans med aktörerna skapa förutsättningar för att dessa tillsammans genomför ett antal gemensamma aktiviteter under året för att attrahera besökare till området för att informera om Velamsund.

En Skördemarknad är genomförd, som överträffade alla förväntningar. Under planering är nu en Julmarknad med gammal traditionell prägel.

4. Skapa förutsättningar för utveckling av befintliga aktiviteter och nya som kan attrahera fler besökare till område. Även dessa ska vara förenliga med föreskrifterna för området.

En översyn av alla aktörer och deras verksamheter har gjorts, där jag också har försökt att se vilka aktörer och aktiviteter som kan lyftas fram, och vilken som behöver stöd.

Ett nära samarbete sker med Långa Raden som med sin verksamhet är en naturlig nod i området. Långa Raden prövar ständigt nya idéer för att förlänga säsongen, och vi kommer under vintern bl.a att

pröva på "Velamsundsloppis" – dvs en mindre Loppmarknad inomhus för externa, privata aktörer med teman som "barn, böcker, sportprylar" mm.

Vi har också synliggjort, inte minst genom hemsidan och Skördemarknaden, andra på området befintliga aktörer som Boo's Kajakverksamhet, Värmdö Biodlare m.fl.

Utvecklingar som också är under planering inom området är:

- öppnande av Herrgårdsträdgården
- vigselmonument i Herrgårdsträdgården
- nya vandringsleder (med tydliga angivelser och målgrupper)
- nya promenadalternativ – i samarbete med Boo Hembygdsförening
- större Gästbrygga med servicefaciliteter
- utvecklad lekplats
- möjliga "återskapanden" inom Herrgårdsträdgården
- Rudsjön
- diskussioner om framtida P-platsbehov

5. Verka för att en eller flera nya näringsidkare vill starta verksamhet på Velamsund. Verksamheten ska vara förenlig med målen och föreskrifterna för området, samt till en väsentlig del vara riktad mot allmänheten.

En översyn av befintliga och möjliga lokaler, tillsammans med en omvärdering av placeringen av befintliga aktörer utförs just nu. Detta med utgångspunkt från intresse från nya aktörer som är intresserade av att etablera sig i området.

Under diskussion bl.a:

- Stockholms Kakelugnsfabrik
- Gårdsbutik

- Musteri

- Handels & örtaträdgård

- Butiken på landet

- M.fl

6. Undersöka möjligheterna samt skapa förutsättningar för, att projektet på längre sikt ska kunna drivas av aktörerna. I detta ingår att finna förutsättningar för den gemensamma styrningen av utvecklingen från aktörerna sida.

Jag arbetar just nu med att försöka skapa en långsiktig förutsättning för en "centrumförening", dvs ett forum där alla aktörer inom området är medlemmar.

En organisation med egen budget och möjligheter till intäkter från evenemang och aktiviteter. Där en tongivande aktör inom området kan ta ett ordförandeskap (förmodligen baserat på egennyttan) och driva webben och skapa initiativ till kontinuerliga aktiviteter.

Resurser och kostnader:

Total kostnad beräknas till 3 mkr som infattar både kostnad för en projektledare och investeringar i Velamsund för att locka flera besökare till området.

Det senare kan exempelvis handla om att anlägga nya spår, förbättrade kommunikationer.

Förutom mitt avtalade månadsarvode (50.000:-/mån exkl moms) har jag erhållit ett marknadsföringsbidrag om 30.000:- i samband med Skördefesten och ett löfte om ersättning för nödvändigt upprustande av de tio Marknadsstånd som den blivande föreningen blivit ägare utav (kostnadsfritt).

Min förhoppning är att också få ett Marknadsföringsbidrag avseende planerad Julmarknad.

Projektets risker

Risk	Åtgärd
1. Utvecklingen av Velamsund har olika prioritet hos olika aktörer.	Få alla aktörer att ställa upp på projektet utifrån sina förutsättningar.
2. Aktörerna får svårigheter i att samverka kring en gemensam målbild samt gemensamma aktiviteter.	Finna former för gemensam styrning från aktörernas sida.
3. Utan fler näringsidkare till området är det mycket svårt att öka den kritiska massan.	Att locka fler näringsidkare till området har högsta prioritet. Lyckas inte det under projektets första halva måste nytt beslut om projektet fortsättning tas.
4. Det kärva ekonomiska läget gör det svårt att genomföra projektet som tänkt.	Projektet läggs i vänteläge. Beslut om att återuppta det tas när ekonomiska förutsättningar finns.
<p>Kommentar:</p> <p>Punkt 1: Har efter förutsättningarna fungerat bra</p> <p>Punkt 2: Gemensam styrning har hittills varit mitt ansvar, och kommer så krävas ytterligare en tid</p> <p>Punkt 3: Intresse från nya näringsidkare är positivt. Av olika skäl (lokalbrist bl.a) har detta handskats med försiktighet</p> <p>Punkt 4: Ekonomiska förutsättningar finns just nu</p>	

Projekt Velamsund

Målsättning Fas 2



Projektet pågår från 1 juni 2009 t o m 31 december 2010.

Projektet drivs i tre faser, med utvärdering i slutet av varje fas och beslut om fortsättning.

Fas 2: 1 januari 2010 t o m 30 juni 2010

Målsättning:

I. Utveckla området vidare.

- Dvs säkerställa vandringslederna, promenadstråk och kommunikation kring dessa
- Utveckla en bättre lekplats
- Öppna upp Herrgårdsträdgården som välkomnande område, titta på nytt innehåll som vigselmonument, amfiteater, återskapa delar av historien, tydliggöra flora och fauna och anläggningar
- Gästbrygga med serviceinnehåll
- Skyltning och information
- Café Insjön

2. Profilera Magasinet – ”Magasin Velamsund” som en entré till området

Skapa ett mångfunktionellt utnyttjande enligt diskussioner med Naturskolan och nya aktörer.

- Naturskola
- Nedlagt Vandrarhem
- Entré Velamsund med information
- Multisal för Naturskola, besökare, föreningar m.fl
- Nya aktörer
- Tematiserat med hembygds museikänsla (bilder, dokument, prylar, brev mm)

3. Utredda nya verksamheter

- Gårdsbutik
- Handels- och Örtaträdgård
- Musteri mm

4. Arrangera enstaka aktiviteter i profilerande syfte

- Valborg
- Midsommar
- Sommarhelger mm

5. Drift av webb och information till kalendrier mm

6. Idéer till långsiktig utveckling (se bilaga 3)

Har du upptäckt Velamsund ännu?

Om inte, så är du inte ensam. Alltför få känner till och har bekantat sig med ett av Storstockholms mest unika områden. Nackas eget naturarv och en plats för både kropp och själ. Kännedomen om Velamsund är orättvist låg.

Velamsundsstyrelsen, ansvarar för vägar, gator och naturmark inom naturreservatet Velamsund, men också för att utveckla Velamsundsområdet som friluftsområde och att öka tillgängligheten till området för allmänheten. Styrelsen ska även tillse att områdets natur- och kulturvärden bevaras.

Tillsammans med aktörerna på Velamsund arbetar vi arbetar nu för att fler ska upptäcka och få en chans uppleva Velamsund. Vi har bestämt oss för att utveckla området på flera punkter, utan att förändra eller förstöra områdets inneboende värden och kvaliteter. Velamsund är en unik tillgång för inte bara alla i Nacka, utan även andra. Det är ett naturarv att bevara.

Vi skapar aktiviteter som passar området, och som gör att fler får tillfälle att upptäcka Velamasund. Skördemarknaden och Julmarknad är några exempel

Vi ska också se till att informationen blir bättre. Därför har vi bl.a skapat en helt ny webbsida för området: www.velamsund.se.

Vi förbättrar illgängligheten. På prov kör vi vår gratisbuss från Värmdövägen från augusti till juni.. Bussen går mellan infarten till Idunskolan vid Värmdövägen och ned till Velamsund och vem som helst får åka med bussen. Vi har också sett till att gångvägen är klar ända från Värmdövägen och ned till områdets centrum. Den är belyst hela vägen. Vår målsättning är också att anlägga nya, alternativa

parkeringsmöjligheter på fler platser runt reservatet, samt att öka tillgängligheten för såväl den privata som den kommersiella båttrafiken till Velamsund.

Vi skapar också fler alternativ för dig som både vill ströva, vandra, motionera eller rida. Tydligt märkta vandringsleder, med anvisningar om sträckning. Korta och enkla, längre och mer strapatsfyllda. Ridstigar för dem som vill rida, och som självklart är tillgängliga för dig som vill vandra.

Vi arbetar också aktivt med att underhålla naturreservatet. Ett exempel är restaureringen av Rudsjön. Syftet är att återskapa en vattenmiljö som i högre utsträckning än idag gynnar den biologiska mångfalden som är knuten till våtmarksmiljöer. I samband med restaureringen kommer vi också att förbättra tillgängligheten till området genom upprättande av stigar och rastplatser. Röjningen av den tidigare åkermarken Nygärdet är ett annat exempel.

Vi kommer på olika sätt att lyfta fram området historia och göra den möjlig att uppleva. Det handlar bl.a om att återskapa delar av Herrgårdsträdgården. Magasinets utvecklas till nav för besökare med ett innehåll som passar....

Vår målsättning är också att underlätta för att aktörerna inom Velamsund ska kunna utvecklas. I samverkan med befintliga och nya aktörer ska vi utveckla område så att det attraherar nya och gamla besökare och blir rekommenderat ”du måste åka dit”. Vår målsättning är att Velamsund ska bli ett av Nackas mest uppskattade besöksmål.

Velamsund är som område en enda stor fantastisk berättare. Velamsund bjuder också på en spännande historia med anor från Magnus Ladulås och 1200-talet. Här finns en spännande flora och fauna. Velamsunds naturreservat är ett av Nackas största friluftsområden, cirka 700 hektar stort. Området karakteriseras av sin ofta kraftigt brutna topografi, med kala eller glest tallbevuxna berg och mellanliggande dalgångar, kantade av löv- och barrskog. Här kan du uppleva ett rikt djurliv och en

fin ädellövsskog, som också är ett av skälen till att delar naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Det finns närhet till vatten med möjligheter till aktiviteter både sommar och vinter. Vill du bada i sött eller salt vatten? Åka skidor eller skridskor? Här hittar du restaurang, badplats, kajakhus, vinberg, strövområden, skidspår, torp, herrgårdspark, ridskola, hantverksbutik, vatten med gästbryggor.

Det är här du kan uppleva såväl tystnad och stillhet, hundratals fågelarter, bestiga berget som når himlen, ströva i herrgårdsparkens äppelodling, kanske se bäver, mink eller storlom, besöka Pontus de la Gardies unika vinberg från 1614, hälsa på getterna, killingarna och ankorna på Kärrtorp, paddla kajak med kursen mot Tegelön rida ta en kopp kaffe eller njuta en middag. Allt inramat i en fantastisk natur med tradition och historia.

Behöver vi säga mer?

Välkommen att upptäcka Velamsund Nackas eget naturarv.



VELAMSUND

NACKAS EGET NATURARV