

Älta

Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

Projekt	Område	Status	Handläggare
9630 KFKS 2016/440- 214	Älta centrumkvarter	KS delegationsbeslut om start-PM i december 2015. MSN beslutade om samråd 2017-11-08. Samråd pågick pågick mellan 2017-11-21 - 2018-01-15. Granskning pågick 2019-11-28-2020-01-16. Tillstyrkan i MSN planeras 24 juni, 2020.	MAGBOH
93101165 KFKS 2018/54	Solvägen (förskola)	Start-PM på delegation 2018-05-16. Planarbetet är vilandeförklarat.	EMILAR
93103004 KFKS 2020/67	Sydvästra Stensö	Start-PM godkändes i KSSU 2020-02-18, § 22. Samråd planeras till september 2021.	ERIMEL

Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

--	--	--	--

Antagna planer i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

--	--	--	--

Detaljplaner som antas av MSN

		Antagande planeras 3 juni 2020.	
MSN 2019/149	Älta 16:28, Odlingsv.	Planuppdrag i MSN 2020-01-29, § 5. Samråd planeras i juni 2020.	KRIKAL



MSN 2020/29	Älta 30:5, Sigfridsborgsvägen 3	Planuppdrag i MSN 2020-05-13.	PETBER
----------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

MSN 2018/124	Ändring av detaljplan för Älta 117:9 och 117:10, Åkarv.	Planuppdrag MSN 2019-06-26, § 154. Samråd hölls i augusti-september 2019. Nytt samråd i mars 2020. Granskning pågick i april, 2020. MSN antog detaljplanen 2020-06-03.	FELLIA
-----------------	---	--	--------

Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

--	--	--	--