

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden

## Älta

### Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

| Projekt                      | Område                 | Status  | Handläggare |
|------------------------------|------------------------|---|-------------|
| 93101165<br>KFKS<br>2018/54  | Solvägen<br>(förskola) | Start-PM på delegation den 16 maj 2018. Planarbetet är vilandeförklarat.  | EMILAR      |
| 93103004<br>KFKS<br>2020/67  | Sydvästra<br>Stensö    | KSSU fattade beslut om Start-PM den 18 februari 2020, § 22. <b>Samråd planeras till januari 2022.</b>   | ERIMEL      |
| 93102449<br>KFKS<br>2019/444 | Ältakilen              | Beslut om Start-PM fattades av KSSU 3 september 2019, § 129. <b>Planarbetet är vilandeförklarat i väntan på förutsättningar för genomförande.</b> | ERIMEL      |

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt

|                           |                        |   |        |
|---------------------------|------------------------|---|--------|
| 9630 KFKS<br>2016/440-214 | Älta<br>centrumkvarter | KS delegationsbeslut om start-PM i december 2015. MSN beslutade om samråd den 8 november 2017. Samråd pågick mellan den 21 november och den 15 januari 2018. Granskning pågick mellan den 28 november 2019 och den 16 januari 2020. MSN tillstyrkte detaljplanen den 24 juni 2020, § 161. KF antog detaljplanen den 12 oktober 2020, § 285. <b>Detaljplanen har överklagats till MMD som avslag/avvisade överklagan den 8 mars.</b> | MAGBOH |
|---------------------------|------------------------|---|--------|

### Antagna detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt som vunnit laga kraft

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

### Detaljplaner som antas av MSN

|                |                                    |   |        |
|----------------|------------------------------------|---|--------|
| MSN<br>2020/29 | Älta 30:5,<br>Sigfridsborgsv.<br>3 | Planuppdrag i MSN 2020-05-13.<br>Samråd pågick mellan den 8<br>december 2020 och den 27 januari<br>2021. Granskning planeras till april-<br>maj 2021. | PETBER |
|----------------|------------------------------------|---|--------|

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

### Antagna detaljplaner som beslutats av MSN som vunnit laga kraft

|                 |                          |   |        |
|-----------------|--------------------------|---|--------|
| MSN<br>2019/149 | Älta 16:28,<br>Odlingsv. | Planuppdrag i MSN 2020-01-29, § 5.<br>Samråd pågick 16 juni till 31 augusti<br>2020. Granskning pågick 13 oktober<br>till 24 november 2020. MSN antog<br>detaljplanen den 27 januari 2021.<br>Detaljplanen vann laga kraft den 24<br>februari 2021. | KRIKAL |
|-----------------|--------------------------|---|--------|