

2006-08-17

Dnr 2001/96 251

Projekt nr 9180

Områdesnämnden Sicklaön

Utbyggnad av gångväg i Norra Lillängsskogen.

Förslag till beslut

Arbetena med utbyggnad av gång- och cykelväg i Norra Lillängen ska återupptas.

Bakgrund

Inom ramen för gällande detaljplan för Norra Lillängen och tecknat exploateringsavtal mellan JM och kommunen har JM projekterat och påbörjat utbyggnad av en handikappanpassad gång- och cykelväg mellan Värmdövägen vid Forum Nacka och Lillängens station.

De boende i området har reagerat kraftigt på vad de upplever som ett allvarligt ingrepp i Lillängsskogen. Vid möte på platsen med representanter för Lillängens Egnahemsförening 2006-08-16 informerades om arbetenas omfattning och motiven till den utformning som valts. Föreningen vill att en annan lösning väljs och att spåren av de påbörjade arbetena i möjligaste mån utplånas.

Arbetena stoppades tillfälligt torsdag 2006-08-17 av Områdesnämndens ordförande Anders Österlund, se bilaga 1.

I detaljplanens handlingar anges att en handikappanpassad förbindelse ska göras. Stationsvägen är mycket brant särskilt i den nedre delen och gående har svårt att ta sig fram vintertid. För att åstadkomma en acceptabel lutning måste gc-vägen vara betydligt längre än kortaste vägen nerför backen, någon form av ”serpentinvägslösning” är nödvändig. Man konstaterade i planarbetet att det innebär att ingrepp i skogen måste göras. Det redovisas ibland annat planbeskrivningen, miljökonsekvensbeskrivningen och i gestaltungsprogrammet samt i illustrationen till detaljplanen. Under detaljprojekteringen visade det sig att även Stationsvägens norra del är alltför brant för att kunna handikappanpassas. Gc-vägen flyttades då i sin helhet in i Lillängsskogen.

Den exakta dragningen av gc-vägen kan göras på olika sätt, men som framgår ovan måste den ha en viss minimilängd för att kunna ges en handikappanpassad lutning. Den

Stadsbyggnad

Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka

Besöksadress
Stadshuset
Granitvägen 15

Telefon
Växel 08-718 80 00
Direkt 08-718 xx xx
Mobil 070-431 xx xx
Fax 08-718 xx xx

E-post
förnamn.efternamn@nacka.se
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167

valda utformningen kombinerar detta med god anpassning till höjderna i terrängen för att undvika fula slänter, samt med att fälla så få värdefulla träd som möjligt. För att ge vägen ska upplevas trygg att gå på har slyröjning utförts på båda sidor. Vägen förses med asfalt, belysning samt parkbänkar. Utformningen pågår av bifogad planritning, se bilaga 2.

Trädfällning och slyröjning har avslutats. Val av annan dragning av vägen genom skogspartiet skulle innebära att även andra träd måste fällas och att mer slyröjning behövs.

Exploateringsenheten



Pia Ström Sjöberg
Exploateringschef



Ulrika Jameson
Exploateringsingenjör

JM Entreprenad Ab
Pär Lindgren, platschef
Norra Lillängen
Fjällstigen
131 41 Nacka

Beställning att tillvidare stoppa utbyggnad av gc-väg genom skogsparti i Norra Lillängen

Till Pär Lindgren,

Härmed översändes en beställning att tillvidare stoppa utbyggnaden av gc-vägen genom skogspartiet i Norra Lillängen. De boende i området har uppmanat Exploateringsenhetens projektledare Ulrika Jameson att tillvidare stoppa arbetena med ovan nämnda utbyggnad pga. utebliven information om dess genomförande till fastighetsägarna. Besked om fortsatt arbete kommer tidigast att lämnas efter områdesnämndens sammanträde den 29/8.

Adress:
Anders Österlund
Gränsv. 10
131 41 Nacka
Tel: 08-716 01 33
Mobil: 070-816 01 37

Med vänlig hälsning,

Anders Österlund

Anders Österlund
Ordförande i områdesnämnden Sicklaön