

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt Bo Hembygdspark, 9310

Projektledare, planenheten: Therese Sjöberg
Projektledare, exploateringsenheten: Nabiha Shahzad

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	
√	Beslut att ingå avtal	1985-04-22	KF	§103
√	Planuppdrag	2001-11-14	ONB	§ 288 Planuppdrag med enkel planförfarande
√	Uppdrag, avtal enl. förslag	2005-11-15	KSAU	§285
√	Uppdrag, avtal enl. förslag	2005-11-28	KS	§253
√	Beslut avseende finansiering	2007-04-10	KSAU	
√	Beslut avseende finansiering	2007-05-07	KS	
√	Start-PM, antagande	2007-05-07	KS	§115. Projektet gick över från enkel planförfarande till normalt planförfarande.
√	Detaljplan, samråd	2010-03-01	Planchef	Delegationsbeslut. Samråd pågick mellan 9 mars och 12 april
√	Yttrande, samråd	2010-03-23	KSAU	§ 76 Ingen erinran
√	Detaljplan, granskning	2010-05-19	MSN	§ 161
√	Yttrande, granskning	2010-06-15	KSAU	§ 172 Inga erinran
√	Detaljplan, tillstyrkan	2010-08-25	MSN	§225
√	Mark- och genomförandeavtal	2010-12-07	KSAU	§344
√	Mark- och genomförandeavtal	2011-01-10	KS	§6
	Detaljplan, tillstyrkan	2011-01-10	KS	§7
√	Mark- och genomförandeavtal	2011-01-31	KF	§34
√	Detaljplan, antagande	2011-01-31	KF	§31
√	Detaljplan, lagakraft	2011-03-08	Förvaltningsrätten	§ 1-56
√	Utbyggnads-PM, tillstyrkan	2016-05-24	TN	
√	Utbyggnads-PM	2016-05-24	KSSU	



Exploateringsenheten

Ulf Crichton
Exploateringschef

Nabiha Shahzad
Projektledare

