

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojektet (9630) Delplan I, Älta C, etapp A och B – flytt av huvudvattenledning

Projektledare: Martin Håkansson

	Beslut	Datum	Styrelse/nämnd	Kommentar
✓	Beslut att starta detaljplanarbete	2015-12-02	Delegationsbeslut	Planchef/exploateringschef
✓	Detaljplan, samråd	Dec 2017- jan 2018	MSN	
	Yttrande samråd detaljplan			
	Detaljplan, granskning			
	Detaljplan, antagande			
	Detaljplan, laga kraft			
	Exploateringsavtal			
	Utbyggnads-PM			
	Tilldelning av entreprenad			
	Slutbesiktning allmänna anläggningar			
	Driftöverlämning			
	Slutredovisning			