

2024-04-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2024-00105

Projektavslut – Cykelpaket 2022

Projektnummer: 93102668

Förslag till beslut

Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 om nämndernas ekonomiska ramar för 2020–2022. Inom ramen för mål & budget tilldelades trafikenheten investeringsmedel om 4,5 mnkr för cykelåtgärder inom investeringsprojektet Cykelpaket 2022.

Investeringsmedlen om 4,5 mnkr är år 2024 orörda och projektet har pausats till följd av att medlen i investeringsprojekten Cykelinvesteringar 2020–2022 och Cykelpaket 2020–2021 inte har använts upp än. Av denna anledning lämnas Cykelpaket 2022 tillbaka med hela dess summa på 4,5 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2023 att tilldela trafikenheten investeringsmedel om 6 mnkr för cykelåtgärder inom investeringsprojektet Cykelåtgärder 2025–2026. Målet med investeringen är att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Nacka kommun genom att fortsättningsvis förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna. Projektet möjliggör förbättringar i cykelinfrastrukturen och bidrar till att uppnå de målsättningar som anges i Cykelstrategi i Nacka.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsbeslutet NTN 2019/180 beviljade en budget av 4,5 mnkr för komplettering av det långsiktiga arbetet med utbyggnation av cykelinfrastrukturen.

Den totala summan vid projektavslutet ligger på 4,5 mnkr och lämnas tillbaka i sin helhet. Därmed innebär investeringsprojektet Cykelpaket 2022 inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Projektavslutet innebär inga konsekvenser för barn.



Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse den 12 april 2024

Ulrika Hajj
Enhetschef
Trafikenheten

Anna Schmitz
Trafikplanerare
Trafikenheten