

Skogsvårdsplan

De 250 timmar skogsvård som entreprenadavtalet innefattar är inte tillräckligt för att uppfylla det årliga behovet av skogsvård.

Mer rimligt vore ca 600tim/år eftersom enbart fällning och kapning med motorsåg är ca 300 timmar. Tillkommer sedan hopsamlade av ris samt utkörning av ris och virke, ca 300 timmar.

I skogsområdena invid bryn, stigar och övriga stråk tas ris och virke bort helt. I mer otillgängliga områden och där det är lämpligt, lämnas virke och ris kvar i en större utsträckning.

Behovet av skogsvård är stort, skogsvården är sedan länge eftersatt och underdimensionerad. Prioritering bör ligga på att ängsmark inte växer igen. Önskvärt att kunna genomföra två områden per år.

Plan enligt skötsel föreskrifterna

Många av de områden vi fokuserat på omfattas av skötselplanens generella riktlinjer.

Vid de områden som omfattas av mer specifika riktlinjer enligt skötselplan har målen infogats.

De generella riktlinjerna för hävd av skogsmark återfinns i skötsel föreskrifterna sidan 25-26.

Område ett (1). Pråmhällarna, Långa raden: från ångbåtsbryggan längs vägen mot pråmhällarna norr ut.

Åtgärd: Gallring av tallbestånd, bortforsling av ris och upparbetade träd. Röjning utmed vägen för att skapa utblick över vattnet.

Mål för område 1: "strandpromenad med god vattenkontakt, omgiven av ädellövträd och björkar".

Uppskattad tidsåtgång ca 250 timmar.

Kostnad ca. 115000-150000kr. *Prioritering: Hög.*

Område två (2). Pråmhällarna, södra sidan. Utmed vägen och ristippen vid gamla sandgroparna.

Åtgärd: Gallring, röjning. Öppna upp skogsbrynen, bortforsling av ris och upparbetade träd.

Uppskattad tidsåtgång ca. 250 timmar.

Kostnad ca. 115000-150000kr. *Prioritering: Hög.*

Område tre (3). Pråmhällarna mot Fösa 2 och Rudsjön.

Åtgärd: Gallring, röjning. Öppna upp skogsbryn, bortforsling av ris och upparbetade träd.

Uppskattad tidsåtgång ca. 250 timmar.

Kostnad ca. 115000-150000kr. *Prioritering: Hög.*

Område fyra (4). Mellan Höglunds väg och Rudsjön.

Åtgärd: Gallring, bortforsling av ris och upparbetade träd.

Uppskattad tidsåtgång ca. 500 timmar.

Kostnad ca. 225000-300000kr. *Prioritering: Hög.*

Område fem (5). Rudsjön.

3(6)

Åtgärd: Gallring inför våtmarksprojektet.

Uppskattad tidsåtgång ca. 500 timmar.

Kostnad ca. 225000-300000kr. *Prioritering: Medel.*

Område sex (6). Hålldammarna, söder om Höglundsväg.

Åtgärd: Gallring, frihuggning av forntida fördämning. Bortforsling av upparbetade träd.

Uppskattad tidsåtgång ca. 300 timmar.

Kostnad ca. 125000-200000kr *Prioritering: Medel.*

Område sju (7). Nygärdet, utkanten av Nygärdet ner mot Insjön.

Åtgärd: Kraftig gallring och röjning för att skapa visuell kontakt med Insjön. Ekar frihuggs samt Hassel och ädellövträd gynnas. Fruktbärande buskar och träd röjs fram. Större antalet av Asparna ringbarkas.

Bortforsling av upparbetade träd och ris. Kvarvarande stubbar i hagmark bort fräses.

Mål för område 7: "Betad hage vars nedre del har god vattenkontakt med Insjön. Vid stranden når en stig ängen från norr."

Uppskattad tidsåtgång ca. 500 timmar.

Kostnad ca. 300000-350000kr. Stubbfräsning ingår EJ. *Prioritering: Hög.*

Område åtta (8). Ner mot vägen, Pelarsalen. Från Stockängarna.

Åtgärd: Fortsatt gallring. Stigar hålls framkomliga. I övrigt fri utveckling enligt skötselplanen.

Uppskattad tidsåtgång ca. 250 timmar.

Kostnad ca. 115000-150000kr. *Prioritering: Låg.*

Område nio (9). Kärrtorpsvägen ner till viken, Stora skräddaräng.

Åtgärd: Gallring. Bortforsling av upparbetade träd. (Lång transport).

Uppskattad tidsåtgång ca. 500 timmar.

Jesper!?

Område tio (10). Boo-leden ner mot Knarrnäs.

4(6)

Åtgärd: Gallring. Bortforsling av upparbetade träd.

Lång transport.

Uppskattad tidsåtgång ca. 250 timmar.

Kostnad ca. 125000-200000kr. *Prioritering: Låg.*

Område elva (11). Lappkärr, Skräddaräng.

Åtgärd: Röjning för fri passage mellan hagarna. Bortforsling av ris och upparbetade träd. Stubbar i hagmark fräses bort. Mycket besvärlig terräng.

Mål för område elva: "Betad hage och väl hävdade bryn".

Uppskattad tidsåtgång ca. 500 timmar

Kostnad ca. 200000-300000kr. Stubbfräsning ingår EJ. *Prioritering: Hög.*

Område tolv (12). Lappkärr, öster ut.

Åtgärd: Mycket gammal skog med flertal vindfällen.

Gallring och röjning. Bortforsling av ris och upparbetade träd längs med stigar och stråk.

Stubbar i hagmark fräses bort.

Mål för område tolv: "Betad hage samt väl hävdade bryn".

Uppskattad tidsåtgång ca. 250 timmar.

Kostnad ca. 115000-150000kr. Stubbfräsning ingår EJ. *Prioritering: Medel.*

Område tretton (13). Söder om Mörbygårde.

Åtgärd: Luckgallring. Speciella områden behöver gallras.

Bortforsling av upparbetade träd. Lång transport.

Uppskattad tidsåtgång ca. 250 timmar.

Kostnad ca. 100000-200000kr. *Prioritering: Låg.*

Område fjorton (14). Himlaberget.

5(6)

Åtgärd: Gallring runt utsiktsplats. Utkörning av ris och upparbetade träd längs med stigar och stråk.

Mål för område fjorton: Skapa bra utblickar från utkiksplats.

Uppskattad tidsåtgång ca. 100 timmar.

Kostnad ca 30000-50000kr. **Prioritering: Medel.**

Tillägg angående prisuppgifter.

6(6)

Alla kostnadsuppgifter är en ungefärlig uppskattning utifrån dagsläget med reservation för prishöjningar och andra kostnadspåslag.

Konkreta kostnadsförslag lämnas vid aktuellt område.

Observera att stubbfräsning ej ingår i uppskattade ca. priser, utan enbart fällning, styckning, kapning, släpa ris samt bortforsling av ris och skog.



