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Älta Idrottspark - Ältasjöprojektet


	


	Nämnden beslutar


	Under år 2004 utföres av nämnden beslutad etapp 1 till en total kostnad 


	av 1.500.000 kronor.





Bakgrund


Områdesnämnden har den 12 november beslutat att förslaget om utveckling av Älta idrottspark skall kompletteras så att det även innehåller områdena söder om Ältasjön, så att man ser på området runt södra och östa delen av sjön som en samlad grönytestruktur.





Förslaget har utgångspunkt från olika idéer om att utveckla idrottsplatsens innehåll och närmiljö samt utveckling av möjligheten att förbättra tillgängligheten och nyttjandet av Ältasjön i området. 


Ett stort engagemang och intresse för frågorna har framkommit från allmänheten och framförallt från föreningen ” Rädda Ältasjön”.





Situationsskissen skall ses som ett ställningstagande till principer för kommunikationsstråk mellan de olika delarna, hur tillgängligheten till olika delar av sjön kan nås och hur idrottsytorna kan samordnas.





Efter ett beslut om utbyggnad kommer den aktuella etappen att detaljprojekteras, varvid geotekniska undersökningar kommer att utföras 


för att klargöra vilka tekniska / ekonomiska förslag till lösningar som kommer att framstå som genomförbara.





Förslaget har delats in i fem olika utbyggnadsetapper som kan väljas ut för ett successivt genomförande.














Etapp 1, innefattar en förlängning av 11-manna fotbollsplan och iordningställande av asfaltytor för idrott inom IP- området 


och inom parkområdet söder om Ältasjön iordningställs parkytan mellan bollplanen och sjön så att vattenkontakt erhålles.





Diskussioner om olika parters delaktighet i ett genomförandeskede klargöres inför byggstart.














Tidplan





Beslut			feb





Upphandling			mars


( projektörer, geotekniker, ekolog)	





Projektering			apr


( Framtagande av skisser, kalkyler)





Information			apr


(Samråd med intressenter, info ON)





Förfrågningsunderlag		maj


( Komplett förfrågningsunderlag 


för konkurrensupphandling, Lou)





Upphandling av entreprenör	jun juli





Byggstart för entreprenaden	aug





Slutbesiktning		nov 2004




















Nacka Kommun








Roger Grönwall			Åsa Wilke


Projektledare Park / Naturvård		Landskapsarkitekt
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