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	Till

Områdesnämnden / Älta


Älta idrottspark / Ältasjön 
Förslag till beslut

Nämnden beslutar efter avstämning av tidplanen § 33, 21 april 2004, att ombyggnad av Stensöbadet skjuts fram till kommande år och att vattendom omgående söks för urgrävning av de bägge vassbevuxna vikarna i Ältasjöns östra del.
Ärendet

Områdesnämnden beslutade i april 2004, 33 §, hur projektarbetet skulle bedrivas under 2004.

Tidplan

1. Ältabadet har byggts om juni 2004 med utökade sandytor, och fungerade därmed till årets badsäsong 2004.
2. Stensöbadet har projekterats efter direktiv från Birgitta Held-Paulie för att uppnå erforderlig vattenkvalitet för bad. Kalkylkostnad ca 400 000 kr.
Utbyggnad av ”kanalen” utförs ej, då den ej påverkar vattenkvaliteten och skulle innebära en merkostnad på ytterligare 200 000 kronor.
3. Anmälningsmöjlighet för muddring kommer inte att föreligga förrän om tidigast ett år.

Förutsättning för sökande av vattendom skall vara att båda vikarna skall muddras.
Målsättning är att påbörja muddringsarbetena 2005.

4. Förhandlingar med Älta IF pågår om omfattning och deras delaktighet i ombyggnad av idrottsdelarna.
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