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Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation av Erik Svanfeldt m.fl. (S) med 
frågor om ersättningstrafik när Saltsjöbanan höjs upp vid 
Nacka station 
 
Interpellanterna frågar följande: Vilken typ av ersättningstrafik planerar Nacka kommun att 
bekosta för att minimera olägenheterna för Saltsjöbanans resenärer under byggtiden när 
Saltsjöbanan höjs upp vid Nacka station? 
 
 
Mitt svar är följande: 
När upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station byggs måste trafiken på Saltsjöbanan 
stängas av under ca 14 månader.  
 
Kommunen har utrett när i tiden det är lämpligast att stänga av Saltsjöbanan och hur 
ersättningstrafiken ska lösas. Utredningen har gjorts tillsammans med landstingets 
trafikförvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana, eftersom det är landstinget som är 
ansvarig för kollektivtrafiken. 
 
Tidsaspekten 
Det finns flera projekt som kräver kortare eller längre avstängningar av trafiken på 
Saltsjöbanan. Utöver Upphöjningsprojektet är det framför allt: 

 Upprustningen av Saltsjöbanan inklusive kapacitetshöjande åtgärder så att man får 
en större turtäthet. 

 Tunnelbanans utbyggnad till Nacka, specifikt byggnationen av Sickla 
tunnelbanestation 

 Ledningsarbeten, bland annat VA-ledningar för dagvatten 
 Stödmurar mot Saltsjöbanan inom stadsbyggnadsprojektet Sodafabriken 
 Renovering av gång- och cykelbron i Finntorp 

  
Det krävs en noggrann tidsmässig samordning för att inte påverka resenärerna mer än 
nödvändigt. Utredningen visar att en avstängning av trafiken på Saltsjöbanan förbi Nacka 
station under tidsperioden 2021–2022 (sommar till sommar) bedöms som lämpligast. Detta 
för att några projekt inte klarar att komma igång tidigare och några inte kan vänta längre på 
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en avstängning. Om avstängningen görs senare kommer bland annat tunnelbanans 
byggnation och öppnande att försenas. 
  
Val av ersättningstrafik 
Ersättningstrafiksalternativen buss och tillfälligt spår har utretts.  
  
Alternativet med tillfälligt spår har avskrivits på grund av följande: 

 Ett tillfälligt spår kan anläggas tidigast 2023, efter planerade ledningsarbeten. Detta 
skulle försena genomförandet av både upphöjningsprojektet och tunnelbanan. 

 Ett tillfälligt spår skulle skapa barriärer och framkomlighetsproblem såväl tvärs som 
längs Värmdövägen och Saltsjöbanan vid Nacka station.  

 Byggnation och inkoppling av ett tillfälligt spår kräver en avstängning av banan 
under ca 4,5 månader både i början och slutet av perioden, det vill säga totalt 9 
månader. Under den perioden krävs alltså ändå ersättningstrafik med buss. 

  
Flera alternativ för ersättningstrafik med buss har utretts. Vilka sträckor som kommer att 
trafikeras av tåg respektive buss är ännu inte klart. Beroende på var omstigning sker 
kommer många resenärer slippa det extra bytet i Henriksdal som Slussens ombyggnation 
orsakar, och istället kunna ta en buss direkt till Slussen. Var tågen kommer att vända utreds 
också, och även om det är önskvärt att tågen går hela vägen till Saltsjö-Järla kan detta 
komma att påverkas av bland annat av planerade ledningsarbeten för dagvatten mellan 
Lillängen och Järla.  
 
Frågan om ersättningstrafiken och hur den ska finansieras kommer att fortsätta utredas och 
ska sedan befästas i genomförandeavtal mellan landstinget och Nacka kommun, som 
kommunfullmäktige kommer att få ta ställning till. Min ambition är att störningarna ska vara 
så små som möjligt och att man minimerar antalet byten så att resvägen blir bekväm.  
 

 

Mats Gerdau 
Kommunstyrelsens ordförande  

 


