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Översiktlig tidplan med beskedtidsplan 

 
Bilaga 5.5 

5Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort 

31101 0100 01 Sicklaön 351:1, Nacka 

Hyresvärd  Personnr/orgnr 

Hemsö Nacka 1 KB 969780-4194 
Hyresgäst

 
 Personnr/orgnr 

Nacka kommun 212000-0167 

0 INLEDNING 

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt 
översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked, 
påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan. 
 
Denna bilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna. 
 

1 Översiktlig tidplan 

Program    Q3 2021  
Projektering    Q4 2021 - Q2 2022  
Bygglov    Q1 2022 - Q2 2022  
Upphandling entreprenad   Q3 2022 - Q4 2022  
Tilldelning    Q4/Q1 2023  
Genomförande av huvudentreprenad  Q2 2023 - Q2 2025  
Bedömd preliminär tillträdesdag  juli 2025 
 

2 Beskedtidplan – hyresgästens besked 

 
Fastställd planlösning   Q1 2022  
Bygglovshandling godkänd av HG  Q2 2022  
Konstruktionspåverkande ändringar  Q2 2022  
Fastställt program för belysning  Q2 2022  
Överlämnat program för färgsättning  Q2 2022  
Överlämnat program för IT/kablage  Q2 2022  
Överlämnat program för lås/larm/passage  Q2 2022 
  
Hyresgästens besked hanteras inom ramen för styrgruppsmöten/hyresgästmöten under projektets 
planeringsfas och genomförande 


