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NAGKA SAMMANTRADESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
§ 132 KFKS 2015/304-224

Tillaggsavtal till Principoverenskommelse med Region
Stockholm om Motesplats Nacka

Beslut

Kommunstyrelsen féreslar kommunfullmaktige att fatta f6ljande beslut.

Kommunfullmiktige beslutar att Nacka kommun ingar foreslaget Tilliggsavtal till
Principéverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat av
genomford atgirdsvalsstudie for samordnad trafikplanering centrala Nacka med AB
Storstockholms lokaltrafik och Region Stockholm enligt tjansteskrivelsen daterad den 7
april 2022.

Arende

Den 6 februari 2017 § 23 ingick kommunfullmiktige principéverenskommelse avseende
Nacka centrums bytespunkt samt resultat av genomford dtgirdsvalsstudie f6r samordnad
trafikplanering centrala Nacka med Trafikverket och Stockholm lins landsting, idag Region
Stockholm, (vidare benimnd Regionen), avseende planering och finansiering av atgarderna
Overdickning, Bussterminal, Flytt av vig 222 samt Trafikplatser inom projektet Métesplats
Nacka med 6verdickning och bussterminal.

Principoverenskommelsen tecknades i ett tidigt skede i projektet med manga osikra
forutsittningar. I det fortsatta arbetet i enlighet med principéverenskommelsen och infor
kommande beslut och avtal i projektet har kommunen och Regionen funnit behov av att
nirmare precisera de gemensamma ataganden som framgir av principéverenskommelsen.
Det sker genom féreslaget tilliggsavtal i vilket parterna har fértydligat och enats om
atgardernas innehall, omfattning och kostnadsférdelning samt hanterat ett riskpaslag och
eventuella fordyringar.

Projektets totala kostnad bedémdes enligt tidiga kalkyler 2016 uppga till 22,3 miljarder
kronor. I samband med detta tilliggsavtal bedoms projektets totala kostnad uppga till 3,5
miljarder kronor, 1 2018 ars penningvirde, inklusive ett riskpaslag om 30 procent.
Kommunens andel av projektets totala kostnad, givet foreslagna férdelningsnycklar samt
baserat pa uppskattade kostnader enligt tidig kalkyl, motsvarar cirka 83 procent, det vill
saga 2,9 miljarder kronor. Kommunens intikter bedoms uppga till cirka 0,9—1,2 miljarder
kronor. Detta ger ett negativt investeringsnetto for kommunen om cirka 1,7-2 miljarder
kronor. Merparten projektet skall vara fardigstallt 1 takt med att tunnelbanan tas i drift
2030.
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Vid sammantridet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2022 beslutade
utskottet att 6verlimna drendet till kommunstyrelsen utan eget stallningstagande.

Handlingar i drendet

Protokollsutdrag frain kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2022 § 44
Tjansteskrivelse fran stadsledningskontoret och exploateringsenheten, daterad den 7 april
2022

Bilaga 1 Forslag till Tilliggsavtal till Principéverenskommelse avseende Nacka
centrums bytespunkt samt genomfor atgardsvalsstudie for trafikplanering centrala Nacka,
inklusive bilagor.

Yrkanden

Mikael Carlsson (NL) yrkade, med instimmande av Esa Ormi (SD), aterremiss pa drendet
for att utreda/komplettera med féljande:

1. ”Underlaget borde kompletteras med en preciserad kalkyl for intidktssidan.

2. Kostnaderna borde inte berdknas i 2018 ars penningvarde utan i ett sa nyligt
penningvirde som moijligt, allra senast ar 2020 med tanke pa bl a nuvarande
inflation, hojda kostnader pa raivaror mm.

3. Riskanalysen behover férdjupas och konkretiseras sa att beslutsfattarna, politikerna
kan fatta detta f6r Nackaborna stora beslut grundat pa ett fullodigt och realistiskt
underlag som hiller 6ver tid. Fortydliganden behover goras av bl a kraftigt stigande
materialkostnader och dess ekonomiska utfall. Vad galler t ex asfalt sa dr det nista
dubbla kostnader jfr med tidigare, liksom cement, stal etc. Stora trafikproblem med
samtidiga exploateringar och dirmed drivande kostnader mm. Tighta tidsramar dar
mycket ska géras under kort tidsspann. Svarighet med samtidiga exploateringar vid
Slussen, forstarkning Danviksbron, férandringar Varmdovagen och Virmdoleden,
slutligt byggande Skurubron mm.

4.  Komplettera underlaget med en genomarbetad trafikanalys dér dven ev
matarbusstrafik belyses och alla 6vriga praktiska faktorer som politiken i dagslidget
inte kinner till f6r de manga samtidiga exploateringarna.

5. Konsekvenser och komplettering av att bussterminalens storlek dnnu inte ar helt
faststilld och vad det innebir om en 6kad yta kan behovas praktiskt for mark,
exploatering och for kostnader.

6. Komplettering med langtidsprognos hur exploateringsirendet inverkar langsiktigt
pa budgeten fram till ar 2060.”

Tomas Ottosson (V) yrkade, med instimmande av Sidney Holm (MP), Johanna Kyvist (S)
och Mats Gerdau (M), bifall till forslaget fran stadsledningskontoret och

exploateringsenheten.

Mats Gerdau (M) yrkade avslag pa aterremissyrkandet.
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Ordforanden stillde forst forslaget om aterremiss mot avslag och fann att
kommunstyrelsen hade avslagit forslaget.

Direfter konstaterade ordféranden att det bara fanns ett forslag till beslut avseende
sakfragan — forslaget fran stadsledningskontoret och exploateringsenheten — och fann att
kommunstyrelsen hade beslutet i enlighet med detta f6rslag.

Henrik Unosson (S) deltog inte 1 behandlingen av drendet pa grund av jav.

Reservationer

Mikael Carlsson reserverade sig mot beslutet f6r Nackalistan och ingav féljande:
”Nackalistan anser att underlaget fOr att fatta ett sadant hér viktigt och langtgaende beslut
inte ar tillrickligt. Vi yrkar darfor pa aterremiss for att komplettera underlaget och
reserverar oss emot att man inte gor det utan gar vidare och fattar beslut.”

Protokollsanteckningar

Johanna Kvist lidt anteckna f6ljande till protokollet f6r Socialdemokraterna:

”Viir positiva till tunnelbanebygget och detta férslag dr som helhet bra for att fa en god
stadsmilj6 1 centrala Nacka. Men, ett problem som vi flaggat for tidigare dr att Nacka
kommun ofta riknar med att fa in mer pengar pa markexploatering dn vad vi i slutindan
far. Det dar mycket viktigt att bade tidsplan och budget halls i ett s omfattande projekt. Vi
kommer fortsitta bevaka sa det blir en bra 16sning dir bussterminalen ligger nira
tunnelbanan, s att byten blir smidiga.”

Esa Ormi lit anteckna foljande till protokollet for Sverigedemokraterna:

”Nacka tyngs i dag av en situation med nastan orikneligt manga byggprojekt inom
kommunen. Manga kan motiveras av nodvindighet, liksom av ingangna avtal som
kommunen maste uppfylla. Totalt sett har detta dndd, genom Nackas speciella topografi
med ont om plats, blivit en sadan belastning att total trafikinfarkt hotar

Virldshindelser och atfoljande 6kad inflation med bland annat stigande ravarupriser har
ocksa gjort att kalkyler fran tidigare tillfillen inte lingre dr sikert grundade utan behover
itereras med nya ingangsvirden.

Sverigedemokraterna vill ocksa peka pa behovet av samordning mellan ledningarna f6r
olika byggprojekt, sa att inte trafiken drabbas ondédigt, och att Nacka kommun som
bestallare formulerar krav pa alla byggherrar att varda sig om trafikens mojligheter att
komma fram. Stillastdende trafik dr ett mycket stort miljéproblem som maste forebyggas s
lingt moijligt.

Aterremiss i rendet ir ritt beslut for att tillgodose dessa nédvindiga atgirder, och darfor
yrkade vi pa en sadan.”
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Sidney Holm lit anteckna féljande till protokollet f6r Miljopartiet:

”Overdickningen av Virmdéleden ir en oumbirlig pusselbit i Nacka-bygger-stad-pusslet,
och genererar utéver det ekonomiska virdet ocksa stora immateriella virden 1 form av den
estetiska upplevelsen av centrala Nacka.

Milj6partiet kan tycka att kommunens kostnadsandel ar for hog 1 forhallande till den nytta
Motesplats Nacka far for Region Stockholm. Dock tycker vi det dr virdefullt att vi dntligen
kommit nirmre ett slutgiltigt avtal som bade regionen och kommunen kan acceptera.”

Tomas Ottosson lit anteckna foljande till protokollet f6r Vinsterpartiet:

”Arendets innehall dr framforallt fordelningen av kostnader mellan regionen och
kommunen. Det ser ut som att kommunens tjdnstepersoner gjort det som ar mojligt for att
gora fordelningen av kostnaderna pa ett professionellt sitt. Vinsterpartiet ser det som
nédvindigt att tunnelbana och bussterminal fungerar tillsammans i ett trafiksystem fortast
mojligt. Att det finns ett fungerande kollektivtrafiksystem ar det viktigaste insatserna for att
minska utslippen av koldioxid fran transportsektorn. Det dr den stOrsta utslipps sektorn i
Nackas koldioxid budget.”
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