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Kommunstyrelse möte 2015-10-26

Kommunfullmäktige möte 2015-11-16

Upprättad datum: 2015-09-16 Myndigheter Projektstart Upphandling Hyresgästens aktiviteter

Upprättad av: Pierre Fällström Förstudie/ Kalkyl Projektering Produktion/ Besiktning

Reviderad datum:

Reviderad av:

Byggnation sporthall

Inflyttning

Hyresgäst

Bygglov

Slutbesked

Beslut

System-, bygglovs-, och bygghandling

KSSU möte 2015-10-06

Besiktning

Entreprenadpphandling

Redan genomförd strategisk partnering

Produktion

Slutbesiktningar

Projektledare: Pierre Fällström

Fastighet: Rensättra 6:1
Projektnamn: Nyproduktion Sporthall Myrsjöskolan

Projektering

Myndigheter


