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Utbyggnad av allmänna anläggningar, 
Stadsbyggnadsprojektet Skönviksvägens 
verksamhetsområde och trafikplats Skvaltan 
Fastställande utbyggnadspromemoria  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande 
beslut. 
 
Kommunstyrelsen fastställer utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt 
Skönviksvägens verksamhetsområde och trafikplats Skvaltan och ger 
exploateringsenheten Nacka stad i uppdrag att fortsätta genomförandet, under 
förutsättning av tillstyrkan i natur- och trafiknämnden. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Start-PM för Skönviksvägens verksamhetsområde och trafikplats Skvaltan som 
godkändes av kommunstyrelsen den 23 augusti 2017 gav uppdrag att möjliggöra ny 
brandstation, två nya ställverk för el och en vägförbindelse mellan Skönviksvägen och 
trafikplats Skvaltan samt utbyggnad av trafikplats Skvaltan. Detaljplanen var ute på 
samråd 2018 och granskning 2019. 
 
Inriktningen för ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på Västra Sicklaön, som 
godkändes av kommunstyrelsen 2020-03-30, har påverkat projektets tidplan och 
sannolikt även innehållet då genomförandeplanen pekar på behov av förstärkt 
elförsörjning först 2028. Huvudinriktningen är att ny brandstation byggs då befintlig 
station vid Värmdövägen rivs och ersätts med bostäder, vilket enligt den preliminära nya 
genomförandeplanen kan ske tidigast 2028. Förbindelsevägen mellan trafikplats 
Skvaltan och Skönviksvägen samt utbyggnaden av trafikplats Skvaltan bedöms dock 
nödvändig i närtid då det skapar en koppling för både allmänheten och byggtrafik mellan 
Värmdöleden och områdena norr om 222:an. 
 
De nu nödvändiga arbetena kan utföras utan ny detaljplan. Arbetet med detaljplan för 
framtida ställverk och brandstation har därmed pausats, och kan återupptas vid en senare 
tidpunkt. 

Kommunstyrelsen 
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För att skapa en access till 222:an behöver även Trafikverket bygga om trafikplats 
Skvaltan. Nacka kommun och Trafikverket planerar att teckna ett genomförandeavtal för 
att hantera samordningsfrågor. Detta hanteras i ett separat ärende och planeras tas upp 
för beslut senare under hösten 2020. 
 
Kommunens kostnader för allmänna anläggningar bedöms till 52,5 miljoner kronor. 

Ärendet 
Ett start-PM för Skönviksvägens verksamhetsområde och trafikplats Skvaltan godkändes 
av kommunstyrelsen den 23 augusti 2017 med uppdrag att möjliggöra en ny 
brandstation, två nya fördelningsstationer för el och en vägförbindelse mellan 
Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan samt en utbyggnad av trafikplats Skvaltan.  
 
Inriktningen för ny genomförandeplan för stadsutvecklingen på Västra Sicklaön har 
påverkat projektets tidplan och påverkar även behovet av ny detaljplan. Arbetet med den 
nya genomförandeplanen har visat att behov av utökad elförsörjning uppstår först 2028. 
Elförsörjningen som skulle lösas inom detta projekt genom uppförande av ställverk kan 
eventuellt tillgodoses lämpligare på annan plats. Detta kommer att utredas under det 
fortsatta arbetet med genomförandeplanen. Vad gäller den föreslagna brandstationen 
inom projektet uppstår behov av ny brandstation först när befintlig brandstation i 
Centrala Nacka norr om Värmdövägen rivs i samband med att denna plats bebyggs med 
bostäder. Dessa bostäder kan byggas först när detaljplan norr om Värmdövägen vunnit 
laga kraft vilket enligt den preliminära genomförandeplanen kan ske tidigast 2028. 
Behovet kvarstår dock att i närtid anlägga förbindelseväg mellan trafikplats Skvaltan och 
Skönviksvägen samt ombyggnation av trafikplats Skvaltan. Kopplingen förbättrar för 
allmänhet och byggtrafik genom en effektivare access till och från 222:an från 
markområdena norr om 222:an. En effektiv byggtrafik är central för stadsutvecklingen 
för Västra Sicklaön och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. Denna vägförbindelse 
kan utföras utan att ny detaljplan tas fram.  
 
Mot bakgrund av ovanstående kan planarbetet pausas för att återupptas vid en senare 
tidpunkt. När i tiden beror på om det går att hitta en alternativ lokalisering av 
ställverken. Frågan är under utredning.  
 
För att skapa en access till 222:an behöver även Trafikverket bygga om trafikplats 
Skvaltan. Nacka kommun och Trafikverket behöver teckna ett genomförandeavtal för att 
hantera samordningsfrågor. Detta hanteras i ett separat ärende och planeras tas upp för 
beslut senare under hösten 2020. 
 
 
 
De arbeten som kommunen ska utföra är anläggande av förbindelseväg, gång- och 
cykelväg och ledningsomläggningar. I kartbild 1 beskrivs utbyggnad av allmänna 
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anläggningar och översiktliga tider.  
 
 

 

 
Kartbild 1. Parternas arbeten och tider. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Nacka kommuns kostnader för allmänna anläggningar i form av förbindelsevägen 
mellan Skönviksvägen och Skvaltans trafikplats och gång- och cykelväg bedöms till 
sammanlagt 52,5 miljoner kronor. Kostnaden innefattar intern tid, detaljprojektering, 
byggherrekostnader och risk. Intäkter från försäljning av mark för de byggrätter som 
avses tillskapas inom ramen för detaljplanen. Av skäl som anförts under rubriken 
”ärendet” ovan kommer dessa försäljningsintäkter inte att komma kommunen till godo 
förrän tidigast 2028. Hur stora intäkterna blir går i dagsläget inte att säga, då det beror på 
marknadsläget vid tidpunkten för överlåtelsen. Det förefaller dock sannolikt att projektet 
kommer att generera ett underskott. Finansiering sker istället genom den exploatering-
sersättning som tas ut i samband med övriga stadsbyggnadsprojekt i området. 
 
Driftskostnader för de nya allmänna anläggningarna beräknas uppgå till 0,3 miljoner 
kronor per år och kapitalkostnader till 2,4 miljoner kr per år. 
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Konsekvenser för barn 
Utbyggnaden kommer att leda till vissa störningar för gång- och cykeltrafik. 
Utöver detta bedöms inte utbyggnaden leda till negativa konsekvenser för barn då 
projektområdet är beläget en bit från bostadsområden. 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1:  Utbyggnadspromemoria Skönviksvägens verksamhetsområde  
 
 
Peter Granström   Johan Rapping 
Exploateringschef   Projektledare 
Exploateringsenheten Nacka Stad  Exploateringsenheten Nacka Stad 
 
 
 
 
Jan Eriksson 
Projektchef / Östra Centrala Nacka 
Exploateringsenheten Nacka Stad 
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