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PRELIMINÄR

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för Bo 1:502 m.fl. Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. i  Nacka kommun

Upprättad på Exploateringsenheten i oktober 2004, ändrad i februari 2005

ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

DETALJPLANEN
Planförslaget förutsätter kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Planförslaget syftar till att möjliggöra bebyggelse för permanentbosättning och att integrera området i kommunens VA-verksamhetsområde, enligt översiktsplanens intentioner. 

Planområdet omfattar idag 108 fastigheter. Planförslaget innebär att ytterligare 18 fastigheter kan tillskapas. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Genomförandeorganisation

Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor som har att göra kommunens mark, inlösen av mark och anläggningar för utbyggnad av gata och parkanläggningar handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor som berör utbyggnad av allmänna vatten- och avlopps-, väg- och parkanläggningar handläggs av Stadsbyggnad, exploateringsenheten.

Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

Bygglov och bygganmälan
Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden i Boo. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan efter godkänt bygglov och innan byggstart. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Stadsbyggnad, bygglovenheten. Nybyggnadskarta, som normalt erfordras, kan beställas hos lantmäterienheten på Stadsbyggnad.

El/energi

Boo Energi ekonomisk förening svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

Tidplan

Detaljplan och gatukostnadsutredning

	Samrådsbeslut detaljplanen av

områdesnämnden i Boo (ONB)
	
	4:e kvartalet
	2004

	Samråd
	
	4:e kvartalet
	2004

	Omarbetning detaljplan, gatukostnadsutredning
	
	1:a kvartalet
	2005

	Utställning
	
	2:a kvartalet
	2005

	Antagande detaljplan, beslut i gatukostnadsutredning
	
	3:e kvartalet
	2005

	Laga kraft, tidigast 

Eventuella besvär kan förlänga tiden med 1-1½ år.
	
	4:e kvartalet
	2005


Genomförande 

	Utbyggnad bullervall (ej beroende av detaljplanen i tid.)
	
	4:e kvartalet –

2:a kvartalet
	2004

2008

	Upphandling av projektering.

Projektering av vägar, lekplats, vatten- och avloppsanläggningar

Marklösen


	
	1:a – 3:e kvartalet
	2006

	Entreprenadupphandling va och vägar


	
	4:e kvartalet
	2006

	Utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp


	
	1:a – 4:e kvartalet
	2007


Enskilt byggande kan påbörjas när genomförandetiden har börjat. Från det datum som beslutet att anta planen har vunnit laga kraft till den formella genomförandetiden börjar skall kommunen upphandla och genomföra projektering, upphandla och bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar och lekplats. När dessa anläggningar är utbyggda och fastighetsbildning är genomförd kan enskild byggnation påbörjas och fastigheterna anslutas till förbindelsepunkt i det allmänna va-nätet. Med hänsyn till att en del fastigheter kan nås från Boovägen och vissa kan va-försörjas från redan utbyggda vatten- och avloppsledningar börjar genomförandetiden för dessa tidigare, se även punkten genomförandetid nedan. 

Genomförandetid

Genomförandetiden föreslås för större delen av detaljplanen börja 2 år från den dag beslutet att anta planen vunnit laga kraft och gälla i 13 år. För de fastigheter i detaljplanen som kan va-försörjas från redan nedlagda vatten- och avloppsledningar eller de fastigheter som kan nås via Boovägen föreslås genomförandetiden börja direkt efter det att beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft och gälla i 15 år. Bygglov kan inte ges förrän genomförandetiden har börjat. Om utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar och vägarna är slutförd innan genomförandetiden börjat löpa avses dock bygglov kunna prövas som en mindre avvikelse. Dessutom kan mindre tillbyggnader och uppförande av garage eller liknande prövas som mindre avvikelse. Se planbeskrivningen sid 6.

Genomförande anläggningar på allmän platsmark

Vatten- och avlopp
Nacka kommun kommer att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna genom Tekniska nämnden. Nacka kommun är ansvarig för att vatten- och avloppsledningar byggs ut i området. 

Vägar och park

Nacka kommun är ansvarig för att bullervall, vägar, parkanläggningar och lekplats byggs ut till den standard som angivits i detaljplan, planbeskrivning och gatukostnadsutredning. Inom kommunen ligger ansvaret på Boo områdesnämnd frånsett bullervallen som kommunstyrelsen tar beslut om.

Kommunens övertagande av ansvar för skötsel och drift av allmänna anläggningar

 Kommunen övertar driften av anläggningar på allmän plats från vägföreningen när anläggningarna har byggts ut till kommunal standard. Ett tidigare övertagande kan bli aktuellt men då tidigast efter upphandling av entreprenad för de allmänna anläggningarna. Övertagandet sker formellt efter en anläggningsförrättning där aktuella fastigheter träder ut ur vägföreningens verksamhetsområde.

Byggande på tomtmark

Respektive fastighetsägare svarar för byggande inom kvartersmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning, fastighetssamverkan

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser. 

Mark som ska överföras till kommunal mark för allmän plats löses in av kommunen. Kommunen ansvarar för att fastighetsbildning görs till nya gränser för berörda fastigheter.

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren. Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, fastighets​reglering eller inrättande av gemensamhetsanläggning, kan sökas av någon av fastighets​ägarna. 

Gemensamhetsanläggning

Inom kvartersmarken kan det bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter. Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av ytor och/eller anordningar för kommunikation, spillvatten-, dagvatten- och renvattenledningar. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.   

TEKNISKA FRÅGOR

För utbyggnad av bostadsbebyggelsen krävs att vägarnas standard och trafiksäkerhet förbättras.

Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Ledningarna byggs ut med ett lågtryckssystem med grunt förlagda ledningar och isolerlåda med värmekabel. Kommunen levererar efter beställning från fastighetsägaren en enhet med pump för pumpning av avloppsvatten. Fastighetsägaren installerar själv pumpenheten på sin fastighet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Gator, park m.m.

Kostnaderna för om- och nybyggnad av vägarna inklusive erforderlig marklösen i samband med vägförbättringar, iordningsställande av naturmark, gångstigar och lekplats kommer att belasta fastigheterna inom planområdet. Fördelningen av dessa kostnader kommer att beslutas om efter samråd om och utställning av gatukostnadsutredning enligt plan- och bygglagen. Kostnaderna ska fördelas efter skälig och rättvis grund. I samband med gatukostnadsutredningen redovisas föreslagen standard på gator och parkmark och viktigare förändringar av anläggningar på allmän plats.

Nedan redovisas en fördelningsmodell där 20% av kostnaderna fördelats på tomtyta och resterande kostnader på byggrätter med olika andelstal. Beroende på om fastigheterna har utfart mot Boovägen eller ligger utanför detaljplanen modifieras andelstalen. Alla fastigheter är därför inte representerade i nedanstående modell.

Summa av anläggningskostnader, inlösen mark och viss administration som ska fördelas blir ca 13,6 miljoner kronor. 
	Fastighetsklassificering


	Tomt-storlek m²
	Andels-tal
	Gatukostnadsersättning 

per fastighet ca

	Permanentbostad enligt bygglov
	1200
	0,6
	 75 tusenkronor

	Fritidshus 
	1200
	0,8
	 90 tusenkronor

	Obebyggd tomt eller fastighet som har byggnad med taxeringsvärde mindre än 50 tkr
	1200
	0,8
	105 tusenkronor

	Del av fastighet avsedd att avstyckas för ny bebyggelse
	1200
	2,0
	190 tusenkronor


Driftkostnader

Drift och underhåll bekostas med skattemedel.

Vatten och avlopp

Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp tas ut enligt gällande VA-taxa. Debitering sker när anslutningspunkt finns upprättad i gatan. Anläggningsavgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp med LTA-system (lätt tryckavlopp) är enligt 2005 års taxa ca 116 000 kronor för en bebyggd fastighet om 2000 m². Härtill tillkommer lednings​dragning på tomtmark som den enskilde ansvarar för. Under vissa förutsättningar löser kommunen in befintliga enskilda va-anläggningar. Kommunen levererar en pumpenhet till fastighetsägaren när denne ska ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp. När fastighetsägaren har installerat pumpenheten och fått installationen godkänd av kommunen betalar kommunen ett installationsbidrag om 7 885 kronor. Kommunen gör en översyn av VA-taxan varje år.

Bygglov, bygganmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan samt planavgift

enligt gällande taxa.

Fastighetsbildning

Ersättningar för nödvändiga marköverföringar på kvartersmark bestäms i första hand genom förhandlingar mellan berörda fastighetsägare. 

Marklösen, markupplåtelse

Kostnaden för marklösen och markupplåtelser (mark, anläggningar och förrättningskostnader) av enskilda anläggningar på allmän platsmark ingår i gatukostnadsunderlaget.

Kommunal ekonomi

I norra delen av detaljplanen planeras nybildande av sex fastigheter på kommunal mark. Försäljningen av dessa ska finansiera en bullervall norr om detaljplaneområdet. Bullervallen behövs för att ett antal fastigheter i den norra delen av planområdet ska få minskade bullerstörningar så att de därmed kan ges en byggrätt i detaljplanen. En försäljning av de nybildade fastigheterna medför en markintäkt på ca 6 miljoner kronor. Från denna intäkt ska förutom kostnaden för bullervallen om drygt 1 miljon kronor även dras fastighetsbildningskostnader, administrativa kostnader och gatukostnadsersättning som kan hänföras till tomterna. Gatukostnadsersättningen uppskattas till sammanlagt ca 1,2 miljoner kronor med ovan redovisade fördelningstal.

Den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala va-nätet med pumpar och installationsbidrag, lätt tryckavloppssytem (LTA), har beräknats till ca 10,3  miljoner kronor inklusive inlösen av befintliga enskilda anläggningar.

Va-intäkterna beräknas inte fullt ut täcka kostnaderna för va-anläggningarna utan  underskottet beräknas uppgå till ca 1,3 miljoner kronor räknat på va-taxan för 2005. 
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