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G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), Nacka kommun
Upprättad på Exploateringsenheten i februari 2006

ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförande-beskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

DETALJPLANEN
Planens syfte är att möjliggöra ett bättre markutnyttjande genom byggande av ett nytt bostadshus i 5 plan för ca.50 lägenheter och ett fåtal lokaler för verksamhet. Parkeringen skall ske i två garageplan under byggnaden. Vidare skall ett allmäntillgängligt gångstråk från gångbron över Ektorpsvägen fram till Lasarettsvägen och lekplatsen strax väster om planområdet säkras.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Plansamråd
2:a kv 2006

Utställning
3:e kv 2006

Kommunfullmäktiges antagande
4:e kv 2006

Allmänna anläggningar färdiga
1:a kv 2008

Uppförandet av bostäder kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 7 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska genom Områdesnämnden i Sicklaön vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga samtlig gatu- och park/naturmark inom planområdet. Ägaren av fastigheten Sicklaön 40:14 (nedan benämnd exploatören) ska vara huvudman för kvartersmarken. Tekniska nämnden är huvudman för det allmänna va-nätet och Nacka Energi  för det allmänna el-nätet. 

Detaljplaneavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören.

Exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Avtalet ska reglera parternas ansvar för genomförande av detaljplanen och kostnadsansvar. Avtalet reglerar frågor om marköverföringar, gemensamhetsanläggningar, skydd av mark och vegetation, markförläggning av nuvarande luftledningar för elektricitet m m. Avtalet ska vidare ge anvisningar om bl a tidplan, fastighetsbildning, avgifter för va-anslutning, myndigheter och andra kontaktorgan i frågor som rör genomförandet. Exploateringsavtalet ska antas av kommunfullmäktige.  

Kommunen och exploatören svarar drift och underhåll av sina respektive anläggningar.  

Genomföranderganisation

Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av Stadsbyggnad, exploateringsenheten.

Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

Bygglov och bygganmälan
Ansökan om bygglov inlämnas till områdesnämnden för Sicklaön. Till områdesnämnden lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Stadsbyggnad, bygglovenheten. Nybyggnadskarta kan beställas hos lantmäterienheten på Stadsbyggnad.

El/energi

Nacka Energi AB svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Detaljplanen berör del av fastigheten Sicklaön 202:9 som ägs av DE Bygg & Fastighets AB (exploatören). I planområdets kvartersmark ingår också en del av den kommunägda fastigheten Sicklaön 40:14. Kommunen kommer att överlåta denna del åt exploatören och den skall genom fastighetsreglering överföras till exploatörens fastighet Sicklaön 202:9. Inom den av exploatören ägda kvartersmarken kommer det att finnas allmäntillgängligt område för gångväg. För detta bör vid fastighetsbildningsförrättning bildas ett servitut. 

Därtill skall delar av exploatörens fastighet Sicklaön 202:9 överlåtas till allmän platsmark samt till område för redan utbyggd gångbana längs Ektorpsvägen. 

Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser. Fastighetsplan bedöms inte bli nödvändig.

TEKNISKA FRÅGOR

Trafikanläggningar

Gator som skall betjäna planområdet är de befintliga Ektorpsvägen och Lasarettsvägen. Gatuparkering längs Lasarettsvägen skall utökas.

Parkarbeten
Gångväg skall anläggas. När anläggningarna är utförda och godkända övertar kommunen dessa och svarar sedan som huvudman för drift och underhåll av denna.

Parkering

Detaljplanen förutsätter att all privat parkering anordnas i garage på kvartersmark.

Vatten och avlopp

Planområdet skall anslutas till förbindelsepunkt för kommunalt vatten- och avlopp i Ektorpsvägen.

Dagvatten

Dagvattnet kommer att bortledas via delvis befintlig ledning. Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvattnet är dåliga.

Uppvärmning

För uppvärmningen av byggnaderna kommer fjärrvärme att bli tillgängligt eftersom utbyggnaden av fjärrvärmenätet till detta område pågår. Även bergvärmealternativet kommer att utredas.

Avfallshantering

Förutsättningar för källsortering skall finnas. Även under byggtiden skall källsortering ske av bygg- och rivningsmaterial.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören bekostar upprustning och utbyggnad av gångväg mellan gångbron och Lasarettsvägen samt dess anpassning till och eventuell upprustning av gångbron. Detta regleras närmare i exploateringsavtalet. Det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden i övrigt såsom va-ledningar, teknisk kontroll, fastighetsbildning m.m. skall regleras i exploateringsavtalet.

Anslutningsavgifter för va, el, tele, m.m. debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg


Clas-Göran Herrgård

Exploateringschef


Exploateringsingenjör

