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§ 28

Slutredovisning av asfaltsbelaggningsprogrammet 2008

Beslut
Tekniska ndmnden noterar informationen till protokollet.

Arendet

Mats Wester informerade namnden angaende slutrapport betréffande utforda
asfaltsbeldggningar 2008.

Den anvisad budgetram enligt mal & budget 2008: 17 miljoner kronor. Malet for
investeringen har varit att bibehalla en god standard pa kommunala vagnétet i Nacka.
Beldggningarna pa huvudvagnatet har prioriterats fore dvriga lokala gator.
Entreprenadtid och entreprenadform har skett genom upphandling via ramavtal for
2008. Entreprendrer har varit Skanska Asfalt och betong (Belédggningar), Cleanosol
(Linjemalning), Swarco (Trafiksignal anlaggningar). For byggledning har Mats Wester
(Teknik, Drift och underhll vagar & vatten) ansvarat. Asa Engwall (Teknik, Trafik,
Natur & Fritid) har varit Ansvarig fran kommunen.

Slutbesiktning avslutad

Slutbesiktning av objekten sker stegvis, samtliga objekt var besiktigade under oktober
manad 2008. Entreprenadkostnad totalt har uppgatt till 17 849 000 kronor. Intékter fran
Fortum/6verlamnande av aterstéllning 292 000 kronor. Aterstaende bestéllning av
arbeten som ej fakturerats: 0 kronor.

Ekonomi - anmarkningar

Den anvisade ramen for arbetena var 17 miljoner kronor men p.g.a. att underhallet var
eftersatt samt att vissa vagavsnitt behovde atgardas mer sammanhangande, utfordes
reinvesteringsarbeten for 17 557 000 kronor. Overskridandet bedéms kunna balanseras
inom anvisade medel for 2009 ars belaggningsprogram. Overskridandet 2008 beror
aven pa att belaggningarna berdrt ovanligt manga trafikanlaggningar samt att refuger
och kantsten behovt fornyas av trafiksakerhetsskal.

I samband med utbyggnad av fjarrvarme dvertog Teknik ansvaret for att utfora
aterstallandet av belaggningar. Detta skulle normalt ha utforts av Fortums entreprendor.
Skalet till forandringen var fa en sammanhallen belédggning och pa sa vis fa ett battre
tekniskt resultat pa del av Varmdovagen vid infarten till Orminge C.

Driftkostnadsforandringar
Reinvesteringen medfor inga kostnadspaverkande forandringar av vagdriften.

Effekter av genomférandet av investeringen

Eftersom den totala volymen pa belaggningarna ar relativt hog har belaggningsarbetena
blivit synligare for medborgarna. Vilket har foranlett mycket positiva reaktioner fran
kommunens invanare.

Forts § 28
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Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet

Handlingar i arendet

Teknik Drift och underhall vagar & vatten
Bilaga 1L.ista dver belagda végstrackor
Bilaga 2 Karta Sickladn

Bilaga 3Karta Boo

Bilaga 4 Karta Fisksatra/ Saltsjobaden
Bilaga 5 Karta Alta

Ordférandes signatur | Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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8 29 Dnr TN 2007/828

Forslag till inriktningsbeslut gallande Raddningstjanstens
framtida organisationsform i Nacka

Beslut
Tekniska namnden féreslar Kommunstyrelsen att besluta om en évergang i tva steg till
Sodertorns brandforsvarsforbund. Det innebar;
- att personalen pa Raddningstjansten i Nacka gar dver via ett civilrattsligt avtal
till anstéllning i S6dertérns brandforsvarsforbund fran halvarsskiftet 2009 samt
- att Nacka pabdrjar ett arbete med att bli fullvardig medlem i forbundet till
arsskiftet 2009/2010.

N&mnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Arendet

Risk Manager/ Raddningschef Per Hoglund redogjorde for arendet. | en analys som har
genomforts efter det att Nacka kommun valde att kliva av bildandet av Storstockholms
brandférsvarsforbund visar att den béasta langsiktiga 16sningen ar ett medlemskap i
Sodertorns brandforsvarsforbund. Eftersom arbetet kring en forbundsordning, inklusive
alla formella beslut, tar tid ar forslaget att arbetet paskyndas genom att dela in processen
i tva steg.

Steg 1

Ett civilrattsligt avtal upprattas dar Sodertérns brandférsvarsforbund tar éver personalen
pa brandstationen och driver raddningstjansten i Nacka enligt kommunens styrprinciper
aret ut tills alla formella beslut &r tagna.

Steg 2

Arbetet med ett medlemskap i Sodertérns brandférsvarsforbund startas upp dér
slutmalet ar att Nacka blir fullvardig medlem till arsskiftet 2009/2010.

MBL forhandlingar har genomforts med de fackliga parterna och férhandlingarna
avslutades i enighet med arbetsgivarens forslag.

Yrkande
Ingegerd Thorngren (M), Anders Wennerstrom (KD), Pyret Due-Hedlund (S),
Gunilla Grudevall-Steen (FP) och Hans Peters (C) bifoll forslaget till beslut.

Beslutsgang
N&mnden beslutade i enlighet med forslag till beslut.

N&mnden beslutade om omedelbar justering av paragrafen.

Handlingar i arendet
Raddningstjanstens tjansteskrivelse 2009-04-28 - - - - -
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8 30 Dnr TN 2007/355

Riktlinjer for trafiksakerhetsarbetet i Nacka 2009

Beslut

Tekniska ndmnden beslutar att anta ”"Bakgrundsrapport - Riktlinjer for
trafiksakerhetsarbetet 2009 (2009-01-26)", och "Sammanstallning av trafikatgarder —
Riktlinjer for trafiksakerhetsarbetet i Nacka 2009 (2009-01-26)”.

Tekniska namnden uppdrar at enheten Trafik, Natur & Fritid att successivt infora
riktlinjerna i kommunens olika delar.

Arendet

Riktlinjerna &r ett inriktningsdokument om hur trafiksékerhetsarbetet ska utformas.
Dokumenten ska &ven kunna anvandas som ett arbetsverktyg for politiker och
tjansteman, med majliga atgarder for trafiksakerhetsutbyggnad.

Under tre veckor t.o.m. den 5 april 2009 har en enkaét varit upplagd pa kommunens
hemsida (nacka.se) for besvarande av Nackas medborgare angaende
trafiksakerhetsarbetet i kommunen. De tva dokumenten “Bakgrundsrapport - Riktlinjer
for trafiksékerhetsarbetet 2009 (2009-01-26)”, och ”Sammanstallning av trafikatgarder
— Riktlinjer for trafiksdkerhetsarbetet i Nacka 2009 (2009-01-26)”, har funnits att hamta
hem fran hemsidan under samma period. For att informera Nackas medborgare om
enkaten pa nacka.se sattes en annons in i Nacka Varmdo Posten. Brev till samtliga vag-
och samfallighetsforeningar samt villadgareforeningar skickades ocksa ut for att
informera om enkéten pa nacka.se.

Totalt svarade 96 medborgare pa enkaten. Resultatet av enkaten kan ses i sin helhet i
tjansteskrivelsens bilaga 3.

Genomgaende har Nackas medborgare svarat att de instammer delvis eller instimmer
helt med vad som foreslas i de tva dokumenten.

61,5 % haller helt eller delvis med om att gupp endast ska placeras pa uppsamlingsgator
och vid skolor/férskolor och &ldreboenden. 19,8 % instdimmer inte alls eller instammer
inte riktigt. 13,5 % har ingen uppfattning.

Att dvergangsstallen endast ska anvandas som en framkomlighetsatgard haller 56,2 %
med om. 31,2 % instdmmer inte alls eller instdimmer inte riktigt.

66,7 % anser att olycksstatistik bor ligga till grund for placering av avsmalningar m.m.
19,8 % instammer inte alls eller instdmmer inte riktigt. 13,5 % har ingen uppfattning.

85,5 % anser att det ska vara 30 km/h pa lokalgator, 59 % anser att det ska vara 40 km/h
pa uppsamlingsgator och 75 % anser att det ska vara 40 eller 50 km/h pa huvudgator.
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Forts § 30

Har kan det finnas en viss felmarginal i och med svarigheterna att veta vad en lokalgata
ar, liksom uppsamlingsgator och huvudgator.

Det gar inte att dra nagon slutsats av de fritextkommentarer som kom in i enkéten.
Svaren var alltfor spretiga.

Yrkande
Ingegerd Thorngren (M) yrkade att namnden beslutar att "Tekniska namnden uppdrar &t
enheten Trafik, Natur & Fritid att successivt infora kommunens olika delar.”

Beslutsgang
N&mnden beslutade i enlighet med forslag med Ingegerd Thorngrens yrkade andring.

Handlingar i arendet

Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-05-04

Bilaga 1 Bakgrundsrapport — Riktlinjer for trafiksakerhetsarbete 2009-01-26
Bilaga 2 Sammanstéllning av trafikatgarder 2009-01-26

Bilaga 3 Tabeller pa enkatsvar

Protokollsanteckning

Ordforande Ingegerd Thorngren (M) la med instdmmande av hela n&mnden f6ljande
protokollsanteckning

” Nacka kommuns arbete med riktlinjer for trafiksakerhetsarbetet har skett under néstan
ett ar och med tva aterkopplingar till boende i Nacka for synpunkter och vi kanner oss
idag, tvars Over partierna, ndjda med dessa riktlinjer. De galler for kommunala vagar
men vi 6nskar att vagféreningar tar till sig synpunkterna sa mycket som majligt fér en
likvardig trafiksékerhetssituation i kommunen.”

Lennart Angeby (S) inkom med foljande protokollsanteckning

"Det ar mycket angeléaget att alkohol/droger ingar i Nacka kommuns program for
trafiksakerhet. Det alkoholférebyggande arbetet galler savél trafik- som allmén
halsoframjande aktiviteter och samverkan med andra aktérer och myndigheter.
Socialdemokraterna menar darfor att trafiksakerhetsprogrammet skall ange tydliga mal
och aktiviteter som motverkar bruk av alkohol/droger.

For de flesta som ska ut i trafiken &r det sjalvklart att helt avsta fran alkohol. Anda gors
éver 15 000 bilresor varje dag i Sverige med forare som &r sa paverkade att de skulle
domas for rattfylleri om de upptacktes.

30 procent av de personbilsférare som omkommer i trafiken ar paverkade av alkohol.
For tio ar sedan var siffran 18 procent. Man och ungdomar ar kraftigt
Overrepresenterade i olycksstatistiken.

Forts § 30
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Alkohol dampar hamningar, minskar sjalvkritiken och formagan att gora realistiska
bedomningar. Alkoholen minskar 6gonens koordinationsférmaga vilket ger samre
avstandsbedomning. Den forsamrar ocksa reaktionsférmagan vilket kan vara 6desdigert
i trafiksituationer som kraver snabba reflexer.

Gransen for rattfylleri gar vid 0,2 promilles alkoholhalt i blodet. For grovt rattfylleri ar
gransen 1,0 och straffet ar upp till tva ars fangelse. ”

Ordférandes signatur | Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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8§ 31 Dnr TN 2009/67

Bidrag till enskild vaghallning

Beslut
N&mnden beslutar att bordldgga arendet.

Arendet

Nacka kommun har sedan ar 1978 betalat ut bidrag till enskild vaghallning. Det ar
endast samfalligheter som kontrolleras av lagen och har skyldigheter gentemot
lantméterienheten pa kommunen. For fastigheter som ligger inom ett
samfallighetsomrade ar det obligatoriskt att tillhéra samfalligheten och
samféllighetsforeningen ansvarar for faststillda gemensamhetsanlaggningar (vdg, VA
och/eller belysning) enligt forattningsbeslutet. Samfallighetsforeningar kallas ibland for
akta foreningar och vagforeningar for odkta foreningar. En odkta vagforening kan ha
bildats genom att nagra fastighetségare gatt ihop och skater t.ex. snoréjningen pa vagen
dar de bor. En oakta vagforening har saledes inte bildats genom en forrattning.

Bidragssystemet till enskilda vaghallare i Nacka kommun baseras pa antal
mantalsskrivna i samfallighetsforeningarna (och véagféreningarna). Det finns nagra
vagforeningar som far vagbidrag, men som inte ar samfallighetsforeningar. For dessa
vagforeningar gor lantmaterienheten inget utdrag. Lantmaterienheten har endast
mojlighet att kontrollera de féreningar som har gemensamhetsanlaggningar och déarmed
bildade genom en forrattning. Nar omraden 6vergar fran att ha tillhort
samfallighetsforeningar till kommunal regi 6vergar ofta vagarna till kommunal drift
snabbare &n vad fastigheterna gor i lantmaterienhetens register. Det innebdr att
samfallighetsforeningar kan fa vagbidrag for fastigheter som har utfart mot vagar som
driftas av kommunen.

For att komma tillratta med dessa ovan namnda problem kan Tekniska namnden istéllet
betala ut pengar per meter vag inom omraden dar kommunen inte skéter vagdriften.
Bidragsheloppet per meter vég revideras i Tekniska namndens budget varije ar.

Yrkande
Ordforande Ingegerd Thorngren (M) yrkade bordlaggning av &rendet.

Beslutsgang
N&mnden beslutade att bordldgga arendet.

Birgitta Beggren-Hedin (FP) och Birgitta Rasmussen (V) deltog inte i handldggningen
av arendet pa grund av jav.

Handlingar i arendet
Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-04-06
Bilaga Inlamnade synpunkter fran vagforeningar
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8 32 Dnr TN 2009/183
Tillfallig markupplatelse for toalettkabin

Beslut

Tekniska namnden upplater mark i enlighet med bilaga till Locum AB for uppstéallning
av toalettkabin under den tid som ombyggnad av entréomrade med ny trafiklésning vid
Nacka sjukhus pagar, dock langst till 2010-06-01.

Arendet

Locum AB har inkommit med en forfragan om att stalla upp en toalettkabin till gagn for
bussférare vid den tillfalliga busshallplatsen/tidsregleringsplatsen vid Ektorpsrondellen.
Idag har bussforarna tillgang till toalett i sjukhusbyggnaden. En ombyggnad av
gardshjalklaget gor att ytan stangs av for busstrafik. Under byggtiden ar det inte majligt
for chaufforerna att nyttja sjukhusets toalett.

Omradet ar parkmark i detaljplanen och &r en del av en storre yta med bankar och
plantering. Har passerar manga manniskor och mycket trafik. Den valda platsen &r lite
avsides fran huvudstraket. Trafik, Natur & Fritid bedomer att den upplevda stérning
som toalettkabinen kan ge upphov till r begrénsad.

Beslutsgang
N&mnden beslutade i enlighet med forslag till beslut.

Handlingar i arendet

Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-04-08
Bilaga Upplatelseavtal
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8 33 Dnr TN 2009/47

Avbrytande av upphandling: mittracke och sidoracke
samt utforande av vagbelysning pa Saltsjobadsleden

Beslut

Tekniska n&mnden noterar informationen till protokollet samt beslutar att avbryta
upphandlingen avseende mittracke och sidracke samt utférande av vagbelysning pa
Saltsjobadsleden.

Tekniska namnden uppdrar at enheten Trafik, Natur & Fritid att administrera
upphandlingen vid senare tidpunkt, pa sa vis att uppdelning sker mellan utbyggnad av
mittracke respektive belysning kopplat till en optionsratt.

Arendet

Anbudsforfragan avseende rubricerad upphandling annonserades 2009-02-02.
Forfragningsunderlaget fanns kostnadsfritt tillgangligt pa kommunens hemsida.
Anbudet skulle vara inlamnat senast 2009-03-23. Malet var att arbetena utmed
Saltsjobadsleden skulle vara helt fardiga 2009-10-30.

Vid anbudstidens utgang hade inga anbud inkommit daremot hade ett foretag lamnat
meddelande om att de inte kunnat forbereda nagot anbud pga radande arbetsbelastning.

Eftersom inga anbud inkommit féreslar enheten for Trafik, Natur & Fritid att tekniska
namnden beslutar att notera informationen till protokollet samt beslutar att avbryta
upphandlingen avseende mittracke och sidracke samt utférande av vagbelysning pa
Saltsjobadsleden. Tekniska namnden uppdrar at enheten Trafik, Natur & Fritid att
administrera upphandlingen vid senare tidpunkt.

Yrkande

Ordfdrande Ingegerd Thorngren (M) yrkade att ndmnden beslutar foljande till&gg:
"pa sa vis att uppdelning sker mellan utbyggnad av mittracke respektive belysning
kopplat till en optionsratt.”

Beslutsgang
Namnden beslutade i enlighet med forslag till beslut med bifall till Thorngrens
tillaggsyrkande.

Handlingar i arendet
Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-04-20
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8 34 TN 2007/895

Utbyggnadspromemoria for detaljplaneomrade
Dalkarlsvagen, Ripvagen m.fl., projekt 9374

Beslut
Tekniska ndmnden tillstyrker att kommunstyrelsen ger Exploateringsenheten i uppdrag
att fortsatta genomforandet av projektet for Dalkarlsvégen, Ripvagen m.fl., DP 395.

Arendet

Forfragningsunderlag for upphandling av entreprenad for utbyggnad av allménna
anlaggningar inom detaljplan for Dalkarlsvagen, Ripvagen ar utlagt pa Nacka kommuns
hemsida for upphandlingar. Anbud ska vara kommunen tillhanda senast den 14 maj
2009. Samtliga anlaggningar ska vara fardigutbyggda den sista juni 2010.
Anldggningarna ska féardigstallas i etapper.

Detaljplanen for Dalkarlsvagen, Ripvégen m.fl. vann laga kraft den 14 september 2006.
Forberedelse for projektering paborjades hosten 2007. Projektering och forberedelser
for genomférande och utbyggnad av végar, vatten- och avloppsledningar och
parkanldaggningar har pagatt under 2008 och varvintern 2009. Kostnaderna har okat
markant sedan arbetet med detaljplanen som huvudsakligen gjordes ar 2004. Samtidigt
har konkurrensen i nuvarande lage skarpts. Utbyggnaden av anlaggningar foljer
detaljplanens och gatukostnadsutredningens intentioner fransett nagon marginell
andring.

Beslutsgang
Namnden beslutade i enlighet med forslag till beslut

Handlingar i arendet

Exploateringenhetens tjansteskrivelse 2009-04-16

Bilaga 1 tidigare beslut om detaljplaneldggning, dversiktlig karta
Bilaga 2 gallande budget fér omradet tagen hosten 2008
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8 35 Dnr TN 2009/86

Yttrande avseende projektrapporten Oppna konsten

Beslut
Tekniska ndmnden antar enhetens forslag till yttrande daterat 2009-03-27.

Arendet

Projektrapporten Oppna konsten foreslar for det forsta att Tekniska namnden ska vara
ansvarig politisk namnde for drift och underhall av all offentlig konst i stadsmiljon via
stod fran kulturnamndens konstexpert.

For det andra foreslas att kommunstyrelsen genomfor en inventering av konstbestandet i
den offentliga miljon under 2009. | samband med denna bor konstverkens varde,
behovet av underhall samt en eventuell forsékring utredas infor beslut.

For det tredje foreslas att fastighetsansvarig respektive drifts- och underhallsansvarig
enhet bor gora realistiska budgetplaner for underhall och drift av kommunens
konstinnehav infor den arliga mal- och budgetprocessen.

Synpunkter fran Tekniska namnden
En lyckad konstforvaltning kraver réatt kompetens
Den kompetens eller de resurser som kravs for att klara en god konstforvaltning ar bl.a.
foljande:
e Kunskap om konserveringsteknik och materialk&dnnedom.
e Kunskap om rengoring och klottersanering pa forekommande material.
e Kannedom om konstverkens varde.
e Kannedom om konstverkens specifika elinstallationer .
e Kunskap om aktuella tekniska ldsningar.
e Historisk kdnnedom om konstverken.

Driftentreprendrernas kompetens inom Teknik &r framst att skéta gron miljo och
vegetation samt snoéréjning och halkbekampning av gang- och cykel véagar. Dagens
bestéllarorganisation har huvudsakligt fokus inom motsvarande omraden for park och
naturomraden. Vare sig entreprendrer eller bestéllare har idag den kompetensen som
erfordras for en langsiktigt hallbar konstforvaltning. Driften &r konkurrensutsatt och
utfors i praktiken av flera skilda entreprendrer.

Identifierade risker
Ett antagande av projektrapportens foreslagna visionsstrategi kan innebdra flera risker,
bland annat dessa:
e Underhallet blir eftersatt.
e Fel underhall som resulterar i skada pa konstverken och férlorade ekonomiska
varden eller skadestandskrav som foljd.
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e Bristande underhall kan uppmuntra till vandalisering. Malet med att skapa
tryggare miljo blir motverkat.

e Upplevd 6kad stress pa medarbetare p.g.a. bristande kompetens.

e Minskat fortroende fran medborgarna.

e Forvaltningsuppdragets omfattning i forhallande till organisationens behov av
specialkompetens gor att det tar lang tid att bygga upp en bank av kunskap och
erfarenhet, manga misstag kan begas innan malet ar uppfyllt.

Det &r rimligt att anta att kulturndmnden och dess myndighets och huvudmannagrupp
borde ha narmare till den kompetens och kdnnedom om konstbestandet samt om den
skotsel som kravs. Darfor foreslar Tekniska namnden att ansvaret for drift och underhall
av 0ppna konsten skall ligga hos kulturnamnden och dess motsvarande myndighets- och
huvudmannaenhet.

Skotselplan

Tekniska n&mnden understryker vikten av att gora en inventering av befintliga
konstverk och skapa en underhallsplan. Detta kravs ocksa for att kunna dimensionera
underhallskostnaderna. Att kunna visa pa behovet och synliggéra omfattningen ar av
stor betydelse for att ge en forstaelse av de medel som behovs. Tidigare
underhallsbudget bedoms ha varit allt for mager for att balansera faktiska behovet.

Finansiering av nya konstprojekt

Vid exempelvis konstnarlig utformning av lekplatser eller reinvesteringar i parker far
inte medel avsatta for teknisk utformning konkurrera med den konstnérliga
gestaltningen. Man kan latt anta att en projektering i samarbete med konstnar forlanger
och fordyrar processen. Det kraver sannolikt en utdékning av projektbudget och dkad
projekttid.

Tekniska ndmnden forordar en konstplan och finansieringsmodell som &r av generell
natur for att 6ka flexibiliteten i planeringen. Samverkan om sjalva utférandet skulle
kunna ske i samband med andra reinvesteringsprojekt inom savél stadsbyggnadsprojekt
som inom Tekniska namndens ansvarsomraden. En finansieringsmodell med en generell
budgetpott och en objektspecifik del kan vara bade langsiktigt hallbar och flexibel:

Fordel Nackdel

Konstplan med generell
budgetpott.

Kan anvandas nar tillfallen for
utforande ’dyker upp”
Flexibelt.

Kostnad per projekt ar svar att
planera.

Budgeterad konstplan med
specifika objekt.

Langsiktig planering ger
mojlighet till god forankring,
sociala och ekonomiska
synergieffekter.

Budgetmedel blir Iast ver tid.
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Forts § 35

Mot bakgrund av ovanstaende betonar Tekniska namndens i yttrandet foljande.

1. Att ansvaret for drift och underhall av kommunens konstverk skall ligga hos
kulturndmnden.

2. Att finansiering av underhall av all befintlig konst skall tas med i
budgetprocessen och att budgetramen baseras pa inventering och skotselplan
som beskriver faktiska behov.

3. Aitt finansiering av den offentliga konsten skall vara satt inom tydliga ramar,
foretradesvis med en flexibel del och en objektspecifik del.

Beslutsgang
N&mnden beslutade i enlighet med forslag till beslut.

Handlingar i arendet

Trafik Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-03-18
Bilaga Forslag till yttrande
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8 36 Dnr TN 2008/526

Yttrande av motion gallande nédvandigheten av
infartsparkeringar for cyklar (nackalistan)

Beslut

Tekniska namnden foreslar kommunfullméktige att besluta att motionen redan &r
besvarad med hanvisning till Kommunfullmaktiges beslut 2008-11-17 8§ 258. Tekniska
namnden far i uppdrag att komplettera tidigare beslut med en Gversyn av cykelvagar i
anslutning till cykelparkeringarna.

Arendet

| motionen foreslas att val utrustade infartsparkeringar for cyklar uppfors i anslutning
till varje infartsparkering. Cykelparkeringarna ska vara férsedda med tak och med goda
fastlasningsmojligheter. Vidare foreslas att sékra cykelvagar iordningsstalls i anslutning
till infartsparkeringarna. Tekniska ndmnden anser att forslaget &r bra och utreder
arendet vidare i enlighet med beslut taget den 2008-11-17, tidigare motion i liknande
arende fran Ingemar Sahlgren (c), KF § 258/ 2008.

Yrkande

Ordforande Ingegerd Thorngren (M) yrkade att ndmnde beslutar féljande:

"Tekniska namnden foreslar kommunfullméktige att motionen ar besvarad.

Tekniska n&mnden har redan uppdrag att ordna cykelparkeringar

Tekniska namnden forslar att Kommunfullmaktige uppdrar at Tekniska namnden att
gora en 6versyn och eventuell komplettera tidigare beslut med en dversyn av cykelvagar
i anslutning till cykelparkeringarna.”

Beslutsgang
N&mnden beslutade att bifalla Ingegerd Thorngrens yrkande.

Handlingar i arendet

Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-03-31

Bilaga Forslag till yttrande

Bilaga Nackalistans motion 2008-10 03

Bilaga Protokollsutdrag Kommunfullmaktige 2008-11-17 § 258
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8 37 Dnr TN 2009/64

Motion angaende tva nya cirkulationsplatser i Nacka,
(Centerpartiet)

Beslut
Tekniska namnden foreslar kommunfullméktige att avsla motionen angaende tva nya
cirkulationsplatser pa Varmdavagen.

Arendet

I motionen foreslas ersatta trafikljusen och anlagga tva nya cirkulationsplatser pa
Varmdovéagen: en vid trafikplats Storangen (Per Hallstromsvag) och en vid
Vattenverksvagen/Varmdovagen. | motionen foreslas ocksa forhindra véanstersvang pa
Varmdovagen mellan Ektorpsrondellen och cirkulationsplatsen vid Nacka forum. Dessa
atgarder skulle minska koerna och luftfororeningarna.

Tekniska ndmnden anser dock att sett ur trafiksakerhetssynpunkt ar cirkulationsplatser
béattre &n trafiksignaler tillsammans med andra fordon eftersom hastigheten blir lagre i
en cirkulationsplats. En trafiksignal kan dock stéllas in pa olika satt i styrsystemet for
att minska osakerheten, t.ex. huvudledsprioritering, olycksreducering och variabelt
gron-gult ljus.

Namnda korsningar byggdes ut i samband med utbyggnaden av Saltsjobadsleden
ungefar ar 1965-1967. Da olyckorna okade vartefter i takt med dkat antal fordon,
olycksutfallet var allt oftare svara personskadeolyckor. Den tunga trafiken var
forhallandevis hog med hég andel busstrafik. Ar 1985 byggdes trafiksignaler.
Anledningen var att cirkulationsplatser skulle kosta ca 3,5 miljoner kr och tva
trafiksignalanlaggningar ca 800 000 kr. Trafikljusen kunde dessutom programmeras
ihop med andra trafikljusanlaggningar sa att bilar fick gront rakt genom systemet om
det var mycket trafik. Eftersom gang- och cykeltrafik saknas i korsningarna och
vaxlingarna kunde ske mycket snabbt sa var dven detta positivt for kollektivtrafiken. SL
och Swebus AB har alltid varit mycket tacksamma Over detta.

Ar 2004/2005 byttes styrutrustningen ut i trafiksignalerna. Cirkulationsplatser
jamfordes aterigen med trafiksignaler, men eftersom trafiksignalerna fortfarande var i
gott skick uppdaterades styrutrustningen istéllet.

Sett ur trafiksékerhetssynpunkt ar cirkulationsplatser battre an trafiksignaler
tillsammans med andra fordon eftersom hastigheten blir l&gre i en cirkulationsplats. En
trafiksignal kan dock stallas in pa olika sétt i styrsystemet for att minska osakerheten.
De ndmnda trafiksignalerna har:
e Huvudledsprioritering.
e Olycksreduktion genom att signalen k&nner av om ett fordon kommer i hog fart
nara korsningen. Gron signal forlangs och olycksrisken minskar.
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e Variabelt gront-gult ljus. Enligt lag ska gul signal efter gront vara i 4 sekunder
vid <50 km/h och 5 sekunder vid >50 km/h. Ar dock ingen i narheten av
korsningen behdvs detta ej. Har visas endast mindre an 2 sekunder. Dispens
finns, men detta ar numera standard.

e Rodkorningskontroll. Kor ett fordon mot rott forlangs rott for alla i korsningen
tills det att den som kort mot rétt har hunnit forbi.

e Allrétt. Finns det inget fordon vid korsningen visar alla signaler rott. Nar ett
fordon narmar sig korsningen slar signalen om till gront.

Fran och med januari ar 2009 kallas ett foretag automatiskt ut for underhall om det
uppstar driftsavbrott eller dylikt genom systemfunktion.

For att forhindra stor kobildning vid de stallen dér ett storre antal fordon gor en
vanstersvang finns det dar separat korfalt vid vanstersving, tva exempel &r vid
Skogalundsvéagen och Hammarénsvag. Pa andra stéllen dar det skulle vara mojligt att
gora vanstersvang mellan Ektorpsrondellen och cirkulationsplatsen vid Nacka forum, &r
det inte ett storre antal bilar som gor det. Finns behov av att minska kderna ytterligare
p.g.a stopp i trafiken av vanstersvang, kan fler separata véanstersvangskorfalt byggas.
Mot bakgrund av ovanstaende motivering anser Tekniska namnden att trafiksignalerna
inte ska ersattas mot cirkulationsplatser. Kostnadsbilden &r dessutom hdg.

Yrkande
Ordforande Ingegerd Thorngren (M) yrkade bifall till forslag till beslut.

Hans Peters (C) yrkade att namnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgang
Ingegerd Thorngren stéllde propositionen pa de tva yrkandena.

Med avslag pa Hans Peters (C) yrkande beslutade namnden i enlighet med Thorngrens
yrkande att avsla motionen.

Handlingar i arendet
Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-03-10
Bilaga Centerpartiets motion 2008-12-10

Reservation
Hans Peters (C) reserverade sig mot beslutet.
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8 38 Dnr TN 2009/115
Motion om LTA- avloppssystem (Centerpartiet)

Beslut

Tekniska namnden beslutar foresla kommunfullmaktige att bifalla motionen vad avser
utredning av LTA- systemets langsiktiga konsekvenser, men att inte bifalla motionens
forslag om att ersétta befintliga LTA- system med sjalvfallsldsningar.

Arendet

Motionens forslag ar att utreda LTA- systemens (Latta TryckAvlopp) langsiktiga
uthallighet samt att undersdka om och var det ur energi- och miljésynpunkt ar I6nande
att ersétta befintliga LTA- system med konventionella sjalvfallssystem.

Nacka ar en av landets kommuner som har langst och mest omfattande erfarenhet av
LTA- tekniken som framst anvants inom fornyelseomradena i Boo. Drifterfarenheterna
ar relativt goda men systemet kraver en val utbyggd serviceorganisation och en palitlig
elférsorjning. Den tekniska livslangden for vissa komponenter i LTA- systemet, sasom
pumpenheterna och frostskyddsledningarna, kan inte forvéantas vara lika lang som i ett
konventionellt sjalvfallssystem. Investeringen vid sjalva utbyggnadsskedet ar dock
vanligen lagre &n vid konventionell va- utbyggnad.

Mot bakgrund av att det saknas utvéarderingar av LTA- systemets langsiktiga
egenskaper jamfort med konventionella va- system kan det vara motiverat att undersoka
om en sadan utredning kan genomforas med hjélp av forskningsinstitutioner inom VA-
branschen. Att ersétta befintliga LTA- system med nyanldggning av konventionella
sjalvfallssystem beddms vara orealistiskt av framst ekonomiska skal.

Beslutsgang
N&mnden beslutade i enlighet med forslag till beslut.

Handlingar i arendet

Va & avfalls tjansteskrivelse 2009-04-14
Bilaga Centerpartiets motion 2009-01-30
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8 39 Dnr TN 2009/218

Information om nuvarande status av gatubelysningen

Beslut
Tekniska ndmnden noterar informationen till protokollet.

Arendet

Med anledning av tidigare driftstorningar i kommunens belysningsnat fick tekniska
namnden den 14 februari 2007, § 12 samt nu senast den 10 februari 2009, § 1, en
samlad redovisning om orsaker och planerade atgarder for att forbattra driftsékerheten
pa kort och lang sikt.

Vattenfall har tillsatt en ny driftsorganisation i Nacka. Efter den senaste informationen
till ndmnden har Vattenfall andrat och forstéarkt serviceorganisationen i Nacka. Ny
bemanning har kommit pa plats samt infort nya rutiner. Exempelvis sker nu en skriftlig
sammanstallning varje vecka dver samtliga utférda atgarder jamfort med den tidigare
betydligt mer summariska manadsrapporten. Handlaggare for belysningsdrifter uppger
att snabbheten i Vattenfalls dtagande har dkat vasentligt. Vid genomgang av samtliga
medborgarsynpunkter finns nu endast 10 kvar for atgard (uppdatering gors infor
namndens sammantréde). Enheten upplever att Vattenfalls nya serviceorganisation tar
namndens och medborgarnas kritik pa stort allvar.

Nér det galler utbyte av det aldre systemet for tdndning och slackning ar det aktuella
laget foljande. Vattenfall har till enheten redovisat att de har undersokt 4 stycken
systemleverantorer. Detta med sarskilt beaktande att det finansiella 1aget i syfte att
minimera liknande handelse. | dialog med enheten har en teststation i en sarskild tuff
miljo valts ut. Detta for att medvetet kontrollera signalstyrkan. Testet med ett potentiellt
system har pagatt sedan 2009-04-14. Enheten har kontrollerat att tekniska basdata
overensstammer med det som framgar i upphandlingen. Enhet for Trafik, Natur & Fritid
har efter det senast testresultatet acceptera forandringen av styrsystemet forutsatt att
tecknat entreprenadavtal alltjamt galler. Vissa smérre justeringar i framtida
driftskostnader kommer dock att bli aktuellt. Detta kommer att behandlas i samband
med ndmndens budgetarbete.

Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet.

Handlingar i arendet
Trafik, Natur & Fritid tjansteskrivelse 2009-04-20
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8 40 Dnr TN 2007/449

Slutredovisning av investeringsprojekt Varmdovagen vid
Boo Garde

Beslut
Tekniska n&mnden noterar informationen till protokollet.

Arendet

Varmdovagen vid Boo garde har under manga ar haft problem med svara séttningar och
avledning av ytvatten har inte fungerat vilket medfort allt samre barighet for vagen.
Detta har med tiden lett till svar sparbildning och mycket stora problem for trafiken.
Investering i ny asfaltbelaggning har ansetts bortkastad da den ganska snart skulle
krackelera och sattningarna bli storre.

Eftersom vdagen sjunkit har tidigare utforda dréneringsledningar slutat att fungera.
Under projekteringen framkom att vissa delar av vagstrackan kravdes extra atgarder for
att stabilisera vagkroppen. Pa dessa delstrackor har stérre urgravningar gjorts och
massorna har ersatts med l&ttklinkerfyllning och beldggningen utokats med ett extra
lager av asfalt. Vagavsnittens avledning av markvatten har ocksa forbattrats genom
utbyggnad av nya dagvattenledningar, draneringsledningar och justering av befintligt
dike genom vatmarken. For att stoppa fororeningar nedstroms i vattensystemet har en
falla (skibord) byggts vid utloppet fran karret vid Nacka Tra.

I samband med vagprojekteringen gjordes en utredning av trafiksékerheten.
Utredningen visade att fordonens hastigheter vid korsningen Varmdovéagen-Boovégen
behtévde minskas. Detta resulterade i utbyggnad av en rondell samt i anslutning till
rondellen, behovdes ett nytt Gvergangsstalle. Vid Varmdovagen/Kéallvagen byggdes ett
signalreglerat 6vergangsstélle.

Malet for investeringen har varit att erhalla en trafikséker och acceptabel trafikmiljo for
boende, néringsidkare och alla véagtrafikanter. Beslut om antagande av entreprendr togs
i Tekniska namnden den18 september ar 200, §87. | entreprenaden ingick forstarkning
och stabilisering av Varmdévagen, anldggning av ny rondell med belysning vid
korsningen Varmdovagen/Boovagen samt signalreglerat 6vergangsstalle vid korsningen
Varmdovagen/Kallvagen.

Beslutad budget (Mal och budget) for uppdraget ar 2007 var 18 miljoner kronor.
Total entreprenadkostnad ar 2006-2009, 24 044 889 kronor

Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet.

Handlingar i arendet
Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-04-16 ~ -----
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§ 41

Information om exploateringsavtal for detaljplaneomrade
Erstavik 26:21(Bathdjdens aldreboende) Fisksatra, Nacka
kKommun (KFKS 2009/19)

Beslut
N&mnden noterar informationen till protokollet.

Arendet

Begaran om planandring av detaljplan for Erstavik 26:21 inkom i mars 2006, for att
mojliggora bostader och aldreboende pa mark som idag &r planlagd som allmant
andamal. Endast aldreboende ar nu aktuellt i omradet och Riflex Vardfastigheter AB &r
exploator. Detaljplaneavtal med markanvisning har uppréttats infor arbetet med
detaljplanen. Ett samarbetsavtal mellan Riflex AB (moderbolag till Riflex
Vardfastigheter AB) och Aleris Aldreomsorg AB har upprattats som innebar att Aleris
Aldreomsorg AB kommer att driva det aldreboende som Riflex Vérdfastigheter AB ska
bygga och forvalta. Marken upplats med tomtratt som regleras i tomtrattsavtal. Avtalet
reglerar bland annat tilltrade till marken och tomtrattsavgalden. Avgalden har bestamts
utifran en avgaldsranta pa 5% och utgdér 335 000 kr. Anslutningsavgiften betalas enligt
gallande taxa och ingdr inte i tomtrattsavgalden. Tomtrattsavgalden &r dock inklusive
gatukostnader. Beslutad budget har utgatt ifran att exploatoren ska utféra och bekosta
de allménna anlédggningarna. Att tomtrattsavgalden inkluderar gatukostnader innebér
dock att exploatdren kan forvanta sig att samtliga allmanna anldggningar som ska
betjana tomtrattsomradet &r fardigstallda. Detta medfor att kommunen inte kan ta betalt
for nedlagd tid i genomforandeskedet och att kommunen bor bekosta de allménna
anlaggningarna. Tillkommande entreprenadkostnad plus projekteringskostnad
uppskattas till: 2,3 mkr. Merkostnader med anledning av att tomtrattsavgélden
inkluderar gatukostnader ska vid slutredovisning aktiveras pa bostadsmark. Projektet ar
prioriterat da antalet dldreboenden i Nacka har bedoémts otillrackligt.

Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet

Handlingar i arendet

Exploateringsenhetens tjansteskrivelse 2009-04-03
Bilaga 1 Arendedversikt

Bilaga 2 Exploateringsavtal med bilagor

Bilaga 3 Gallande Projektbudget

Bilaga 4 Samarbetsavtal

Bilaga 5 Registreringsbevis och firmatecknare
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8 42 Dnr TN 2009/207

Investeringar inom trafik och vagar 2009

Beslut

Tekniska ndmnden tillstyrker forslag till férdelning av investeringsramen for
trafiksékerhetsprojekt avseende 2009. Beslutet ersatter tidigare beslut avseende
trafiksékerhetsprojekt.

Arendet

Beslutad ram for investeringar inom trafik och vagar uppgick i mal och budget som
faststélldes av kommunfullmaktige infor 2008 till 13 420 tkr. Av dessa nyttjades 2 960
tkr 2008, varvid ramen for trafikinvesteringar 2009 uppgar till 10 460 tkr. Ingen
ytterligare ram avseende investeringar i trafiksakerhet beslutades i mal och budget infor
2009.

Beslutad ram for investeringar i trafiksakerhet 2009 uppgar till 10 460 tkr. Namnden
foreslas fatta beslut om féljande fordelning av investeringsramen.

Hasseluddsvégen/L 6vbergavégen, gang- och cykelbana 5000
Angsvégen, vig- och gangbana 3100
Sockenvigen/Tjaderstigen, gangbana Ekallén / Mellanvagen
(Utfallet paverkas av utfallet i projektet Varmdovagen Boo Garde) 300
Skyttevigen, trafiksikerhetsatgarder (ny 2009) 370
Bjorknas infartsparkering (SL bekostar utbyggnad, betalning erhallen
2008) 900
Alta Saltsjobaden Boo tillganglig stad 140
Foérstudie projekteringsuppdrag 150
Vikingshillsvagen, gc-bana till Backeboskolan 500
10 460

De tidigare beslutade projekten senareldggs och beaktas vid prioriteringar infér 2010
och framat. (Se tjansteskrivelse Trafikinvesteringar 2007/715, 2008-03-18.)

Beslutsgang
Néamnden beslutade i enlighet med férslag till beslut

Handlingar i arendet
Stadsledningskontorets tjénsteskrivelse 2009-04-21
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§ 43

Medborgarforslag Henriksdalsbergets trappa m.m.

Beslut
Tekniska nd&mnden beslutar att ingen ny Henriksdalbergstrappa skall byggas samt att
forslaget om hiss, bana eller rulltrappa beaktas i kommande planarbete

Arendet

Konstantin C Irina m fl har framfort ett medborgarforslag som innebar att
Henriksdalsbergstrappans varmeslinga skall fixas samt som forslag tva att uppgradera
till hiss, bana eller rulltrappa.

| forslaget framfors att trappan skall goras klimatsmart vilket givetvis inte ar felaktigt.
Den hoga energiforbrukningen i trappan kommer inte att paverkas i forhallande till hur
forbrukningen tidigare varit med de alternativ som anges i medborgarforslaget.
Sjalvklart ar trappan redan i dag byggd med bade termostat och hydrologisk givare
(kanner av nederbord).

| forslag tva foreslas att en uppgradering skall ske till hiss, bana eller rulltrappa och
detta skall goras snart. | forslaget pavisas ett antal vinster och effekter som skulle
uppnas med hiss, bana eller rulltrappa.

Forslag till handlaggning

Nér det galler forslaget ett att laga varmeslingan i trappan vilket i praktiken innebér
byggandet av en ny trappa foreslas namnden att tacka for forslaget men att det inte &r
aktuellt med en sadan atgéard.

Forslag tva foreslas hanteras och beaktas i kommande planarbete fér aktuellt omrade.

Yrkande
Ordforande Ingegerd Thorngren (M) yrkade bifall till forslag till beslut.

Pyret Due-Hedlund (S) yrkade att namnden tar in offerter pa a) renovering och lagning
av trappans funktioner. B) bygge av en ny trappa for vidare stéllningstagande av
namnden. Det fortsatta arbetet med halkfri trappa for Henriksdalsbergsborna bor ske i
samarbete mellan ndringsliv, kommun och hdgskola/universitet (sk teknikupphandling).
Att bifalla den andra delen i beslutspunkten (gallande hiss, bana eller rulltrappa) sa att
den skyndsamt kan realiseras.

Beslutsgang
Ingegerd Thorngren stéllde proposition pa Pyret Due-Hedlunds yrkande mot sitt eget
yrkande.
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Forts § 43

Med avslag pa Pyret Due-Hedlunds yrkande beslutade namnden i enlighet Ingegerd
Thorngrens yrkande att bifalla forslag till beslut.

Handlingar i arendet
Stadsledningskontorets tjénsteskrivelse 2009-03-23
Bilaga Inlamnat medborgarforslag 2009-02-25

Protokollsanteckning

Pyret Due-Hedlund (S) och Birgitta Rasmussen (V) inkom med foljande
protokollsanteckning;

”Moderaterna vagrar ga Henkaborna till motes. Nar medborgarna engagerar sig for att
l6sa ett problem som kommunen alltfor lange negligerat sa sager moderaterna nej. Det
ar beklagligt att detta parti som suttit p& makten i Nacka nu tappat kontakten med sin
egna uppdragsgivare och tycker att medborgarna far néja sig med en forsamrad service.
Det &r talande att det ar just Henriksdalsberget, dar moderaterna har ett forhallandevis
lagt sod, som drabbas av moderaternas nonchalans.

Socialdemokraterna staller givetvis upp pa Nacka medborgare. Ingen Nackabo ska
behdva rakna med en forsamrad service. Det ar viktigt att kommunen tar fragan om
Henriksdalstrappan pa allvar. Det har redan skett for manga olyckor pa grund av den
bristande halkbek&mpningen. Moderaterna gor inte tillrackligt for att 16sa detta.”
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§ 44

Ovriga fragor - Beslut om arvode for deltagande av
Stadsbyggnadsdagarna 34-35 april

Beslut
Namnden beslutade att arvode ska ges for deltagande pa Stadsbyggnadsdagarna 24 och
25 april 2009.

Arendet

Nicole Bistoletti (M), Gunilla Grudevall, (FP), Anders Wennerstrom (M) samt David
MC Lean Treat (MP) deltog bade pa fredagen och lérdagen.
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§ 45

Inkomna handlingar samt delegationsbeslut Tekniska namnden

Beslut
N&mnden noterar informationen till protokollet.

Arendet
Foljande beslut har tagits pa delegation

Delegationsbeslut

Ingegerd Thorngren

2009-04-07

Upphandling Hasseluddsvégen/ Lévbergavéagen

2009-04-21
Ordférandebeslut Detaljplan Rsunda 2:13, Saltsjobaden, Enkelt planforfarande

Goran Helin
2009-03-24
Uppgorelseprotokoll Fisksétra — upprustning av utemiljé etapp 2

Trafik, Natur och Fritid
2009-04-01
Lokala trafikforeskrifter om parkering pa Finntorpsvéagen

2009-04-01
Lokala trafikforeskrifter om vajningsplikt pa Augenstdalsvéagen

Beslut om parkeringstillstand for rorelsehindrad

2007 94,204, 746

2008 39, 132, 369, 435

2009 57,59, 77,78, 88,100, 105, 117, 118, 121, 136, 138, 140, 142, 146, 147, 151,
152, 153, 154, 158, 166, 167

Foljande skrivelser har inkommit till namnden for kdnnedom
1 Revisionsrapport nr 7/ 2008 — Granskning av arsbokslut och arsredovisning
2008

2 Protokollsutdrag MSN § 37
Prioritering av Naturreservat

3 Brevinkom 2009-04-28 ang ansvar for Graningevégen
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Forts 8§ 45

4 Brev angaende tradfallning och vardkunskap i naturmark i samband med
bygglov och exploatering av mark

Inga kurser och konferenser

Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet
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8 46 Dnr TN 2007/269

Slutredovisning av investeringsprojekt utbyggnaden av
gangbana utmed Lagardsvagen och Gamla Allén

Beslut
Tekniska n&mnden noterar informationen till protokollet.

Arendet

Under 2003 inkom till kommunen skrivelse fran Duvnas skola om trafiksituationen vid
Lagards skola. Man patalade att Lagardsvagen saknade gangbanor/trottoarer och att
eleverna var oskyddade i denna trafikmiljo. FOr att 0ka trafiksakerheten dnskades
utbyggnad av gangbanan utmed Lagardsvagen.

Under 2005 beslutade davarande Omradesnamnd for Sickladn (ONS) att projektera en
gangbana utmed Lagardsvégen. | mitten av september samma ar inkom ytterligare en
skrivelse fran boende i omradet. Man 6nskade att den planerade gangbanan skulle
byggas ut dven langs Gamla Allén.
Omradesnamnden (ONS) faststallde 2006-02-14, § 25 forslag till investeringsbudget for
2006 dar bl.a. ingick en utbyggnad av gangbana utmed Lagardsvagen och Gamla Allén.
Under projekteringen av gangbanan kontaktades kommunen av boende langs Gamla
Allén. Man ville att gangbanan skulle byggas pa samma sida av vagen som bebyggelsen
(dvs. den motsatta sidan av fotbollsplanen). Darfor togs det fram tva alternativa
skissforslag.

e Gangbanan pa Lagardsvagen pa skolans sida och pd Gamla Allén forbi bollplan

till H&gervégen (alt 1)
e Gangbanan pa Lagardsvagen pa skolans sida och utmed Gamla Allén forbi
fastigheter 5-15 till Hagervagen (alt 2)

Under sommaren 2006 skickades skissforslagen till boende pa Lagardsvagen och Gamla
Allén for synpunkter. De inkomna synpunkterna visade att det var jamt mellan
alternativen. Skolan och SL férordade en utbyggnad av gang banan enligt alternativ 1.
Aven detta alternativ ansags av kommunen vara mest lamplig. Gangbanan skulle da ha
en sammanhangande stracka forbi bade skolan och fotbollsplanen mellan Duvnésvégen
och Hagervagen.

Under tiden aterkom boende pa Gamla Allén till bade politiker och tjansteman om att
man vill ha helst alternativ 2. Aven skolan via rektorn dndrade tidigare standpunkt fran
alternativ 1 till alternativ 2.

Vid méte den 1 november 2006 med omradesnamndens ordférande bestamdes att
gangbananskulle byggas ut enligt alternativ 1, men kompletteras med gangbana pa
Gamla Allén forbi fastigheter 5-15. Motiveringen till detta var att kommunen ville
tillgodose dnskemal fran boende pa denna sida av vagen och som har fler utfarter.
Utmed denna stracka bodde ocksd manga barn. Pa sa vis skulle gangbanan hoja
trafiksdkerheten for barnen till och fran skolan.
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For att kunna bygga gangbanan pa Gamla Allén forbi fastigheter 5-15 utfordes en
avsmalning av végen forbi Gamla Allén 11-13.

Under byggnationen stoppade skyddsombuden pa Swebuss busstrafiken varvid
omfattande extra arbeten utfordes for att kunna uppfylla de krav som skyddsombuden
framforde.

Ekonomi

Anvisad budgetram enligt Omradesnamnden (ONS) beslut den 2006-02-14, § 25, var
1,2 miljoner kronor. Utfallet av samtliga projektkostnader ar 2 245 000 kronor.
Utbyggnaden genomfordes av egenregi-verksamheten inom processen Teknik.

Huvudsaklig inriktning pa investeringen
Malet for investeringen har varit att hoja trafiksakerheten for gaende, med sérskilt fokus
pa barnens skolvag.

Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet

Handlingar i arendet
Trafik, Natur & Fritid tjansteskrivelse 2009-04-23
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§ 47

Muntlig information — Anvandning av nackaadresser
fr.oom. 1 juni

Beslut
N&mnden noterar informationen till protokollet

Arendet

Heidi Swahn informerade ndmnden att endast nackaadressen for e-post kommer att
anvandas vid utskick fran och med den 1 juni. Alla fértroendevalda uppmanas att
anvéanda nackaadressen vid kommunikation med allmanheten.

Beslutsgang
N&mnden noterade informationen till protokollet
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8 48 Dnr TN 2009/121

Upphandling Angsvagen, ombyggnad vag, nyanlaggning
av gangvag och dagvattenledning

Beslut

1. Tekniska namnden antar anbudsgivare nr 1 for ombyggnad av Angsvagen samt
nyanldggning av gangvag och dagvattenledning.

2. Tekniska ndmnden beslutar att uppdra till enheten Trafik, Natur & Fritid att
administrera upphandlingen.

3. Tekniska ndmnden beslutar om omedelbar justering av protokollet.

N&mnden forklarar paragrafen omedelbart justerad.

Arendet

Nacka kommunfullmaktige anvisade i Mal & Budget 2006-2008 respektive 2007-2009
medel for dagvattenarbeten respektive omliggning av Angsvagen. Under 2008
projekterades omlaggningen och under arbetets gang har utformningen diskuterats med
Storangens Egnahemsférening samt med berdrda boende. Upphandling har skett sasom
forenklat forfarande enligt LOU 15 kap.

Upphandlingen har annonserats i e-avrop och pa kommunens hemsida.

Fyra anbud har kommit in. Provningen av anbuden har skett i enlighet med
forfragningsunderlaget. Anbudsgivare nr 4 utesléts pga att kreditupplysning inte
inkommit. Vilket var ett skall-krav enligt forfragningsunderlaget kvalificeringskrav.
Efter sammanstéallningen har anbuden granskats gentemot forfragningsunderlaget av
Olle Wigzell Trafik, Natur & Fritid. Efter utvardering foreslar Trafik, Natur & Fritid att
Tekniska Namnden antar anbudsgivare 1.

Beslutsgang
N&mnden beslutade i enlighet med forslag till beslut.

N&mnden beslutade om omedelbar justering av paragrafen.
Handlingar i arendet

Trafik, Natur & Fritids tjansteskrivelse 2009-04-24
Bilaga Anbudsutvardering daterad 2009-04-23
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