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Grönstrukturplan - projektdirektiv

1. Bakgrund

Nacka kommun innefattar några av Storstockholms största grönområden och flera av områdena har höga kvalitéer, både ekologiskt och ur rekreationssynpunkt. De ligger också jämförelsevis centralt i förhållande till omgivande befolkningscentra, inte bara de inom Nacka kommun. I och med att både Nacka och Stockholm har, och står inför, en kraftig befolkningstillväxt väntas besökstrycket på kommunens grönområden öka starkt.

Stockholmsregionen har en struktur av grönska som sträcker sig från landsbygd in mot centrum, vilket ger goda möjligheter till daglig vistelse i natur. Den regionala grönstrukturen delas in i tio gröna kilar som är de naturområden som ligger mellan bebyggelsen och bildar en stjärnformad struktur längs spår- och vägsystemen. Områdena har stora natur-, kultur och friluftsvärden och är till vissa delar skyddade. (I Nacka finns ett tiotal naturreservat inom grönkilstrukturerna.) Två av dessa kilar, den s.k. Nacka-Värmdökilen samt Tyrestakilen passerar igenom Nacka kommun. 

Regionen är dock starkt växande; befolkningen ökar med ca 20 000 invånare/år och kan på 30 års sikt komma att växa med upp till 600 000 nya invånare med ett expolateringstryck därefter. För att kunna behålla och utveckla de höga levnadskvaliteter, biologiska mångfald och ekosystemtjänster som vår tätortsnära natur ger, krävs bättre kunskapsunderlag som beskriver grönområdenas värde för invånarna.

I Majoritetsprogram för Nacka 2006-2010 har den politiska majoriteten manifesterat att ”ett grönstrukturprogram som säkerställer behovet av grönytor och passager mellan olika grönområden och bostadsområden ska upprättas”.
Flera kommuner i landet har idag grönstrukturplaner med varierande inriktning och innehåll. Gemensamt för de flesta är att de innehåller inventeringar, analyser och rekommendationer utifrån både rekreativa och ekologiska utgångspunkter. En grönstrukturplan redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt underlag för fysisk planering, naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i kommunen.

2. Projektidé/syfte

Projektet syftar till att ta fram en grönstrukturplan för Nacka kommun som ska innefatta inventering och analyser av kommunens gröna områden utifrån rekreativa, kulturhistoriska och ekologiska värden.

3. Mål/resultat

Effektmål:

· Som en av flera sektorsplaner underlättar upprättandet av en grönstrukturplan en utveckling mot flexibel/rullande översiktsplanering, som ger mer precis och uppdaterad handlingsberedskap för beslutsfattande. Delar av grönstrukturplanen ska lyftas in som en del i en reviderad översiktsplan.

· Genom en samlad och övergripande lägesanalys av grönstrukturen i kommunen understöds strategiska framtidsbeslut vad gäller fysisk planering, hållbart samhällsbyggande, naturskydd och folkhälsa. Detta medför en minskad risk för misshushållning av kommunens gröna resurser.

· Grönstrukturplanen ger riktlinjer i konkreta planärenden och vägledning för beslut i skötsel- och naturvårdsfrågor såväl som i detaljplaneärenden, vilket medför smidigare och kortare handläggning.

· Grönstrukturplanen underlättar för medborgare och näringsliv att hitta information om kommunens grön- och rekreationsytor, som kan tänkas stimulera till ökat rörligt friluftsliv, förbättrad hälsa och djupare kunskap om de inneboende värdena hos park- och naturmarken i kommunen.

Projektmål:

· Ett grönstrukturprogram som säkerställer behovet av grönytor och passager mellan olika grönområden och bostadsområden. 

· Inventeringar och redovisningar av grönytor utifrån rekreativa, kulturhistoriska och biologiska synpunkter.

· Analyser som utreder olika aspekter på inventerat data, såsom:

· Biotopklassificering (var skilda typer av biotoper finns, geografisk fördelning mm.)

· Strukturanalyser (visande hur olika gröna objekt är placerade, hur de förhåller sig till varandra: ihoplänkade till gröna stråk eller avskurna/störda av barriärer)

· Tillgänglighetsanalyser samt ett förslag på definition för tillgänglighet som kan användas som nyckeltal och målformulering (t.ex. ”Hur många personer når ett visst område på angivet promenadavstånd/-tid”)

· Klassificering av gröna miljöers upplevelsevärden (efter RTK:s metod)

· Bristanalyser (t.ex. ”Vilka befolkningsområden har brist på närliggande naturmark och tysta områden, befolkningsandelsberäkningar, ”gröna index” per boendeområden mm)

· Framtagande av förslag till grönpolicy (innehållandes mål och strategi) för Nacka kommun.

4. Avgränsningar

Grönstrukturplanen omfattar alla grönytor i kommunen, privata som kommunägda. Den ska även ta upp en del strategiska utvecklingsfrågor och liksom översiktsplanen behandlar grönstrukturplanen främst allmänna intressen. 

5. Framgångsfaktorer/risker

Bemanning av projektet är en kritisk del. När det gäller bemanning är det viktigt att de som ingår i projektgruppen har möjlighet att ägna tid åt projektet och är engagerade. Det är angeläget att diskutera och hålla projektets avgränsning så att fokus ligger på att lösa de frågor som är mest angelägna och för att kunna hålla tidplanen. Det är även viktigt att samordning sker med andra pågående projekt. För att projektets framdrivande, och framförallt genomförande, ska bli framgångsrikt är det viktigt med förankring bland tjänstemän, politiker och allmänhet.

6. Grov tidplan

Inför varje beslut i KS tillstyrker Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förslag till beslut.

Information om projektdirektiv i MSN

2007-12-12                                       Godkännande av projektdirektiv i KSAU
2008-01-15                                                
Godkännande av projektdirektiv i KS

2008-02-11
Projektstart



2008 feb

Projektplan godkänns av styrgrupp

2008 feb

Planering inför inventeringar 

2008 feb-apr
Inventeringar utförs


2008 apr-aug
Ta fram program 


2008 sep-nov

Beslut om programsamråd i KS
Programsamråd 


2008 dec-2009 jan

Samrådsredogörelse 


2009 feb

Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om 

att upprätta samrådshandling i KS
Ta fram samrådshandling 


2009 mars-juni

Beslut om samråd i KS
Samråd 



2009 juli-aug

Samrådsredogörelse 


2009 sep

Godkännande av samrådsredogörelse i KS
Tillgängliggöra material i Solen 

2009 okt

Slutrapport 



2009 nov
Godkännande av slutrapport i KS
Projektslut



2009 nov

7. Budget och finansiering

I budgeten för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finns 800 000 kr avsatt för grönstrukturplanen.

8. Organisation och befogenheter
Uppdragsgivare:

Kommunstyrelsen är den huvudsakliga uppdragsgivaren och fattar beslut om projektets start, innehåll, resultat och avslutning. Särskilda beslutstillfällen är beslut om programsamråd, godkännande av samrådsredogörelser och beslut om att upprätta samrådshandling, beslut om samråd och slutrapport. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden följer projektet löpande och tillstyrker förslag till beslut i KS.

Projektägare:
Stadsbyggnadsdirektören är projektägare och bär det övergripande ansvaret för projektet gentemot uppdragsgivaren. Projektägaren beslutar om prioriteringar inom projektet samt följer upp framåtskridandet i projektet. Till stöd för beslutsfattandet utser projektägaren en styrgrupp där projektägaren är sammankallande.

Styrgrupp:
I styrgruppen ingår förutom stadsbyggnadsdirektören, tekniske direktören, fastighetsdirektören, näringslivsdirektören, planchefen och miljöchefen I specifika frågor kan styrgruppen adjungera fler personer. Styrgruppen godkänner dokument innan de överlämnas vidare för beslut av uppdragsgivaren. Styrgruppen fattar beslut om projektplanen. Styrgruppen beslutar om bemanning av projektorganisationen och principiella sakfrågor. Styrgruppen har även till uppgift att förmedla processernas/enheternas intressen in i projektet och förankra projektet i organisationen.

Projektledare:

Projektledare är Magnus Rothman på miljöenheten. Projektledaren ansvarar inför styrgruppen att projektet hålls inom givna ramar och når projektmålet genom att planera, leda och fördela samt följa upp arbetet i projektet. Projektledaren har mandat att styra projektet inom de ramar som projektplanen anger samt ansvarar för övergripande budget och ekonomi. Biträdande projektledare är Roger Grönwall (park och natur).

Projektgrupp:

Projektgruppen består av Magnus Rothman (projektledare), Roger Grönwall (park och natur), Anna Mattson (park och natur), Birgitta Held-Paulie (miljö), Lina Malm (plan), Nina Granath (folkhälsa & säkerhet) och Eva Fondelius (lantmäteriet) Adjungerade resurspersoner är: Elisabeth Rosell (plan) och Gisela Tibblin (plan). Projektgruppen driver projektet mot dess mål. Projektdeltagarna svarar i samråd med enhetscheferna för intressebevakning och återkoppling till respektive enhet. Projektdeltagarna ingår i projektgruppen som sakkunniga och utför arbetsuppgifter/aktiviteter inom delprojekt. De ansvarar i samråd med enhetscheferna för intressebevakning och återkoppling till respektive enhet.
9. Kopplingar till andra projekt

Det finns behov av samordning med andra projekt såsom kustplan, kulturmiljöprogram, dagvattenpolicy, bullerkartläggning, miljö-GIS och risk-GIS. Behovet av samordning är särskilt viktigt vad gäller kustplanen, eftersom både grönstrukturplanen och kustplanen är tänkta att ingå som delar i revideringen av översiktsplanen.
10. Rapportering och information

Det är viktigt med information och förankring av projektets olika steg inom styrgruppen, men också till medarbetare, chefer och politiker. Externt informationsutbyte med boende, ansvariga för skötselplaner och olika intresseorganisationer är också angeläget. En kommunikationsplan tas fram för att beskriva hur detta ska gå till. Kommunikationsplanen ska ingå som en del av projektplanen.

Projektägarens underskrift: 

Projektledarens underskrift:

……………………………………

…………………..……………
Anders Ekengren
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