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Äldrenämnden 

 

Revisionsrapport nr 5/2015 - Granskning av Pulsen 

Combine  
Yttrande till revisorerna 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5 

2015. 

 

Sammanfattning 

Revisionsföretaget Ernst & Young (E&Y) har på uppdrag av de politiska revisorerna 

(revisorerna) granskat projektet Pulsen Combine mellan åren 2007-oktober 2015. Den 

granskade tidsperioden omfattar två projekt, ett utvecklingsprojekt och från året 2011, ett 

införandeprojekt. Syftet med granskningen var att bedöma projektets styrning, 

implementering och kostnadsuppföljning. I granskningsrapporten från E&Y framförs 

allvarlig kritik i alla dessa delar samtidigt som de konstaterar att förbättringar har skett under 

2015. 

 

I revisorernas revisionsskrivelse till äldrenämnden och socialnämnden daterad den 18 

november 2015 gör de bedömningen att projektet inte har bedrivits på ett tillfredställande 

sätt vad gäller ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under 

projektets gång. De konstaterar att projektet har försenats under flera år och att det har 

blivit väsentligt dyrare än vad som initialt kalkylerades. De konstaterar också att eftersom 

samtliga funktioner ännu inte är implementerade är det därför för tidigt att utvärdera om 

systemet uppfyller samtliga de verksamhetsmässiga ändamål som initialt var syftet med att 

utveckla ett system. Revisorerna önskar äldrenämndens och socialnämndens kommentarer 

till de brister och rekommendationer som framgår i rapporten samt en åtgärds- och 

tidsplan. Svaret önskas senast den 8 februari 2016. 

 

Äldrenämnden ser allvarligt på de i revisionsrapporten beskrivna händelseförloppen och på 

de brister som där beskrivs och tar till sig revisorernas kritik och synpunkter. De 

förändringar och förbättringar av styrning, införande, avgränsningar och ekonomisk 

redovisning som har genomförts under 2015 och som beskrivs i detta yttrande leder till en 
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bättre styrning och uppföljning för äldrenämnden. Se även bilaga Åtgärds- och tidsplan till 

yttrandet med anledning av revisionsskrivelse den 18 november 2015 ställd till 

socialnämnden och äldrenämnden. 

 

Ärendet 

Revisionsföretaget Ernst & Young (E&Y) har på uppdrag av de politiska revisorerna 

(revisorerna) granskat projektet Pulsen Combine mellan åren 2007-oktober 2015. Den 

granskade tidsperioden omfattar två projekt, ett utvecklingsprojekt och från året 2011, ett 

införandeprojekt. Syftet med granskningen var att bedöma projektets styrning, 

implementering och kostnadsuppföljning. I granskningsrapporten från E&Y framförs 

allvarlig kritik i alla dessa delar samtidigt som de konstaterar att förbättringar har skett under 

2015. 

 

I revisorernas revisionsskrivelse till äldrenämnden och socialnämnden daterad 2015-11-18 

gör de bedömningen att projektet inte har bedrivits på ett tillfredställande sätt vad gäller 

ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under projektets 

gång. De konstaterar att projektet har försenats under flera år och att det har blivit 

väsentligt dyrare än vad som initialt kalkylerades. De konstaterar också att eftersom samtliga 

funktioner ännu inte är implementerade är det därför för tidigt att utvärdera om systemet 

uppfyller samtliga de verksamhetsmässiga ändamål som initialt var syftet med att utveckla 

ett system. 

 

Revisorerna önskar äldrenämndens och socialnämndens kommentarer till de brister och 

rekommendationer som framgår i rapporten samt en åtgärds och tidsplan. Svaret önskas 

senast den 8 februari 2016. I sin skrivelse noterar de särskilt att: 

 kommunstyrelsen (KS) eller kommunfullmäktige (KF) borde ha fattat ett beslut om 

att upphandla leverantör av nytt verksamhetssystem innan dåvarande social- och 

äldrenämnd i april 2007 fattade beslut om att godkänna leverantören Pulsen 

 den löpande återrapporteringen till nämnd och styrelse varit bristfällig, innan 

revisorerna satte ljus på projektet våren 2015 

 det saknas en riskanalys i beslutsunderlaget till nämnden inför beslutet i april 2007 

 dokumentationen har stärkts under de senaste åren men att det saknas (styrgrupps-) 

protokoll från projektets inledande faser och att det i samtliga protokoll saknas 

information om de beslut som fattas 

 systemet kan i nuläget inte leverera ändamålsenliga rapporter, vilket delvis beror på 

att alla delar inte är införda men att det försvårar uppföljning, kontroll och 

rapportering 

 roller och ansvar för införande av Pulsen Combine har förtydligats under hösten 

2015 

 systemet har i de delar där det införts, inte av medarbetare uppfyllt förväntningarna 

och de förväntade effektivitetsvinsterna har än så länge uteblivit 
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I yttrandet till revisorerna står bland annat att äldrenämnden ser allvarligt på de i revisions-

rapporten beskrivna händelseförloppen och på de brister som där beskrivs och tar till sig 

revisorernas kritik och synpunkter. De förändringar och förbättringar av styrning, 

införande, avgränsningar och ekonomisk redovisning som har genomförts under 2015 och 

som beskrivs i yttrandet leder till en bättre styrning och uppföljning för äldrenämnden. För 

en mer detaljerad beskrivning hänvisas till bilaga 1 med tillhörande bilaga. 

 

Bilagor 

1. Yttrande till revisorerna, inklusive åtgärds- och tidplan, 2016-01-27 

2. Revisionsskrivelser från revisorerna, 2015-11-18 

3. Revisionsrapport, Ernst & Young Nr 5/2015 

4. Protokollsutdrag § 17, kommunstyrelsen, 2016-01-11 

5. Yttrande till revisorerna från kommunstyrelsen, 2016-01-11 

 

 

 

Anders Fredriksson Birgitta Wallin 

Social- och äldredirektör Controller 

 Sociala kvalitetsenheten 

 


