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DP 1

Hus 13 (inkl. hus 101  och arkaden) 

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Etablering

Rivning

Produktion

Besiktning / Inflyttning Etapp 1

Besiktning / Inflyttning Etapp 2

Besiktning / Inflyttning Etapp 3

Besiktning / Inflyttning Etapp 4

Provisorisk lokalgata till garage

Projektering

Produktion

Sanering förorenad mark  

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Upphandling produktion

Produktion

Snedbanehiss (preliminär beroede på område 2 i dp 3)

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Upphandling produktion

Produktion

Torget ovan hus 101 

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Upphandling produktion

Produktion

Nedre Torgytan  

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Upphandling produktion

Produktion

Trapp 

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Upphandling produktion

Produktion

Park 

Projektering

Ansökan om lov och anmälan

Upphandling produktion

Produktion
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