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§ 1 BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVAR 

1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Enligt §2.1 Samordning i Bilaga 7 skall Kommunen ansvara för att samordna entreprenader 

mellan allmän plats och kvartersmark för alla ingående entreprenader som ska utföras i Nacka 

Strand från och med detaljplanens antagande så länge Kommunen anser att det finns ett 

samordningsbehov.  

Figur 1: Områdeskarta Detaljplan 4 med redovisade delområden (kvarter) samt allmän platsmark.  
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§ 2 Utbyggnadsordning 

2.1 PLAN FÖR UTBYGGNAD AV KVARTERSMARK OCH ALLMÄN PLATS 

Delområde Tid Entreprenadomfattning 

Kvarter DO3 Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Byggtid: 25-30 mån. 

Nyproduktion av bostäder. 

Kvarter DO4 Tidplan oklar Nyproduktion lokaler. 

Kvarter DO10 Start bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Byggtid: 25-30 mån 

Nyproduktion av bostäder. 

Ny förskola Tidplan oklar Nyproduktion förskola 

Tändkulevägen Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Ny väg och ledningar. 

Augustendalsvägen Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Allmänna anläggningar och 

ledningar. 

Lokomobilvägen Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Allmänna anläggningar och 

ledningar. 

Automobilgatan Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Allmänna anläggningar och 

ledningar. 

Cylindervägen Start av bygghandlingsprojektering 

efter DP4 laga kraft. 

Allmänna anläggningar och 

ledningar. 

 


