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Kommunstyrelsen 

Förlikningsavtal med Implenia avseende 
Kvarnholmsförbindelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Nacka kommun ska ingå 
förslaget till förlikningsavtal med Implenia Construction GmbH avseende 
Kvanholmsförbindelsen. 

Sammanfattning 
Efter att Kvarnholmsförbindelsen tagits i bruk återstod ekonomiska krav från Implenia 
Construction GmbH mot kommunen om 72 miljoner kronor och från kommunen mot 
Implenia Construction GmbH om 4,3 miljoner kronor. Kommunen vitsordade en 
ersättning om 15 miljoner kronor som skälig. Efter långa förhandlingar och medling har nu 
parterna enats om att föreslå en förlikning om 19 miljoner kronor. Med en förlikning om 19 
miljoner kronor regleras alla krav mellan parterna. Genom förlikningen undviker parterna 
en osäker, dyr och tidsödande domstolsprocess.  

Ärendet 
Detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen vann laga kraft i oktober 2013. Entreprenaden 
handlades upp enligt lag om offentlig upphandling i en så kallad konkurrenspräglad dialog. 
Entreprenadkontrakt ingicks 2012 med Bilfinger Construction (”Bilfinger”) men 
entreprenaden startade först sommaren 2013. 2015 sålde Bilfinger delar av sin 
anläggningssida till Implenia Construction GmbH (”Implenia”). I denna försäljning ingick 
Kvarnholmsförbindelsen. Entreprenaden blev godkänd efter slutbesiktning den 25 augusti 
2016. Bron öppnade för trafik redan i juni samma år. 
 
Entreprenaden var mycket komplicerad och projekteringen pågick fortfarande under själva 
anläggandet av bron. Efter slutbesiktningen återstod ekonomiska krav från Implenia mot 
kommunen om sammanlagt 72 miljoner kronor medan kommunen hade ett viteskrav mot 
Implenia för försening om 4,3 miljoner kronor. Kommunen kunde tänka sig en ersättning 
om 15 miljoner kronor, vilket också var den summa som ursprungligen fanns kvar i 
kommunens budget för Kvarnholmsförbindelsen. 
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Av de 15 miljoner kronor som var kommunens bud i medlingen bestod 3 miljoner kronor 
av ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) beställda av kommunen. Vidare var 5,5 miljoner 
kronor ett ostridigt belopp och en del av innehållen kontraktssumma. Ytterligare närmare 
13 miljoner kronor var ett stridigt belopp där parterna var oense om anläggningsarbeten 
ingick i entreprenadsumman eller ej. 
 
Eftersom parterna stod mycket långt ifrån varandra anlitades en medlare. Medlingen i maj 
2017 resulterade inte i att parterna kunde mötas. Implenia hade sänkt sina anspråk mot 
kommunen medan kommunen stod fast vid en ersättning om maximalt 15 miljoner kronor. 
 
Under våren 2018 har Implenia återkommit med sänkta anspråk. Parterna är nu överens om 
att föreslå en förlikning på nivån 19 miljoner kronor. Genom att gå med på budet undviker 
kommunen en kostsam och tidsödande prövning i domstol med oviss utgång. Implenias fel- 
och garantiansvar för entreprenaden kvarstår dock i enlighet med entreprenadkontraktet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
En förlikning mellan kommunen och Implenia om 19 miljoner kronor innebär att Implenia 
inte längre har några krav mot kommunen avseende Kvarnholmsförbindelsen. En stor del 
av summan på 19 miljoner kronor kan anses vara ostridiga belopp. Kommunen undviker 
genom förlikningen en osäker, dyr och tidsödande förhandling i domstol. 

Konsekvenser för barn 
Förlikningsavtalet bedöms inte ha någon särskild påverkan på barn 

Bilagor 
Bilaga 1 Avtal om förlikning 
Bilaga 2 Lägesbeskrivning från november 2017 av medlingsförsöket 
 
 
 
 
Gunilla Glantz   Ulf Crichton 
Stadsbyggnadsdirektör   Exploateringschef 
    Exploateringsenheten Nacka 
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