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Kommunstyrelsen  

Investeringsbeslut och sammanställning för Nacka 
kommun tertialbokslut 1 år 2018 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om föreslagna investeringsmedel 
med positiv netto om 102,2 miljoner kronor, vilket betyder att projekten är 
självfinansierade.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera den totala investerings 
sammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Investeringsbudgeten för 2018 prognostiseras till knappt 1,2 miljarder kronor. Det 
ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 290 miljoner kronor.  
 
Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag kommer de pågående 
investeringarna omsluta 3,1 miljarder kronor för åren 2018 och framåt. 
 
Bygg och anläggningsenheten föreslår beslut om tillkommande medel om 23,7 miljoner 
kronor, exploateringsenheten Nacka föreslår beslut om tillkommande medel om 25,1 
miljoner kronor, exploateringsenheten Nacka stad föreslår beslut om minskad budget om 
154,8 miljoner kronor och Natur och trafiknämnden föreslår beslut om tillkommande 
medel om 3,8 miljoner kronor. 
 
Om investeringsbeslut fattas enligt stadsledningskontorets förslag kommer de pågående 
investeringarna omsluta 3,1 miljarder kronor för åren 2018 och framåt.  
 
Förslagen om beslut omfattar i korthet följande: 
 
Kommunstyrelsen, enheten för Bygg och anläggning:  
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• Förstudie och framtagande av lokalprogram och programhandling för Eklidens 
skola och Nacka Aula 

• Nybyggnad Sickla skolområde 
• Tillägg för Myrsjö sporthall 

 
Kommunstyrelsen exploateringsenheten Nacka:  
 

• Hasseludden vårdboende 
• Ältadalen 
• Kraftledning Norra Boo samordning 
• Samordning Orminge centrum 
• Norra Skuru 
• Verksamhetsområde Semestervägen,  
• Orminge 1A Nybackakvarteret 

 
Kommunstyrelsen exploateringsenheten Nacka stad:  
 

• Sickla Industriväg 
• Danvikshem II 
• Plania 8, Kvarteret Bakaxeln 
• Sodafabriken 
• Norra Nacka strand 
• Gillevägen Planiavägen 
• Nacka strand Norra branten 
• Östra Finnbodavägen 
• Finntorp Furuvägen 
• Bergs gård 
• Samordning Nacka Strand 
• Skönviksvägens verksamhetsområde 
• Svindersberg 1 
• Sydvästra Plania 
• Upphöjning av Saltsjöbanan 
• Värmdövägen 
• Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn 
• Allmänna anläggningar Danvikstrand 
• Studentbostäder Alphyddan 

 
Natur- och trafiknämnden:  
 

• Projektering park, brofästet Kvarnholmen 
• Breddning av Älgövägen 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen enheten för bygg och anläggning, exploateringsenheten Nacka, 
exploateringsenheten Nacka stad och Natur- och trafiknämnden föreslår förändrade 
investeringsmedel enligt följande.  
 
Tabell 1. Tillkommande projektmedel (miljoner kronor) 

 
 
Nedan redovisas det samlade förslagen på investeringar inom respektive område i korthet 
per nämnd /verksamhet. För mer utförlig information hänvisas till nämndernas framställan.  
Slutligen redovisas den totala investeringssammanställningen för kommunen.  

Tidigare beslutad projektbudget


Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto
2018
Netto

2019
Netto

2020
Netto

2021
Netto

2022 
=>

Enheten för Bygg och anläggning

Eklidens skola & Nacka Aula 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -8,0 -8,0 0,0 -8,6 -8,6 -1,0 -5,0 -2,0 0,0 0,0

Nybyggnad Sickla skolområde 0,0 -7,0 -7,0 0,0 -12,0 -12,0 0,0 -19,0 -19,0 -5,0 -7,0 0,0 0,0 0,0

Sporthall vid Myrsjöskolan 0,0 -48,5 -48,5 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -52,2 -52,2 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -56,1 -56,1 0,0 -23,7 -23,7 0,0 -79,8 -79,8 -9,7 -12,0 -2,0 0,0 0,0

Exploateringsenheten Nacka

Hasseludden vårdboende 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ältadalen 174,3 -134,0 40,3 15,3 -15,3 0,0 189,6 -149,3 40,3 -15,3 15,3 0,0 0,0 0,0

Kraftledning Norra Boo samordning 0,0 -1,7 -1,7 0,0 -135,6 -135,6 0,0 -137,3 -137,3 -6,6 -12,0 -117,0 0,0 0,0

Samordning Orminge C 7,2 -11,1 -3,9 0,0 -43,6 -43,6 7,2 -54,7 -47,5 -39,0 -4,6 0,0 0,0 0,0

Norra Skuru 136,2 -126,4 9,8 0,0 -10,0 -10,0 136,2 -136,4 -0,2 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsområde Semestervägen 10,0 -7,3 2,7 0,0 -1,7 -1,7 10,0 -9,0 1,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Orminge 1A Nybackakvarteret 0,0 -18,6 -18,6 223,3 -57,5 165,8 223,3 -76,1 147,2 -12,7 58,5 120,0 0,0 0,0

327,7 -299,1 28,6 239,6 -264,7 -25,1 567,3 -563,8 3,5 -75,3 47,2 3,0 0,0 0,0

Exploateringsenheten Nacka stad

Sickla Industriväg 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,3 -51,3 0,0 -51,3 -51,3 -20,0 -20,0 -11,3 0,0 0,0

Danvikshem II 10,5 -10,5 0,0 42,1 -42,1 0,0 52,6 -52,6 0,0 5,8 -5,6 0,0 0,0 0,0

Plania 8, Kvarteret Bakaxeln 3,3 -3,3 0,0 3,3 -3,3 0,0 6,6 -6,6 0,0 -1,3 0,8 0,0 0,0 0,5

Sodafabriken 5,0 -5,0 0,0 4,8 -4,8 0,0 9,8 -9,8 0,0 -2,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Norra Nacka Strand - dp 3 11,6 -11,6 0,0 9,3 -9,4 -0,1 20,9 -21,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gillevägen Planiavägen 1,3 -1,4 -0,1 1,3 -1,2 0,1 2,6 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nacka strand Norra branten 3,8 -3,8 0,0 9,0 -9,0 0,0 12,8 -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Östra Finnbodavägen 1,7 -1,7 0,0 0,8 -0,8 0,0 2,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finntorp Furuvägen 1,6 -1,7 -0,1 0,6 -0,5 0,1 2,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bergs gård 0,0 -17,3 -17,3 0,0 -3,0 -3,0 0,0 -20,3 -20,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Samordning Nacka Strand 6,1 -6,2 -0,1 2,2 -2,1 0,1 8,3 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skönviksvägens verksamhetsområde 0,0 -10,1 -10,1 0,0 -26,9 -26,9 0,0 -37,0 -37,0 -3,1 -24,0 0,0 0,0 0,0

Svindersberg 1 2,8 -6,9 -4,1 398,7 -9,0 389,7 401,5 -15,9 385,6 -4,0 -1,0 -1,0 -2,0 398,0

Sydvästra Plania 0,0 -10,3 -10,3 0,0 -34,1 -34,1 0,0 -44,4 -44,4 -22,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0

Upphöjning av Saltsjöbanan 0,0 -20,1 -20,1 0,0 -58,3 -58,3 0,0 -78,4 -78,4 -22,0 -26,0 -10,0 0,0 0,0

Värmdövägen 0,0 -15,0 -15,0 0,0 -53,3 -53,3 0,0 -68,3 -68,3 -53,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn 0,0 -1,5 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 0,0 -3,0 -3,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allmänna anläggningar Danvikstrand 0,0 -11,4 -11,4 0,0 -2,5 -2,5 0,0 -13,9 -13,9 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Studentbostäder Alphyddan 0,0 -8,2 -8,2 0,0 -4,2 -4,2 0,0 -12,4 -12,4 -2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

47,7 -146,0 -98,3 472,1 -317,3 154,8 519,8 -463,3 56,5 -131,6 -82,8 -27,3 -2,0 398,5

Summa exploatering totalt 375,4 -445,1 -69,7 711,7 -582,0 129,7 1 087,1 -1 027,1 60,0 -206,9 -35,6 -24,3 -2,0 398,5

Natur- och trafiknämnden 

Förfrågningsunderlag Brofästet Kvarnholmen 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Breddning Älgövägen 0,0 -6,6 -6,6 0,0 -3,0 -3,0 0,0 -9,6 -9,6 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Natur- och trafiknämnden 0,0 -6,6 -6,6 0,0 -3,8 -3,8 0,0 -10,4 -10,4 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt tillkommande investeringar 375,4 -507,8 -132,4 711,7 -609,5 102,2 1 087,1 -1 117,3 -30,2 -220,4 -47,6 -26,3 -2,0 398,5

Förslag nytt beslut 
 Ny projektbudget 
 Årsbudget

Summa exploateringsenheten Nacka stad

Summa Exploateringsenheten Nacka

Summa Bygg och anläggningsenheten
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Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ enheten för bygg 
och anläggning: 23,7 miljoner kronor 

Utökad budget, Förstudie och framtagande av lokalprogram och 
programhandlingar för utbyggnad av Eklidens skola och Nacka Aula i 
centrala Nacka: 8 miljoner kronor 
Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området, som skapas på västra Sicklaön. 
Stadsbyggnadsprojektet Idrottskvarteren, som betecknar den västra delen av Järlahöjden, 
ingår i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka vilket antogs av kommunstyrelsen i april 
2015. Inom detta stadsbyggnadsprojekt ligger Eklidens skola. Med anledning av att Eklidens 
skola idag använder lokaler i Nacka gymnasium, vilka planeras att rivas för att ge plats för 
den nya kvartersstrukturen, behöver Eklidens skola byggas ut för att lösa behovet av 
lokaler. Därtill behövs en utredning för att klargöra och utreda en möjlig ombyggnation av 
Nacka Aula. 

Utökad budget, Framtagande av lokalprogramhandlingar och 
trafikutredning för skola, förskola, sporthallar och fotbollsplan inom Sickla 
skolområde: 12 miljoner kronor 
Nya Sickla skola planeras vara en F-9 skola för 1 100 elever samt grundsärskola, 
förskoleverksamheten med 12 avdelningar med 240 barn samt två sporthallar med en 
sjuspelarplan på taket. Sickla skolområde ingår i detaljplan Sydvästra Plania på västra 
Sicklaön.   

Utökad budget, Sporthall vid Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo: 3,7 miljoner kronor 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att bevilja totalt 48,5 miljoner kronor för 
byggnation av ny sporthall på Myrsjöskolan i Saltsjö-Boo med tillhörande suterrängvåning. I 
samband med kostnadsuppföljning av projektet under byggtiden har det konstaterats brister 
i den kalkyl som upprättats i samband med avrop av byggentreprenaden. Bristerna avser 
främst medel för byggherrekostnader och viss utrustning i hallarna och beräknas uppgå till 
3,7 miljoner kronor. Kostnaden bedöms vara nödvändig för att färdigställa projektet. 
Investeringsramen föreslås därför utökas med motsvarande belopp varpå den totala ramen 
uppgår till 52,2 miljoner kronor. Den nya sporthallen väntas stå klar till skolstarten 
höstterminen 2018. 

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ 
exploateringsenheten Nacka: inkomster 239,6 miljoner kronor 
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och utgifter 264,7 miljoner kronor, negativt netto 25,1 miljoner 
kronor 

Byggherreprojekt 

Hasseludden vårdboende: inkomster 1 miljon kronor, utgifter 1 miljon 
kronor: nettobudget noll  
Detta projekt har tidigare inte hanteras som ett stadsbyggnadsprojekt, men i och med att 
allmänna anläggningar (gata och VA) behöver byggas behöver det nu hanteras som ett 
stadsbyggnadsprojekt. Detaljplanen är på granskning under maj 2018. Exploateringsavtal 
ska tecknas innan antagande av detaljplanen. Projektet föreslås beviljas budget för första 
gången. Nettobudget är 0 kronor fördelat på 1 miljoner kronor i inkomster och 1 miljoner 
kronor i utgifter. Kostnader som uppstår i projektet ersätts av exploatör. 

Ältadalen: inkomster 15,3 miljoner kronor, utgifter 15,3 miljoner kronor 
nettobudget noll   
Bostadsproduktionen av över 300 bostäder i Ältadalen har startat. Entreprenaden för 
utbyggnaden av allmänna anläggningar är inledd. Deletapp 1 färdigställdes mars 2018. 
Utbyggnaden sker i etapper. Bonava har en första delinflyttning (15 hus) av fastighetsägare 
under slutet av maj 2018.  

Övriga projekt 

Kraftledning Norra Boo samordning: ökade utgifter om 135,6 miljoner 
kronor  
Kommunfullmäktige har beslutat att ingå genomförandeavtal med Nätägarna i Stockholms 
ström samt medfinansieringsavtal med Boo Energi. Avtalen innebär ett åtagande från 
Nacka kommun att medfinansiera markförläggning av kraftledningar med maximalt 135 
miljoner kronor.  
 
Samordning Orminge centrum: ökade utgifter om 43,6 miljoner kronor 
Inom samordningsprojektet i Orminge hanteras projekteringen av allmänna anläggningar 
inom Orminge centrum och större delen av om- och tillbyggnad av de allmänna 
anläggningar som behövs för centrums utveckling. Projekteringen har påbörjats likaså 
arbetet med att handla upp en samverkansentreprenör. Under hösten 2018 startar de första 
förberedande anläggningsarbetena inför byggandet av de första bostäderna. 

Norra Skuru: ökade utgifter om 10 miljoner kronor 
Norra Skuru är ett bitvis mycket brant område på västra sidan av Skurusundet. Genom 
projektet får området kommunalt vatten och avlopp. Projektet innehåller flera nya bostäder 
bland annat på kommunägd mark och en nyligen färdigställd förskola. Utbyggnaden 
beräknas vara klar under våren 2019. Utbyggnaden beräknas blir dyrare än tidigare beräknat, 
delvis på grund av bristfälliga projekteringshandlingar.  
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Verksamhetsområde Semestervägen: ökade utgifter om 1,7 miljoner kronor 
Projektområdet Prästkragens väg (kallat Semestervägen i projektlistan), ligger i centrala Boo 
och angränsar till det befintliga industriområdet längs Prästkragens väg, Lännersta 
företagsby. Området omfattar delar av de kommunala fastigheterna Bo 1:608 samt 
Lännersta 10:1. Syftet med projektet är att utöka Lännersta företagsby och möjliggöra 
ytterligare bebyggelse för kontor, handel och industri. Bebyggelsen ska utformas så att den 
bildar en bullerskärm mot Värmdöleden för de närliggande bostadsområdena. Entreprenad 
är upphandlad för utbyggnad av allmänna anläggningar. Utbyggnad pågår och planeras vara 
klar augusti 2018. Utökad budget föreslås beviljas för att täcka det upphandlade anbudet. 
Utgifterna bedöms öka med 1,7 miljoner kronor gentemot tidigare besluts. Kommunen äger 
fastigheten så när entreprenaden är färdigställd kommer en markförsäljning ske. 

Orminge 1A Nybackakvarteret: inkomster 223,3 miljoner kronor, utgifter 
57,5 miljoner kronor, positivt netto om 65,8 miljoner kronor 
Kommunal mark har markanvisats genom anbudstävling och ska planläggas för cirka 3300 
bostäder, varav cirka 1/3 blir hyresrätter och resterande med fri upplåtelseform. Även en 
förskola ska byggas inom hyresfastigheten. Byggherrar är Aros Bostad för fri upplåtelseform 
och Kungsmontage för hyresrätter inkl. förskola.  
Tidigare beviljad budget (utgifter om 18,6 miljoner kronor) avsåg bara detaljplanearbete, 
utbyggnad av tillfälliga infartsparkeringar. Nu inför antagande av detaljplan behövs budget 
även för genomförandeskedet. Utgifterna mot tidigare budget föreslås öka cirka 60 miljoner 
kronor och inkomsterna ökar med cirka 220 miljoner kronor.  

Omfördelning av projektmedel tidigt skede  
Därutöver föreslås att återstående del av den av kommunfullmäktige den 14 november 
2016, § 287 samt den 13 november 2017, § 307 beviljad budget på 50 miljoner kronor per år 
för projekt i tidigt skede för åren 2017 – 2020 fördelas enhetligt mellan de båda 
exploateringsenheterna. Återstående beviljade medel är 157 miljoner kronor och föreslagen 
fördelning är därmed 78,5 miljoner kronor till exploateringsenhet Nacka. 

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ 
exploateringsenheten Nacka stad: inkomster 472,1 miljoner 
kronor och utgifter 317,3 miljoner kronor, positivt netto 154,8 
miljoner kronor 

Byggherreprojekt 

Danvikshem II:  inkomster 42,1 miljoner kronor, utgifter 42,1 miljoner 
kronor 
Detaljplan för Danvikshem antogs av kommunfullmäktige i november 2015, likaså 
exploateringsavtalen med HSB respektive Stiftelsen för Danviks hospital.  
Föreslagen budgetförändring på 42,1 miljoner kronor avser utbyggnad av de allmänna 
anläggningarna. Utbyggnadspromorian har beslutats av KSSU i januari 2018. Utgifter inom 
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projektet finansieras av exploatörer och ska inte belasta den kommunala ekonomin. Nettot, 
inkomster minus utgifter, förväntas därmed uppgå till 0 kronor. 

Plania 8, Kvarteret Bakaxeln: inkomster 3,3 miljoner kronor, utgifter 3,3 
miljoner kronor 
Projektet ingår i Nacka stad och utgör en del av detaljplaneprogrammet för Planiaområdet. 
Programmet antogs av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016, § 299.  
 
Projektets mål är att skapa byggrätt för cirka 350 bostäder och cirka 5000 kvadratmeter 
lokaler. Syftet är också att tillsammans med utvecklingen av Svindersberg och Värmdövägen 
skapa en sammanhängande stadsdel mellan Alphyddan, Finntorp och Sickla, där gång-, 
cykel- och kollektivtrafik ska främjas. Projektet ska även samordnas med projekten 
Utbyggnad av Tunnelbanan, Upphöjning av Saltsjöbanan, liksom med ombyggnad och 
upprustning av Värmdövägen och Alphyddevägen.  

Sodafabriken: inkomster 4,8 miljoner kronor, utgifter 4,8 miljoner kronor: 
nettobudget noll 
Byggherreprojekt med nybyggnation av bostäder inom fastighet tillhörande Atrium 
Ljungberg AB. Målsättning cirka 600 bostäder i huvudsakligen fem till sju våningar och 
området ska omfatta sex avdelningar förskola. Utveckling av Kyrkviksparken ingår i 
detaljplanen. Projektet tilldelas en initial budget december 2017. Noggrannare budget för 
projektets planskede är nu gjord och tillsammans med samordningskostnaderna så 
överstiger det beviljad budget. Därför föreslås härmed en utökad budget beviljas för fortsatt 
projektarbete för planfasen, inklusive samordningskostnader om 4,8 miljoner kronor. 
Samtliga utgifter ska finansieras av exploatören. Nettot, inkomster minus utgifter, är 0 
kronor. 

Norra Nacka Strand: inkomster 9,3 miljoner kronor, utgifter 9,4 miljoner 
kronor 
Projektarbetet syftar till att förtäta Norra Nacka strand genom en framtagen detaljplan som 
möjliggör en förtätning med cirka 320 nya bostäder och 1100 kvadratmeter verksamheter. 
Projektet syftar även till att nyanlägga samt upprusta och överta allmänna anläggningar, 
såsom gator, trappor och grönområden.  

Gillevägen Planiavägen: inkomster 1,3 miljoner kronor, utgifter 1,2 miljoner 
kronor 
Syftet med projektet är att möjliggöra ett 10-tal nya bostäder på fastigheten Sicklaön 267:1 i 
Sickla i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning på västra Sicklaön.  
Detaljplanen och exploateringsavtalet har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 
2017. Detaljplanen har överklagats och överprövning pågår. 
Utgifter för planarbetet har överstigits och en utökad budget föreslås därför beviljas med ca 
1,2 miljoner kronor. Detaljplaneavtal finns. Ökningen av budgeten gäller både 
projektledningen och framtagande av detaljplanen.  
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Nacka strand Norra branten: inkomster 9,0 miljoner kronor, utgifter 9,0 
miljoner kronor 
Syftet med projektet är att möjliggöra en konvertering av två kontorsbyggnader till bostäder 
samt inrätta en förskola i en av kontorsbyggnaderna. Projektet syftar även till att förbättra 
kopplingen mellan JV Svenssons torg och kajen för att göra resandet med båt och buss mer 
attraktivt.   

Östra Finnbodavägen: inkomster 0,8 miljoner kronor, utgifter 0,8 miljoner 
kronor 
Syftet med projektarbetet är att möjliggöra för cirka 25 nya lägenheter i en befintlig byggnad 
som idag inrymmer kontor och utbildningslokaler. För att möjliggöra bostadsanvändning 
inom ny detaljplan krävs nya utredningar kring bland annat riskfrågor kopplat till farleden, 
tillgänglighet samt angöring och parkering. Tillgängligheten till bostäderna behöver utredas 
så att gällande tillgänglighetskrav kan uppfyllas. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att 
utreda byggnadens kulturhistoriska värde samt att utveckla fastigheten med hänsyn till 
stads- och landskapsbild samt gällande riksintressen. 
Ökad byggrätt med radhus och ökade utgifter för utredningar och anpassning till 
kulturlandskap har lett till att utgifterna för planarbetet bedöms öka.  

Finntorp Furuvägen: inkomster 0,6 miljoner kronor, utgifter 0,5 miljoner 
kronor 
Syftet med projektet är att komplettera kvarteret Furuvägen-Helgessons väg-Värmdövägen i 
Finntorp med två nya flerbostadshus med lägenheter som upplåts med hyresrätt. 
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige september 2017.  
Den budget som finns för planarbetet behöver utökas och gäller både projektledningen och 
framtagande av detaljplanen.  

Övriga projekt 

Sickla Industriväg: utgifter 51,3 miljoner kronor 
Projektet omfattar ombyggnad av Sickla industriväg till stadsgata med förbättrade 
funktioner för dagvatten, gång-, cykel- och kollektivtrafik, ledningsomläggningar för ökad 
kapacitet till Nacka stad, samt nya väganslutningar till Nobelberget. 

Bergs gård: utgifter 3,0 miljoner kronor 
Projektet syftar till att möjliggöra för nya bostäder samt nya verksamheter inom 
tunnelbanans influensområde. Nuvarande verksamhetsutövares tomträttsavtal är uppsagt 
men rättsprocesser pågår. Miljöutredningen kommer tillsammans med övriga utredningar 
att visa på vilka etapper som kan planeras och genomföras först. Tekniskt samråd, 
bearbetning av stadsstruktur på grund av remissvar, vidare utredningsbehov samt den 
juridiska processen kommer att pågå under 2018. Den juridiska processen förväntas att 
behandlas i Mark och miljödomstolen under 2018.  
Synpunkter från remissinstanser i samband med samråd gör att vissa åtgärder krävs för att 
programmet ska kunna gå till antagande. Utökad budget behövs för de utredningar och 
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resurskostnader som krävs fram till programmets antagande samt för den juridiska 
processen.  

Samordning Nacka Strand: inkomster 2,2 miljoner kronor, utgifter 2,1 
miljoner kronor 
Projektet samordnar ingående stadsbyggnadsprojekt inom Nacka strand i detaljplanefrågor, 
avtalsfrågor mm. Projektet samordnar även frågor med centrala Nacka, Trafikförvaltningen, 
Nacka Vatten och Avfall AB med flera.  

Skönviksvägens verksamhetsområde: utgifter 26,9 miljoner kronor 
Projektet syftar till att möjliggöra en ny brandstation, fördelningsstation och att bygga ut 
Skvaltans trafikplats till en fullständig trafikplats. Detaljplanearbetet är påbörjat och samråd 
är planerat att hållas våren 2018. Planområdet omfattar numera även Ellevios och Nacka 
energis fördelningsstationer.  

Svindersberg 1: inkomster 398,7 miljoner kronor, utgifter 9,0 miljoner 
kronor 
Detaljplanearbete påbörjat för Etapp 1. Exploatören Småa har inlett en teknisk förstudie. 
Samråd planeras till slutet av 2018.  
Ny budget begärs för utökade plankostnader och samordningskostnader om cirka 9 
miljoner kronor. Ny budget innehåller även uppskattad markintäkt från Småa om cirka 400 
miljoner kronor för den markanvisning som de tilldelades under 2017 
Sydvästra Plania: utgifter 34,1 miljoner kronor 
Målsättningen med projektet är cirka 380 bostäder i fyra till sju våningar på kommunal mark 
med markanvisning, ny förskola om 8 avdelningar samt lokaler i markplan. Ny skola om 
cirka 10 000 kvadratmeter samt omdisponering av befintliga idrottsanläggningar. Befintliga 
idrottsanläggningar samt skola och förskola skall vara i drift under hela byggtiden.  

Upphöjning av Saltsjöbanan: utgifter 58,3 miljoner kronor 
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station i Sickla syftar till att skapa en nord-sydlig 
koppling mellan Värmdövägen och Planiavägen för ett mer robust och flexibelt trafiksystem 
i området. Samtidigt ska Saltsjöbanans upphöjning bidra till en ökad stadsmässighet i 
området, bland annat genom att lokaler skapas under bron. Inom ramen för projektet så 
stängs Nacka station på Saltsjöbanan med målet att stationshuset bevaras men flyttas.  
Under bygghandlingsprojekteringen kommer en noggrann kalkyl för projektets 
genomförandefas kunna tas fram och projektet avser att senast våren 2020 begära budget 
för resterande del av projektet. Medfinansiering för Saltsjöbanans upphöjning ska 
förhandlas fram från exploatörer i närområdet och regleras inom ramen för respektive 
exploateringsavtal. Projektet begär nu budget för kostnader till och med färdiga 
bygghandlingar. Budgetökningen som föreslås beviljas är cirka 58,3 miljoner kronor.  

Värmdövägen: utgifter 53,3 miljoner kronor 
Ombyggnad av Värmdövägen från en genomfartsled till en stadsgata som rymmer alla 
trafikanter, tillgodoser olika funktioner och prioriterar kollektivtrafik. Vägen ska anslutas 
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och anpassas till de tillkommande bostäderna och verksamheterna i pågående och planerade 
stadsbyggnadsprojekt.  

Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn: utgifter 1,5 miljoner kronor 
Syftet med projektet är att vissa allmäntillgängliga anläggningar vid Saltsjöqvarn som för 
närvarande förvaltas genom enskilt huvudmannaskap ska överföras till kommunen i 
enlighet med gällande politiska beslut. Startpromemoria finns framtaget och godkänt. 

Allmänna anläggningar Danvikstrand: utgifter 2,5 miljoner kronor 
Syftet med projektet är att vissa allmäntillgängliga anläggningar vid Danviksstrand som för 
närvarande förvaltas genom enskilt huvudmannaskap ska överföras till kommunen i 
enlighet med gällande politiska beslut. Startpromemoria är antaget.  
Budget behöver utökas med utgiften för den brygga som ännu inte byggts ovanpå 
strandskoningen vid Danviksstrand, ytterligare projektledning samt oförutsedda utgifter 
som uppdagats i samband med genomförd entreprenad.  

Studentbostäder Alphyddan: utgifter 4,2 miljoner kronor 
JM AB och Hyr Rätt i Stockholm (Hyris) AB blev 2012 utvalda för att bygga 
studentbostäder i Alphyddan. I projektet ingår att utreda möjligheterna, och att anlägga om 
möjligt, parkeringsplatser längs Svindersviksvägen för att förbättra parkeringssituationen i 
Alphyddan. Förhandlingar pågår med Svindersviks gård angående nya permanenta 
parkeringsplatser för boende i Alphyddan.  

Omfördelning av projektmedel tidigt skede 
Därutöver föreslås att den av kommunfullmäktige den 14 november 2016, § 287 samt den 
13 november 2017, § 307 beviljad budget på 50 miljoner kronor per år för projekt i tidigt 
skede för åren 2017 – 2020 fördelas enhetligt mellan exploateringsenhet Nacka och 
exploateringsenhet Nacka stad. Återstående beviljade medel, av totalt 200 miljoner kronor, 
är 157 miljoner kronor och föreslagen fördelning är 78,5 miljoner kronor per enhet. 

Tillkommande medel för Natur- och trafiknämnden: 3,8 miljoner 
kronor 

Nytt projekt, projektering park Brofästet på Kvarnholmen: 0,8 miljoner 
kronor 
Målet för investeringen är att ta fram ett förfrågningsunderlag och ekonomisk kalkyl inför 
utbyggnaden av en detaljplanelagd park på brofästet på Kvarnholmen till övre körbanan på 
gamla Hästholmsbron. Åtgärden är ett delprojekt i projektet ”Konsten att skapa stad”. 
Förfrågningsunderlaget tillsammans med kalkylen utgör sedan underlag för äskande av 
medel för genomförande våren/sommaren 2019. Investeringen för framtagande av 
förfrågningsunderlag beräknas till 800 000 konor. 

Utökad budget, breddning av Älgövägen: 3 miljoner kronor 
Utbyggnaden av Skyttevägen/Älgövägen startade hösten 2017 och beräknas vara klart våren 
2018. Rambudgeten behöver utökas med 3 miljoner kronor på grund av oförutsedda 
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kostnader till följd av förändrad omfattning. Projekteringen upprättades 2011. Man valde att 
år 2013 flytta fram projektet till 2016 på grund av den tunga trafik som utbyggnaden av VA 
och väg ute på Älgö medförde. 

Ny totalprognos för perioden 2018 - 2022 och senare 
Kommunens tidigare beslutade investeringsbudget för 2018 och framåt uppgår till 2,4 
miljarder kronor. Om beslut tas i enlighet med stadsledningskontorets förslag, kommer 
investeringsportföljen uppgå till 3,1 miljarder kronor för åren 2018 och framåt. 
 
 
 
Tabell 2 Nettoinvesteringar jämfört med tidigare beslutad budget (miljoner kronor)  

 
 
Störst investeringsmedel finns inom kommunstyrelsen med totalt 2,6 miljarder kronor där 
investeringarna för verksamheterna fastighet och exploatering uppgår till 2,5 miljarder 
kronor för perioden 2018–2022 och senare. 
För enheten Bygg och anläggning uppgår investeringarna till 1,1 miljarder kronor, varav 361 
miljoner kronor 2018, 293 miljoner kronor för 2019, 259 miljoner kronor för 2020. Åren 
2021 och 2022 uppgår investeringarna till 172 miljoner kronor respektive 73 miljoner 
kronor. Investeringarna för enheten fastighetsförvaltning uppgår totalt för 209 miljoner 
kronor varav 89 miljoner kronor 2018, 50 miljoner kronor 2019, 69 miljoner kronor 2020 
och 1 miljon kronor 2021. Exploateringsenheten Nacka har investeringar om 523 miljoner 
kronor varav 187 miljoner kronor 2018, 90 miljoner kronor 2019, 415 miljoner kronor 
2020, 175 miljoner kronor 2021 och positiv netto om 344 miljoner kronor 2022. 
Investeringarna för Exploateringsenheten Nacka stad uppgår totalt till 633 miljoner kronor 
åren 2018 och 2019 uppgår investeringarna till 280 miljoner kronor respektive 285 miljoner 
kronor. År 2020 uppgår investeringarna till 26 miljoner kronor och för åren 2021 och 2022 
1 miljon kronor respektive 41 miljoner kronor. 
 
Tabell 3 Utfall och budget per nämnd inklusive exploatering för perioden 2018 - 2022 
och senare (miljoner kronor)  

Totalt

Nettoinvesteringar
2018
Netto

2019
Netto

2020
Netto

2021
Netto

2022 =>
Netto Netto

Senast beslutad budget T2 2018 -1 172 -922 -631 283 0 -2 442

Ny budget T1 2018 -1 159 -876 -903 -349 230 -3 057

Årsbudget
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Ekonomiska konsekvenser 
De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget 
de kommande åren med cirka 2 miljoner kronor i form av kapitaltjänstkostnader 

Konsekvenser för barn 
I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en 
del indirekta men de allra flesta direkta. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund 
för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta. 
 

Bilagor 
 
Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se 
 
 
 
Eva Olin    Auli Puustinen 
Ekonomidirektör   Controller 
Stadsledningskontoret   Controllerenheten  
 
 

Investeringar per nämnd/enhet Inkomster 

T1 2018

Utgifter 

T1 2018

Utfall T1 

2018 

Netto

Senast beslutad 

budget för år 

2018 

Budget 

2018 

Netto

Budget 

2019 

Netto

Budget 

2020 

Netto

Budget 

2021 

Netto

Budget 

2022 

=>Netto

Totalt 2018- 

2022 och 

senare

Kommunstyrelsen (KS) 28 -291 -263 -963 -965 -754 -810 -349 230 -2 649

   Stadsledningskontoret och stödenheter (KS) 0 0 0 -12 -12 0 0 0 0 -12

   Enheten för bygg och anläggning (KS) 0 -86 -86 -422 -361 -293 -259 -172 -73 -1 157

   Enheten för fastighetsförvaltning ( KS) 0 -54 -54 -110 -89 -50 -69 -1 0 -209

   Exploateringsenheten Nacka (KS) 17 -76 -59 -187 -187 -90 -415 -175 344 -523

   Exploateringsenheten Nacka stad (KS) 11 -74 0 -196 -280 -285 -26 -1 -41 -633

   Välfärd skola (KS) 0 -2 -2 -35 -35 -35 -40 0 0 -110

   Välfärd samhällsservice (KS) 0 0 0 -2 -2 -2 -2 0 0 -5

Arbets- och företagsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fritidsnämnden 0 0 0 0 -3 -2 0 0 0 -5

Kulturnämnden 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -2

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Natur- och trafiknämnden -6 -21 -27 -208 -190 -119 -93 0 0 -402

Socialnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utbildningsnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Äldrenämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa investeringar 22 -312 -290 -1 172 -1 159 -876 -903 -349 230 -3 057

http://www.nacka.se/
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