
  Bilaga 8 

Preliminär tidsplan 
Plansamråd    4:e kvartalet 2011  
Granskning (utställning) 3: a kvartalet 2013  
Antagande av planen, KF 1:e kvartalet 2014 
Godkännande av exploateringsavtal, KF 1:e kvartalet 2014 
Säljstart 2:a kvartalet 2014 
Utbyggnad    
 Etapp 1 Västra delen  3:e kvartalet 2014 
 Etapp 2 Östra delen  3:e kvartalet 2014 
 
Inflyttning från    3:e kvartalet 2015 
 
Tidplanen förutsätter att detaljplanen inte överklagas.  
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft 
 

1)    Den nya sträckningen på parkvägen från Båthöjden ska byggas först innan rivningen av 
befintlig parkväg. Byggnation på kvartersmark får inte påbörjas innan sträckningen I-E 
enligt omfattningsbeskrivningen är avslutat. 

2)   Gång o cykelbana längs Fidravägen och färdigställs senast till inflyttningen.  
 
 
 


