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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399, Skola i 
södra Boo (Johannes Petri skola) 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9399, Skola i södra 
Boo. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
och tekniska nämnden. 
 
Investering om - 197 000 kronor för planläggningskostnad får direktavskrivas i 
kommunstyrelsens bokslut för innevarande år. Övriga nettoinvesteringar ska aktiveras på 
respektive verksamhet hos kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
 

Sammanfattning 
Syftet med projektet var att möjliggöra uppförandet av en ny skola för årskurs F-9 med 
plats för ca 600 elever i södra Boo. Kommunen hade vid den aktuella tidpunkten 
underskott på skollokaler i området. Under 2005 upprättades en detaljplan för en ny skola 
vid korsningen Sockenvägen/Hedenströms väg och planen vann laga kraft 2005-07-15.  
 
Skolan om cirka 6 200 kvadratmeter bruttoarea var färdigutbyggd sommaren 2007 och 
Johannes Petri skola startade sin skolverksamhet i augusti 2007. Under 2008 och 2009 
byggdes allmänna anläggningar ut på uppdrag av kommunen. Förutom skolan resulterade 
projektet i 1 500 meter VA-ledningar, 1 300 meter gång- och cykelväg, 500 meter lokalgata 
samt 30 belysningsarmaturer.  
 
Projektet resulterade i ett netto på - 9719 000 kronor, huvudsakligen kostnad för en 
huvudvattenledning som anlagts längs Sockenvägen. Kommunens VA-verk kommer att 
belastas av kostnaden för VA i samband med projektavslutet.  
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Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo är nu klart att avslutas. En slutrapport har 
upprättats, se bilaga 2. 
 

Aktiveringar och avskrivningar 
• Investering om - 197 000 kronor ska direktavskrivas för planläggningskostnad. 
• Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 1 500 meter VA-ledningar, 1 300 

meter gång- och cykelväg, 500 meter lokalgata (Stadsmiljö) samt 30 
belysningsarmaturer.  

• Nettoinvestering om – 9 522 000 kronor för vatten och avlopp belastar tekniska 
nämnden.  

• Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningar inom projektet är 55 000 
kronor för VA-ledningar, 40 000 kronor för gång- och cykelväg, 200 000 kronor för 
lokalgata och 20 000 kronor för belysning. 

 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    Christina Gerremo 
Mark- och exploateringschef  Biträdande chef 
Mark- och exploateringsenheten  Mark- och exploateringsenheten
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