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Kommunstyrelsen 

Entreprenadupphandlingar inom 
stadsbyggnadsprojekten - erfarenheter och utmaningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Nacka kommun expanderar vilket medför att kommunen framöver behöver genomföra en 
mängd entreprenadupphandlingar avseende utbyggnad av allmänna anläggningar och andra 
allmänna platser. Även annan infrastruktur samt el-, vatten- och avloppsnäten behöver 
byggas ut. I bilagd promemoria behandlas kommunens erfarenheter från tidigare och 
pågående entreprenadupphandlingar inom stadsbyggnadsprojekten. Promemorian lyfter 
även kommunens kommande utmaningar med att bygga ut och utveckla kommunens 
territorium samt vikten av att entreprenadupphandlingarna faller ut väl. Upphandlings- och 
entreprenadsrättsliga aspekter genomgås i syfte att skapa förståelse för att varje del hänger 
ihop i en större helhet. 
 
En genomtänkt kombination av upphandlings- och entreprenadaspekterna skapar bättre 
förutsättningar för en ökad konkurrensutsättning, god affär och ett lyckat genomförande av 
entreprenadarbeten. Promemorian avslutas med en något fördjupad analys av de 
upphandlings- och entreprenadsrättsliga valen som kommunen, i egenskap av beställare, bör 
ta ställning till inför en upphandling av ett visst entreprenaduppdrag. Begreppet samverkan 
och dess innebörd behandlas särskilt. 

Ärendet 
Nacka kommun står idag inför en expansion som innebär att flera kommundelar kommer 
att få förändrad karaktär. En tät och hållbar stadsbebyggelse ska genomföras på västra 
Sicklaön i anslutning till den nya tunnelbanelinjen till Nacka (Nacka stad). Lokala centra i 
kommunen ska förtätas och kringliggande mark ska utvecklas för bostadsändamål. 
Verksamhetslokaler ska tillkomma och kommunen ska skapa tusentals nya arbetsplatser, 
varav minst 10 000 inom Nacka stad. Dessutom ska andra områden utvecklas och förtätas. 
Härutöver ska flera större infrastrukturprojekt genomföras såsom överdäckningen av 
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Värmdöleden (väg 222) vid Nacka Forum och byggnationen av en ny bro över Skurusundet 
samt upphöjning av Saltsjöbanan i Sickla. Den sammanlagda utmaningen för kommunen 
innebär att stora investeringar krävs i allmänna anläggningar, såsom parker och kommunens 
väg- och gatunät samt i kommunens försörjningssystem, såväl vatten- och avloppssystem 
som energisystem. 
 
De investeringar som krävs innebär att en rad entreprenadarbeten behöver genomföras. 
Entreprenadarbetena varierar i storlek och komplexitet. De inverkar på varandra och andra 
arbeten såsom utbyggnaden av tunnelbanan, bussterminalen och överdäckningen av 
Värmdöleden. Det är därför ytterst viktigt att upphandlingen av dessa entreprenadarbeten 
skapar förutsättningar för ett effektivt, smidigt och lösningsorienterat genomförande. 
 
Kommunen har dåliga erfarenheter av tidigare och pågående entreprenadarbeten avseende 
allmänna anläggningar inom stadsbyggnadsprojekt, dels för att det på senare tid är få 
entreprenörer som lämnat anbud i upphandlingarna, och dels för att genomförandena av 
uppdragen har kantats av problem eller diskussioner som leder till fördyrningar eller 
förseningar. Risken för att regelrätta tvister ska uppstå är ofta överhängande. 
 
I bilagd promemoria behandlas kommunens erfarenheter och utmaningar. Upphandlings- 
och entreprenadsaspekter genomgås i syfte att skapa förståelse för att varje aspekt hänger 
ihop i en helhet. Promemorian avslutas med en något fördjupad analys av de upphandlings- 
och entreprenadsrättsliga valen som kommunen, i egenskap av beställare, bör ta ställning till 
inför en upphandling av ett visst entreprenaduppdrag. De olika alternativens för- och 
nackdelar lyfts. Dessutom behandlas vilket ansvar, kompetensbehov eller risktagande som 
valen medför. 
 
I alla entreprenader förutsätts i regel att beställare och entreprenör mer eller mindre 
samverkar kring ett uppdrag. Behovet av samverkan och exakt hur en sådan samverkan ska 
gå till är dels projektspecifikt, dels upp till varje beställare och entreprenör att bestämma 
inom ramen för uppdraget. Så har också flera aktörer på den svenska marknaden gjort inom 
ett flertal projekt och då namngett arbetsformen olika. Två vanliga benämningar är ”Utökad 
samverkan” och ”Strategisk partnering”. Någon vedertagen definition på benämningarna 
finns inte, och därmed är det inte klart exakt hur samverkan ser ut i varje enskilt fall när 
dessa benämningar används, men i de flesta fall rör det sig om mer omfattande 
samverkansformer. I promemorian behandlas begreppet samverkan och dess innebörd 
närmare. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Konsekvenser för barn 
Förslaget till beslut innebär inga konsekvenser för barn. 
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