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AR Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
§ 204 Dnr KFKS 2014/382-291

Investeringsbeslut och startbesked for Myrsjoskolan,
Rodmyran arskurs F-6

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott foreslar kommunstyrelsen att fatta f6ljande
beslut.

Kommunstyrelsen foreslir kommunfullmiktge att bevilja investeringsmedel om 166

miljoner kronor enligt forslag Altermativ 2 for nybyggnationsinvestering av Myrsjoskolans
arskurs -6 Rodmyran.

Under forutsittning av att kommunfullmaktige beviljar investeringsmedel enligt ovan
beviljar kommunstytelsens stadsutvecklingsutskott for egen del startbesked for
nybyggnation av Myrsjoskolans arskurs IF-6 Rodmyran.

Detta beslut fattas med stoéd av punkten 37 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Arende

Myrsjoskolan bestar idag av Rodmyrans skola med paviljonger och en hégstadiebyggnad.

Ett fordjupat lokalprogram har tagits fram gallande byggnation av Rédmyran med tva
alternativa 16sningar; Alfernativ Tom-och tillbyggnad och Alternativ 2 nybyggnad. Forslagen
baseras 1 bada alternativen pa en tre- parallellig skola, dér byggenheten slutligen
rekommenderar Alternativ 2 nybyggnad till en uppskattad kostnad av ca 166 miljoner
kronor. Detta forutsitter att fritidsnamnden foreslar kommunfullmaktige att bevilja
byggnation av en sporthall pa skolomradet. Om beviljande uteblir behovs ytterligare16
miljoner kronor till en ny gymnastiksal. Affernativ 1 om- och tillbyggnad har en uppskattad
kostnad av 157 miljoner kronot. Dar behalls befintlig gymnastiksal.

En investeting enligt Alternativ 2 skulle vara den mest langsiktigt hallbara alternativet sett
over tid. Denna bedomning baseras pa: 1) Iin nybyggnation skapar bittre forutsattningar
for en modern lirandemiljo, 2) en storre forbattring av driftsckonomin bland annat battre
energiprestanda, an vid ombyggnation. Detta forhallande bestar under byggnadens totala
faktiska livslingd. 3) Omvant sa innebar en renovering sannolikt en kortare ckonomisk och
faktisk livslingd alternativt kraver senate tilliggsinvesteringar for att uppna samma
livslingd som vid en nybyggnation.
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En uppskattad huvudtidplan har tagits fram for respektive alternativ. I bada alternativen
beriknas inflyttning ske till hostterminen 2018.

Handlingar i drendet

Byggenhetens tjansteskrivelse den 25 september 2014
Kostnadsbedémning alt 1

Kostnadsbedémning alt 2

Huvudtidplan

Yrkanden

Cathrin Bergenstrihle (M) yrkade, med instimmande av Majvie Swird (S), Stefan Saling
(FP) och Hans Peters (C), bifall till byggenhetens forslag,

Beslutsgang

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstrahles yrkande.
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