
HUVUDTIDPLAN Förstudie/ Program Myrsjöskolan
Fastighet: Mensättra 2:3

KFKS 2014/382-291

Projektnamn: Rödmyran F-6 Myrsjöskolan

Projektledare: Suzanne Lagerqvist 
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KS, Kommunstyrelse, delegation behöver gå vidare

KF, Kommunfullmäktige, delegation behöver gå vidare

Styrgrupp Fastighet 

Investeringsbeslut inlämning/beslut T1, T2 (inkl stopptorsdag)

 

FAS 1 Volymstudie

Program 

Relationsritningar

Fördjupat program

Programritningar

Trafikutredning

Markanvändning

Kostnadskalkyl

Upphandling

 

Alt 1

Etapp 1

Etablering

Rivning (vaktmästarbostad), borttransport

Nybyggnad ca 3200kvm

Ut-/inflyttning

Etapp 2

Demontering Planeten (sidoentreprenad)

ROT del 1 bef byggnad

Ut-/inflyttning

Etapp 3

Demontering Kometen

ROT del 2 bef byggnad

Ut-/inflyttning

Etapp 4

Markarbeten nya skolgården

Besiktning inkl. slutbesked

Hyresgäst

Inflyttning

Alt 2

Etapp 1

Etablering

Rivning (vaktmästarbostad), borttransport

Nybyggnad ca 3000 kvm

Ut-/inflyttning

Etapp 2

Rivning Del av Rödmyran, 

Stom-/rumskomplettering Rödmyran

Demontering Kometen

Demontering Planeten

Nybyggnad ca 2600 kvm

Ut-/Inflyttning

Etapp 3

Rivning

Nybyggnad gymnastiksal ca 552 kvm

Markarbeten

Upprättad datum: 2014-04-29 T1 oT2 beslut
Myndigheter Projektstart Upphandling Hyresgästens aktiviteter

Upprättad av: Suzanne Lagerqvist Förstudie/ Kalkyl Partnering Projektering Produktion/ Besiktning

Reviderad datum: 2014-09-18

Reviderad av: Suzanne Lagerqvist

Besiktning inkl slutbesked

FAS 3 Produktion

FAS 2 Projektering

Atl 1   Alt 2

Beslut 

KSSU, Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 

Myndigheter

Rivningslov- Tidsbegränsat lov - Bygglov

Bygglov Laga kraft

Projektstart Suzanne Lagerqvist

Hyresgäst

Lägesplacerinagr/Volymskisser

Strategiskt program/ Funktionella krav

Projektmöten Verksamhet, arkitekt, trafik, miljö

Inflyttning

Annonsering

Anbud IN

Kvalificering

Presentationer

Tilldelningsbeslut

Kontrakt

Framtagning FFU

T2 25/11 

25/9 

29/4 10/6 

T1 17/6 
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