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Lågdel

Otydlig entré
Befintlig huvudentré är liten, lågt liggande 
och anonym. 

Lågdel
Den del av befintlig byggnad där förskolan 
ligger är i sämre skick än delen som är 
byggd i souterräng. Denna del är endast i 
ett plan och saknar direkt kommunikation till 
skolans högdel. Rivning utreds för att 
ersättas med volym i två plan.

Koppling skolgård/bollplan
Det nära läget mellan skolgården och den 
närliggande bollplanen där barn kan gå till 
bollplanen utan att behöva korsa bilvägar 
är en kvalitet som bör bevaras.

Naturvärden
På den befintliga skolgården står flera stora 
träd, framför allt på den norra sidan. Dessa 
kan bevaras genom att bygga nytt där 
befintlig byggnad/paviljonger står.

Trafiksituation
Trafiksituationen idag är komplicerad med 
flera olika trafikströmmar som måste 
samsas på samma ytor. Det gäller 
parkering för personal, hämta/lämna, samt 
varutransporter. Backande varutransporter 
över samma ytor som barn går till förskolan 
är farligt. Detaljplanen begränsar möjliga 
lösningar till Evalundsvägen.
Nuvarande parkering och varutransport 
ligger framför skolan och är det första man 
ser när man närmar sig skolan. Det vore ev. 
önskvärt att skapa en “baksida” för att få 
undan dessa funktioner.

Önskemål:

Tydlig entré, gärna i samband med 
matsal/allrum/bibliotek. Skolans hjärta

Tydligare trafiklösning. Unvika konflikter i 
möjligaste mål. “Gömma” parkering.

 Hantera höjdskillnader skolgård och 
byggnad. Ökade möjligheter till kopplingar.

Bevara träd. Koppling till bollplan.

Otydlig entré

Naturvärden

Koppling skolgård/bollplan

Trafiksituation

Sigfridsborgs skola, nuläge

Diagram som visar detaljplanens konsekvenser för byggnadsvolymer.

Takfot max 8 meter över medelmarknivå. Taklutningar under 45 grader.

Detaljplan S236
BAKGRUND

Förbud mot utfart

Detaljplan S236
Upprättad 1971

- Prickmark längs fastighetsgräns, ca 4-7m, tillåter ingen 
bebyggelse.

- Förbud mot utfart med stängselskydd längs Lovisedalsvägens 
samt en del av Evadalsvägen.

- Mark mellan gata och fastighetsgräns skall vara park eller 
plantering.

- Byggnadshöjd 8m.

Förbud mot utfart

Detaljplan S236
Upprättad 1971

- Prickmark längs fastighetsgräns, ca 4-7m, tillåter ingen 
bebyggelse.

- Förbud mot utfart med stängselskydd längs Lovisedalsvägens 
samt en del av Evadalsvägen.

- Mark mellan gata och fastighetsgräns skall vara park eller 
plantering.

- Byggnadshöjd 8m.

BAKGRUND

Den här förstudien gällande utbyggnad av Sig-
fridsborgs skola är gjord av Marge arkitekter, på 
uppdrag av av Nacka kommuns Fastighetsutveck-
lingsenhet. Förstudiens syfte är att utreda förutsätt-
ningarna för en utbyggnad av nuvarande skola från 
en F-6-skola till en F-9-skola för totalt 650 elever. 
Detta dokument är en bilaga till det strategiska 
lokalprogrammet för Sigfridsborgs skola.

Två alternativ har utretts inom befintlig skolfastighet 
samt placering av en ny sporthall på fastigheten. 
I samband med förstudien har en separat trafikut-
redning gjorts gällande angöring, inlast, sop och 
parkeringssituationen. 

Alt 1: Om- och tillbyggnad innebär att nuvarande 
skolas östra flygel behålls, renoveras och byggs 
om. Norr om denna placeras en tillbyggnad med 
nya hemvister samt vissa specialsalar. 

Alt 2: Nybyggnad innebär en nybyggnation som 
sker etappvis för att säkerställa fortsatt skolverk-
samhet under byggtiden. 

DETALJPLAN

- Upprättad 1971.

- Prickmark längs fastighetsgräns, ca 4-7m, 
  tillåter ingen bebyggelse.

- Förbud mot utfart med stängselskydd längs 
  Lovisedalsvägens samt en del av Evadalsvägen.

- Mark mellan gata och fastighetsgräns ska 
  vara park eller plantering.

- Byggnadshöjd 8m.
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FÖRUTSÄTTNINGAR | TRAFIK OCH SKOLOR I ÄLTA
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FÖRUTSÄTTNINGAR  |  BEFINTLIG SKOLA

SIGFRIDSBORGS SKOLA / FÖRSTUDIE / 150527 / 5 (25)

1.

10. 11. 12. 13.

6. 9.

7. 8.

2. 3. 4. 5.

1.

2.

12.

11.

6.

7.
10.

8.
9.

3.
13.

4. 5.



FÖRUTSÄTTNINGAR  |  BEFINTLIG SITUATION

Gång- och cykeltrafik

Busshållplats

Gång- och cykeltrafik 
kommer till 
Sigfridsborgsskolan från 
olika håll. En tunnel under 
Evalundsvägen gör 
passagen säker.

All biltrafik är däremot 
koncentrerad till en in- och 
utfart från Evalundsvägen, 
vilket leder till högt tryck på 
parkeringsplatsen samt 
konflikt mellan föräldrar, 
personal och varutransport.

Varutransport

Biltrafik, personal

Biltrafik, hämta/lämna

Gång- och cykeltrafik

Busshållplats

Gång- och cykeltrafik 
kommer till 
Sigfridsborgsskolan från 
olika håll. En tunnel under 
Evalundsvägen gör 
passagen säker.

All biltrafik är däremot 
koncentrerad till en in- och 
utfart från Evalundsvägen, 
vilket leder till högt tryck på 
parkeringsplatsen samt 
konflikt mellan föräldrar, 
personal och varutransport.

Varutransport

Biltrafik, personal

Biltrafik, hämta/lämna

Gruppboende

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Sigfridsborgsskolan

Ältadalens Förskola

Topografi, omgivande bebyggelse

Ankomst, entréer

BEFINTLIG SKOLA

Dagens skola ligger i en hästskoformad volym 
som betjänas av en central korridor. Volymen 
ligger i souterräng. Skolan ligger i bostadsom-
råde med småhus radhus. Skolan angörs via en 
entré från Evalundsvägen och två från Lovise-
dalsvägen.

TOMTEN

Tomten är lätt kuperad och sluttar mot nordväst. 
Det finns uppvuxna blandade träd i den nordvästra 
delen samt i anslutning till vägkorsningen. Befintlig 
skola ligger primärt i anslutning till bilvägarna. Öster 
om tomten ligger ett större skogbevuxet naturområ-
de. I väster finns en fin bollplan. 

PROGRAM UTBYGGNAD

Skolan ska fortsätta vara en F-6 skola, men med 
ökad kapacitet med ca 120 elevplatser till ca 650 
elevplatser. Det innebär en total yta på ca 7 500 
kvm BTA, en utökning med ca 2200 kvm BTA jäm-
fört med dagens skola. Begränsningar i byggnads-
höjd i samt programmets behov kräver att volymer-
na följer tomtens topologi med en skolbyggnad i två 
våningar.

Byggprocessen etappindelas så skolverksamheten 
kan fortsätta under byggtiden.
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bottenvåning

övervåning

FÖRUTSÄTTNINGAR  |  BEFINTLIG BYGGNAD

bottenvåning

övervåning

förskola/fritidshem

arbetslag

kreativa rum/idrott

personal

övrigt (teknik/frd)

matsal/kök

TEXTILSLÖJD

TRÄSLÖJD

UC/ MASKINRUM

GYM FRD

GYMNASTIK

elevhälsa

REKTOR

FRD

BITR REKT

KOPIERING

BITR REKT

bottenvåning

övervåning

förskola/fritidshem

arbetslag

kreativa rum/idrott

personal

övrigt (teknik/frd)

matsal/kök

TEXTILSLÖJD

TRÄSLÖJD

UC/ MASKINRUM

GYM FRD

GYMNASTIK

elevhälsa

REKTOR

FRD

BITR REKT

KOPIERING

BITR REKT

Kommunikationsytor nuläge Program nuläge
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UTGÅNGSPUNKTER

I arbetet med Sigfridsborgs skola har utgångspunkten varit Nacka kommuns ledord för att skapa goda förutsättningar för 
lärande och kunskapsutveckling vid skolbyggande: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet. 

EN VÄLKOMNANDE SKOLA, SAMNYTTJA LOKALER, GENERELL STRUKTUR

Den nya skolan ska ha en tydlig huvudentré som nås både från gatan och skolgården. Ett entrérum bildar nav för matsal, 
kulturcentrum och administration. De av skolans lokaler som samnyttjas av hela skolan och kan hyras ut till andra  
verksamheter placeras i anslutning till navet. Arbetslagen får egna entréer med kapprum ochskoförvaring i anslutning. 
Arbetslagen utifrån en generell planlösning för framtida flexibilitet. Kapprum och allrum blir del av ett större sammanhängande 
kommunikationsstråk för maximal yteffektivitet. 

SKOLANS ORGANISATION BRYTER NER SKALAN

En utökning av skolan innebär en betydligt större byggnad än idag. För att undvika att byggnaden känns för storskalig 
och opersonlig bryts den nya byggnaden ner i mindre volymer som kopplas samman genom det centrala kommunikations-
stråket.På så vis skapas ett bra gårdsrum samtidigt som varje arbetslag är tydligt avläsbart från byggnadens utsida. 
Interiört så dubblerar det huvudsakliga kommunikationsstråket som mötesplats och studieytor samt ökar kontakten 
mellan insida och utsida.

ANKOMSTEN GÅRDSRUMMET

Skolgården omfamnas av skolbyggnadens nya volymer. Den har sitt minsta, mest intima rum på en platå i öster som 
bildar en entréplats mot Lovisedalsvägen, ett större centralt beläget rum samt en extern bollplan i väster. Bollplanen 
samutnyttjas med fördel av skolan. Gårdens flytande tredelning gör den lättöverskådlig samtidigt som den enkelt kan 
indelas i skolan olika stadier. 

Den nya skolans volymer skapar naturliga gränser mellan de olika trafikslagen. Dessa kompletteras av smarta kopplingar  
som gör det enkelt att ta sig runt på området utan av misstag hamna i farliga situationer.
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2 84 10m0 6

Skala 1:200

Arbetslag, förstudie Myrsjöskolan

3 (4) klasser per arbetslag

Lärosalar	 3 (4)  st
Allrum		  1 st
Kapprum 	 2 st
Grupprum	 5 (3) st
Pedagogrum	 1 st

ArbetslagArbetslag

UTGÅNGSPUNKTER  |  ARBETSLAG

ALLRUM
ca 49 kvm

GRUPPRUM
ca 26 kvm

KLASSRUM
ca 60 kvm



ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD

ALT 1

OM- OCH TILLBYGGNAD
Den gamla skolans östra flygel behålls och skolan byggs 
ut  på norra del i fyra volymer om två våningar. Förskut-
ningar ger en varierad volym i en skala som korrespon-
derar till den omgivande småhusbebyggelsen.

ENTRÉFÖRHÅLLANDEN
Huvudentré nås från Lovisedalsvägen och skolgården. 
Hemvisterna får separata entréer från skolgården.

UTERUM/SKOLGÅRD
Skolans totala utbyggnad innebär en mindre 
skolgård per elev räknat, både jämfört med befintlig 
skola och alternativ 2, nybyggnad. Intilliggande 
fotbollsplan samnyttjas med skolan.

ANGÖRING / INLAST / SOP
Hämta lämna via Lovisedalsvägen. Varor och sopor via 
egen infart från Evalundsvägen. 

SPORTHALL 
Sporthall i souterräng löser detaljplanens höjdkrav. 
Tillgänglig parkering för sporthallen från Evalundsvägen. 

FAKTA

BTA  7460 kvm
LOA 6504 kvm
BYA 4670 kvm

Skolgård utan sporthall
18,0 kvm/elev (650 elever).

Skolgård med sporthall
16,0 kvm/elev (650 elever).
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Entré från söder Entré från öster

Skolgård från väster
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ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD

FÖRBUD MOT UTFART
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Klättring

Klättring

Scen
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ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD   |  ORGANISATION SKOLA

inlast

10 4020 50m0 30
Skala 1:1500

bottenvåning

övervåning

förskola/fritidshem

arbetslag

kreativa rum/idrott

personal

övrigt (teknik/frd)

matsal/kök

TEXTILSLÖJD

TRÄSLÖJD

UC/ MASKINRUM

GYM FRD

GYMNASTIK

elevhälsa

REKTOR

FRD

BITR REKT

KOPIERING

BITR REKT
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Skolgård 
+36.5

Gata
+40.5

Takplan
+44.5



ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD  |   BEFINTLIG BYGGNAD

Lektion

Kulturcentrum / Fritidsklubb

Matsal  / Hemkunskap / Kök

Elevhälsa

Administration

Service / Teknik

Lektion

Kulturcentrum / Fritidsklubb

Matsal  / Hemkunskap / Kök

Elevhälsa

Administration

Service / Teknik

Lektion

Kulturcentrum / Fritidsklubb

Matsal  / Hemkunskap / Kök

Elevhälsa

Administration

Service / Teknik

Lektion

Kulturcentrum / Fritidsklubb

Matsal  / Hemkunskap / Kök

Elevhälsa

Administration

Service / Teknik

Omorganisation av befintlig byggnad

Omorganisation, konsekvenser för befintlig byggnad

bottenvåning

övervåning

förskola/fritidshem

arbetslag

kreativa rum/idrott

personal

övrigt (teknik/frd)

matsal/kök

TEXTILSLÖJD
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UC/ MASKINRUM

GYM FRD

GYMNASTIK
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ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD  |  SEKTION 

Entrérum till hemvisterna. Innehåller skogräns, kommunikation, service till hemvisterna samt eventuellt 

uppehåll för anländande. Entrérummet kan även ta upp nivåskillnader upp till 500mm som nödvändigt. 

2 84 10m0 6

Skala 1:200



ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD  |  FÖRSLAG TILL ETAPPINDELNING 

(x)

Befintlig byggnad/verksamhet igång

Renoveras/under byggnation

Färdigställt/verksamhet igång

Rives/flyttas

(x) Summa klassrum

ETAPP 2

Paviljongerna demonteras. Tillbygg-
nad av nordvästra delen påbörjas. 
Ombyggnad av sydöstra flygeln 
med ny matsal startar.

Förskoleklasser flyttas till nybyggda 
Ältadalens förskola. 3-6 klassrum 
utlokaliseras till före detta förskole-
lokaler och 12 klassrum flyttar till 
nybyggd flygel (etapp I).

Totalt 26 möjliga klassrum. 

ETAPP 3 

Sydvästra flygeln med befintlig matsal 
rivs och byggnation startas med sporthall 
samt ombyggnad av nordöstra flygeln. 
6 klassrum flyttas till nybyggd skola. 
Personal och elevhälsa tillfälligt i nybyg-
gd del. Ny matsal i sydöstra flygeln 
färdigställd. Skolan utan gymnastikhall.

Totalt 26 möjliga klassrum. 

ETAPP 4

Skola och sporthall färdigställd. 
Personal och elevhälsa flyttar in 
i nordöstra flygeln.

Totalt 28 möjliga klassrum samt 
sporthall. 

ETAPP 1

Byggnation av tillbyggnad i nord. 
Förutsätter åtkomst från Lovise-
dalsvägen under byggnation. 
Skolans verksamhet oförändrad

Totalt 26 möjliga klassrum.

Nuläge

Idag 21 klassrum och förskola vara 
12 klassrum i befintlig skola och 
9 klassrum i paviljonger. Förskola 
i sydvästra flygeln. 

Totalt 26 möjliga klassrum.
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ALT 2

NYBYGGNAD
Den gamla skolans östra flygel behålls och skolan byggs 
ut på norra del i fyra volymer om två våningar. Förskut-
ningar ger en ondulerande varierad volym i en skala som 
korresponderar till den omgivande radhusbebyggelsen. 

ENTRÉFÖRHÅLLANDEN
Huvudentré nås från Lovisedalsvägen och skolgården. 
Hemvisterna får separata entréer från skolgården.

UTERUM/SKOLGÅRD
Skolans totala utbyggnad innebär en mindre 
skolgård per elev räknat än tidigare, men större än i 
om-/tillbyggnadsförslaget (alt 1).   

ANGÖRING / INLAST / SOP
Hämta lämna via Lovisedalsvägen. Varor och sopor via 
egen infart från Evalundsvägen. 

SPORTHALL 
Sporthall i souterräng löser detaljplanens hödkrav. 
Tillgänglig parkering sporthall från Evalundsvägen. 

INTILLIGGANDE FOTBOLLSPLAN
Samnyttjas med skolan.  

FAKTA

BTA  7390 kvm
LOA 6504 kvm
BYA 4525 kvm

Skolgård utan sporthall
18,3 kvm/elev (650 elever).

Skolgård med sporthall
16,2 kvm/elev (650 elever).

ALT 2: ETAPPVIS NYBYGGNATION

Entré från söder Entré från öster

Skolgård från väster
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ALT 2: ETAPPVIS NYBYGGNATION
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ALT 2: ETAPPVIS NYBYGGNATION  |  ORGANISATION SKOLA

10 4020 50m0 30
Skala 1:1500
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ALT 2: ETAPPVIS NYBYGGNATION  |  SEKTION

Siktlinjer, rumssamband och dagsljus.

lovisedalsvägen entregårdparkmark galleri ateljé sporthall

ateljé trappa / läktare

scen

Referens - Rumssamband i flera plan inbjuder till möten och aktivitet. Hela utbudet i skolans 

nav blir synligt. Det är ett utmärkt rum för projektarbeten och utställningar. 

2 84 10m0 6

Skala 1:200



ALT 2: ETAPPVIS NYBYGGNATION  |   ETAPPINDELNING 

(x)

Befintlig byggnad/verksamhet igång

Renoveras/under byggnation

Färdigställt/verksamhet igång

Rives/flyttas

(x) Summa klassrum

ETAPP 2

Östra skolbyggnaden rivs.12 klasser 
flyttar till de nya byggnaden i norr.
4 klassrum flyttar till förskoleflygeln.

Totalt 28 möjliga klassrum. 

ETAPP 3

Norra paviljongen demonteras. 12 
klasser flyttar till nybyggnad i öster. 
Sista arbetslaget i norr påbörjas.

Sydvästra flygeln rivs och ger plats 
för byggnation av sporthall. Ny matsal 
färdigställd i sydöstra flygeln. Skolan 
utan gymnastikhall.

Totalt 28 möjliga klassrum. 

ETAPP 4

Nordvästra paviljongen demonteras. 
Skola och sporthall färdigställd.

Totalt 28 möjliga klassrum 
samt sporthall. 

ETAPP 1 

Nybyggnad i norr. Åtkomst från 
Lovisedalsvägen under byggnation?

Totalt 26 möjliga klassrum. 

Nuläge

Idag 21 klassrum och förskola vara 
12 klassrum i befintlig skola och 
9 klassrum i paviljonger. Förskola 
i sydvästra flygeln. 

Totalt 26 möjliga klassrum. 
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SOMMARSOLSTÅND
20 Juni 2015 (sommartid)

FÖRMIDDAG MIDDAG EFTERMIDDAG

VÅR OCH HÖSTDAGJÄMNING
20 mars 2015 (vintertid)

VINTERSOLSTÅND
21 december 2015 (vintertid)

8.30

9.30

10.30

12.00

12.00

12.00

18.00

15.30

13.30
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ALT 1: OM- OCH TILLBYGGNAD  |  SOLSTUDIE



ALTERNATIV 2, ETAPPVIS NYBYGGNATION

FÖRDELAR:
Ny, energieffektiv byggnad ger lägre driftskostnader. 
Mindre gångytor, fotavtryck, större skolgård. 
Planlösning skräddarsydd mot programmet med
tydliga rumsliga kvalitéer.
Souterräng får dagsljus så alla lokaler blir attraktiva.
Entrégården tydligare separerad från inlastningen.

NACKDELAR: 
Befintlig byggnad rives helt.

ALTERNATIV 1, OM- OCH TILLBYGGNATION

FÖRDELAR:
Del av befintlig skolbyggnad kan bevaras (renoverad).

NACKDELAR: 
Större fotavtryck, mindre skolgård.
Befintlig byggnad svarar mindre bra mot program
vilket ger en omfattande renovering. 
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SAMMANFATTNING  |  FÖRDELAR OCH NACKDELAR



REFERENSER  |  VOLYM, TAK, RUM OCH KOMMUNIKATIONSYTOR

Ett veckat tak får ett lekfullt samtida intryck. Det bryter effektivt ner ska-

lan, samtidigt som det korsponderar med småhusbebyggelsens tak.   

En stor volym som bryts ner i flera mindre delar upplevs 

mindre och enklare att inta. 

Veckade tak ger spännande rum med god akustik.  Korridorer som kombineras med en annan funktion blir bra 

rum. Sittmöbler ger spontana möten eller improviserade 

arbetsplatser.  
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BILAGA  |  TOLLARE BOLLHALL

10 4020 50m0 30

Skala 1:1000

Fasader 1:400

Plan 1:400

Sektion 1:200

I uppdraget ingår att föreslå lämplig placering för sporthall i storlek motsvarande Tollare sporthall.


