
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Status Ägare Riskkostnad

3 Tid Vi är hänvisade till de anbud vi får in från
entreprenörerna samt till entreprenörernas
resurser.  

3 4 12 Öppen

2 Geoteknik Stränders och sjöbottnars beskaffenhet kan
vara svåra att förutse, geoteknikska
förhållanden kan fördyra projektet med
exempelvis muddring, pålning och spontning.  

4 3 12 Öppen

1 Lagkrav och styrdokument Risk att lagkrav och styrdokument ändras och
därmed förutsättningarna för att uppfylla de
krav som ställs på främst tillgänglighet.

4 3 12 Öppen

Total:

Strandbad, bryggor, tillgänglighet [90000295] [90000295]
Risker  
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