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Kommunstyrelsen 

 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt Område I, 
Enbacken och Gösta Ekmans väg i Boo, projekt 9401  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt Område I, Enbacken 
och Gösta Ekmans väg i Boo, projekt 9401. Informationen i ärendet lämnas för kännedom 
till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och natur- och trafiknämnden. 
 
En direktavskrivning på minus 3 408 000 kronor för mark- och planarbete kommer att 
göras i kommunstyrelsens bokslut för innevarande år. Övriga nettoinvesteringar ska 
aktiveras på respektive verksamhet hos natur- och trafiknämnden. 
 

Sammanfattning 
Område I är beläget i centrala Boo. Projektet syftade till att möjliggöra för 
permanentbosättning, rusta upp vägarna samt att integrera området i kommunens VA-
verksamhetsområde.  
 
Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i maj 2010 och vann laga kraft 
senare samma år. Principer för uttag av gatukostnadsersättning antogs av kommunstyrelsen 
i maj 2010. Utbyggnad av allmänna anläggningar skedde under 2012-2013 och efter 
godkänd slutbesiktning debiterades gatukostnadsersättningar 2014.  
 
Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på minus 5 067 000 kronor. 
 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9401 Område I är nu klart att avslutas. En slutrapport har upprättats, 
se bilaga 2. 
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Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 1 000 meter lokalgata, 1 200 meter VA-
ledning och 65 meter trappa. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna 
är 140 000 kronor för gata, 67 000 kronor för VA-ledningar inklusive pumpar för lätt 
tryckavlopp och 70 000 kronor för trappa. Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
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