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Multihall i Fisksatra

Inriktnings-och lokaliseringsbeslut

Forslag till beslut

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige att fatta f6ljande beslut.

1. Kommunfullmaktige beslutar att en ny idrottsanliggning/multihall ska uppforas pa
kommunalt dgd fastighet vid Hamnvigen 1 Fisksitra, lokaliseringsalternativ 1.

2. Inriktningen for det fortsatta arbetet ska vara att kommunen upplater tomtritt 1
fastigheten, efter en upphandling av extern leverantér som bygger och dger
anligeningen.

Sammanfattning

En forstudie har utrett olika idrottsanldggningar pa en rad olika lokaliseringar i Fisksitra.
Fritidtidsndmnden beslutade 2016 om anlidggningens storlek och innehall vilket blev en
multihall med viss friidrottsinriktning med en sprintbana.

Den samlade bedémningen ir att lokalisering 1 Hamnvigen dr den mest gangbara
lokaliseringen for multihallen. En multihall i detta lige skulle utveckla den 6stra delen av
Fisksdtra och mojliggdra for viss friidrottsaktivitet vilket skulle gynna hela kommunens
toreningsliv. Multihallen skulle utveckla miljén och gaturummet positivt da anlaggningen
kompletterar pagaende stadsbyggnadsprojekt med framforallt bostadsbebyggelse vil.
Omradet skulle gynnas av mer liv och rérelse som skapar trygghet for boende 1 omradet.
Enligt antaget detaljplaneprogram fér Fisksitra (2013) ska bostdder och verksamheter
uppforas inom lokalisering 1. Forstudien for multihallen visar att bostider och en multihall
ytmassigt kan rymmas inom lokaliseringen.
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Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog den 25 maj 2015 § 143 at fritidsndimnden att aterkomma
om forslag pa en ny idrottsanliggning i Fisksatr,.

Fritidsndimnden féreslog den 10 september 2015, § 87, kommunstyrelsen att notera
information gillande friidrottshall i Fisksitra. Informationen berérde moijlig
regionala samverkan kring idrottsanliggningar i stor- Stockholm, en eventuell
placering av en friidrottshall i Fisksitra och i stora drag friidrottsanliggningens
storlek och innehall.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 september 2015, § 143,
om foljande tilliggsdirektiv till kommunstyrelsens uppdrag den 25 maj 2015 till
fritidsnimnden om ny idrottsanldggning i Fisksitra.

O Den nya idrottshallen 1 Fisksitra ska byggas med inriktning mot friidrott,
men vara tillginglig och 6ppen f6r andra idrotter ocksa. Mojlighet med
multifunktion, sd att man aven kan ha konserter och andra publika
arrangemang, bor ocksa studeras.

O Den nya friidrottshallen kan med foérdel lokaliseras till omradet mellan
infarten till Fisksitraskolan/museet Hamn och Glintans forskola, pa soder
sida om Saltsjcbanan lings Fisksitravigen. Andra alternativa lokaliseringar
ska ocksa redovisas.

O Tidsplanen for den nya friidrottshallen ska vara sadan att detaljplanearbetet
kan inledas under det fjarde kvartalet 2015 och att utredningsmaterial for
vidare stallningstagande presenteras forsta kvartalet 2016.

Fritidsnamnden beslutade 18 februari 2016, § 5, om inriktningen av en ny
multianlidgening, med sarskild anpassning for friidrott, 1 Fisksatra. Vidare beslutades
att en fordjupad forstudie omfattande placering, finansieringsformer, utformning
samt moijligheten att anldgga en cykelvelodrom i multianldggningen skulle goras.
Forstudien har dven haft till uppdrag att féra dialog med boende 1 Fisksitra, aktiva
foreningar i omradet och specifikt med friidrottsféreningar for att inhdmta
synpunkter.

Fritidsnamnden reviderade den 1 december 2017, § 60, inriktningen for
anlidggningen. Inriktningen avser en multianldggning, med viss friidrottsinriktning
och sprintbana pa 60 meter med méjlighet att bland annat utéva viss friidrott, dans,
kampsport, gymnastik, grupptrining med mera. Som komplement till
multianliggningen beslutades ocksa att utemiljon i anslutning till anldggningen
iordningstillts fOr uteaktiviteter med utegym, topografisk hinderbanan och
utomhusdansbana. Fritidsnamnden beslutade dven om en inriktning gillande
upprustning av Fisksitra idrottsplats. Upprustningen omfattar i stora drag bittre
belysning, omliggning av naturgris till konstgris pa bollplanen, nya basketkorgar,
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triningsanligening for slagtrining fér cricket, multifunktionell inhdgnad mindre
utomhusyta for aktiviteter med mera.

e En startpromemoria haller pa att arbetas fram for att paborja stadsbyggnadsprojekt
vid Hamnvigen 1 vilket multihallen skulle kunna inga.

Lokalisering

En forstudie har utrett olika idrottsanldggningar (velodrom, friidrott och multihall) pa en
rad olika lokaliseringar i Fisksitra. Fritidtidsndmnden tog ett inriktningsbeslut den 1
december 2016 om anliggningens storlek och innehall vilket blev en multihall med viss
friidrottsinriktning med en sprintbana.

Forstudien har pavisat att aktuell anliggning ar mojlig att placera pa tva lokaliseringar i
Fisksitra, se bild nedan. Lokalisering 1 dr 1 Fisksitras 6sta del, séder om Fisksitra marina
och Saltsjobanan, vid Fisksitravagen och vister om forskolan Glintan. Lokalisering 2 dr vid
Fisksitra idrottsplats norr om Saltsjobanan, med moijlig tillfart via Hamnvigen med
plankorsning vid Saltsjobanan.

Fordelar med lokaliseringsalternativ 1 Hamnvigen dr att det dr en central plats i Fisksitra,
med god synlighet fran Fisksitra station och bra koppling till kollektivtrafik. En multihall pa
denna lokalisering skulle utveckla miljén och gaturummet positivt da anliggningen

kompletterar pagaende stadsbyggnadsprojekt med framforallt bostadsbebyggelse vil.
Omrédet skulle gynnas av mer liv och rérelse som skapar trygghet f6r boende i omrédet.
Enligt antaget detaljplaneprogram for Fisksatra (2013) ska bostader och verksamheter
uppforas inom lokalisering 1. Forstudien f6r multihallen visar att bostider och en multihall
ytmassigt kan rymmas inom lokaliseringen. En multihall i detta lige kan dra nytta av
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omradets topografi och stimulera utomhusaktiviteter genom bland annat en topografisk
hinderbana, klittring och forstirka kopplingen till nirliggande naturomraden.

Nackdelarna med placeringen dr omradets kuperade terring vilket gor att det troligen krivs
mycket springning som gor anliggningen dyr. En svarighet med lokaliseringen kan vara att
placeringen av multihallen maste studeras dn mer ingdende pa grund av foreliggande risker
sa som farligt gods pa Fisksitravigen samt utslipp fran nirliggande fjirvirmepanna.
Beroende av var multihallen placeras inom lokalisering 1 kan dven Saltsjobanan utgéra en
risk.

Fordelar med lokalisering 2 vid Fisksdtra IP dr att lokaliseringen 4r central Fisksitra, i nira
anslutning till Fisksétra station och befintlig idrottsplats som ger synergier for drift och
verksamhet genom kopplingar till andra fritids- och idrottsaktiviteter. Omradet skulle
gynnas av mer liv och rorelse som skapar trygghet for boende i omradet. Fritidsnimnden
har beslutat om en inriktning gillande upprustning av Fisksitra IP.

Nackdelar med lokalisering vid Fisksitra IP ér svarigheten med att inrymma en multihall
med tillkommande parkering och utomhusaktiviteter samt en upprustning av Fisksatra IP.
Ytterligare nackdelar ér tillgdangligheten till omradet med underdimensionerade vagar dar
biltrafik inte kan motas. En placering av multihallen pa IP kraver darfor att tillfartsvigen
breddas vilket kriver springning vilket ger en dyrare anliggning. Vidare krivs att trafik till
en multianliggning pa Fisksatra IP ska passera plankorsning 6ver Saltsjobanan som planeras
fa en 6kad turtithet fran ar 2021. Dessa faktorer talar f6r att det dr negativt att 6ka
trafiktillforseln till omradet. Vidare skulle en placering av en multihall vid Fisksatra IP
péaverka ett naturomrade negativt.

Den samlade bedémningen utifran lokaliseringarnas f61r- och nackdelar och den kunskap vi
har idag dr att lokalisering 1 Hamnvigen ar den mest gangbara lokaliseringen for
multihallen. En multihall i detta lige skulle utveckla den Ostra delen av Fisksitra och
mojliggora for viss friidrottsaktivitet vilket skulle gynna hela kommunens féreningsliv. En
multihall i detta ldge forsvarar inte f6r en utveckling av Fisksitra IP och frimjar méjligheten
till ytterligare fritidsaktiviteter och god hilsa f6r i synnerhet barn och ungdomar.

Ekonomiska konsekvenser
Det ingir i arbetet med den inriktning som kommunfullmiktige beslutar om, att utreda de
ekonomiska konsekvenserna.

Konsekvenser for barn

En multihall 1 Fisksitra forstirker omradet och kan ge stirkta kopplingar till
omkringliggande naturomraden och bedéms frimja méjligheter till fritidsaktiviteter och god
hilsa f6r i synnerhet barn och ungdomar. Multihallen ska méjligg6ra bade spontanidrott
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och foreningsverksamhet och bedéms kunna vara virdefull f6r hela kommunen pa grund
av multihallens inriktning mot friidrott.

Tidplan

Antagen detaljplan kvartal 2, 2019
Ange markanvisning tilldelning, multihall kvartal 4, 2019
(Paborjas efter laga kraft-vunnen detaljplan)

Byggstart kvartal 1, 2020

Inflyttning verksamhet 2022

Taina Sunnarborg Anders Ahlén
Enhetschef Projektledare

Enheten for fastighetsutveckling Enheten for fastighetsutveckling



