Risker

Reinvestering lekplatser 2020 [XX]

ID Risk Beskrivning
leveranstid lang leveranstid pa utrustning
férorenade massor Vid schakt kan férorenade massor
forekomma
park- och naturmarksskada trad vegetation eller mark kan skadas
férekomst av ledningar ledningar kan finnas inom omradet
1 anlaggningsarbete anlaggningsarbete medfor risker t ex att

maskiner anvands
Total:

Utskriven av: Pia Helgodt, Foérvaltning utemiljé 2017-08-30 09:58:05
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