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§ 90 KFKS 2019/460

Upphandlingar for evakuering av Stavsborgsskolan i Alta

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott foreslir att kommunstyrelsen fattar foljande
beslut.

1. Kommunstyrelsen beslutar att inleda upphandling av (1) tillfalliga paviljonger for
skolverksamhet, (2) ett tillfalligt idrottstalt, (3) markanlaggningatbeten och (4)
ombygegnadstjanster for hus A och B pé Strandparksskolan.

2. Kommunstyrelsen beslutar att befintlig byggnad (gamla Strandparkens forskola) pa
fastigheten Nacka Alta 21:1 ska rivas.

3. Kommunstyrelsen delegerar till enhetschefen f6r enheten for fastighetsforvaltning
att fatta beslut om tilldelning och ingéende av kontrakt f6r samtliga upphandlingar
enligt beslutspunkt 1.

Arendet

Stavsborgsskolan 1 Alta star infor en omfattande utveckling. Det tilltdnkta projektet innebar
rivning av befintliga skol- och idrottsbyggnader och uppfoérande av tva nya sammanlinkade
byggnader 1 tre vaningsplan. Den nya skolan kommer att ha kapacitet for cirka 1 200 elever
totalt. Projektet beskrivs 1 ett Overgripande informationsirende dnr KFKS 2018/376.

Enligt 6verlitelseavtalet mellan Hems6 och Nacka kommun ska verksamheten i den
befintliga Stavsborgsskolan evakueras under produktionstiden. Tillskapandet av
evakueringslosningen kriver ett antal upphandlingar. Kommunstyrelsen har vid
sammantradet den 19 februari 2018, § 66, aterremitterat ett tidigare arende avseende nytt
hyresavtal f6r de nya lokalerna. I aterremissen anfordes bland annat att kommunen ska ha
mojlighet att avvakta med evakueringslosningen till dess att bygglov ar beviljat. De
kommande entreprenadupphandlingarna kommer dirmed inte att avropas forrin bygglov
for den nya skolan ir beviljad. Vad giller bygglov f6r den de tillfilliga paviljongerna och det
tillfalliga taltet 4r det dock beroende av vilka leverantorer som upphandlas. Upphandlingen
genomfors sa att den avropas 1 tva steg dar steg ett ar att paviljong — respektive
tiltleverantoren far 1 uppdrag att genomfora projekteringen och inlimnande av bygglov.
Nar bygglovet f6r den nya permanenta skolan samt evakueringslosningen vunnit laga kraft
kan sjilva paviljongerna och taltet avropas.

For att den 6vergripande tidplanen ska halla behover upphandlingar for tillskapande av
evakueringslosningen pabotjas. Aven dessa upphandlingar kan villkoras av att bygglov ska
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vara beviljat. P4 sd sitt minimeras risken for onédiga kostnader utan att tidplanen behéver
revideras.

Handlingar i drendet
Tjansteskrivelse frin enheten fOr fastighetsforvaltning och inképsenheten den 8 maj 2019

Bilaga Utdrag ur kommunstyrelsens sammantridesprotokoll den 19 februari 2018, §
66
Beslutsgang

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade 1 enlighet med forslaget fran enheten
for fastighetsforvaltning och inképsenheten.
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