Genomforandeavtal 2 Riset S&ngfagelvidgen och Rorsundsviken 2
Projekt 9300 och 9416
KFKS 2009/67-251

Genomforandeavtal 2
for Riset Sangfagelvidgen (omrade B) 9300 och
Rorsundsviken 2 9416

§ 1 Parter
Nacka kommun, nedan kallad kommunen, och Risets vagforening (org. nr. 717900-6163),

nedan kallad vigféreningen, uppréttar foljande genomférandeavtal 2 avseende utbyggnad av
allmén vatten- och spillvattenanldggning och ombyggnad av vigar i omrade Riset
Séngfagelvidgen och Rérsundsviken 2, nedan kallat omradet, i enlighet med géllande

detaljplaner se bilaga 1 och 2.

§ 2 Bakgrund
Mellan kommunen och vigforeningen har tva vergripande avsiktsforklaringar for Risets

Sangfagelvidgen och Rérsundsviken 2 undertecknats den 2 mars 2009 respektive den 12
november 2009, se bilaga 3 och 4.

Mellan kommunen och vigféreningen har tva tidigare genomforandeavtal for Riset
Séngfagelvidgen och Rorsundsviken 2 undertecknats den 11 februari 2010 respektive den 20

mars 2010.

Vigforeningen valde i slutet av 2018 att dndra pa forutsdttningarna for ombyggnaden av
vigarna inom omradet genom att vigforeningen, i egen regi, forst bygger om vigarna innan
kommunen/Nacka vatten och avfall (NVOA) bygger ut den allménna vatten och
spillvattenanldggningen (VS-anliggningen). Andringarna 4r inte forenliga med tidigare
upprittade genomférandeavtal mellan kommunen och végforeningen varmed ett nytt
genomférandeavtal 2 uppréttas for bagge omradena. I tidigare uppréttat genomfdrandeavtal
skulle vdgarna och VS-anldggningen genomftras samtidigt av samma entreprendr.

§ 3 Tidigare avtals upphodrande
Bada tidigare upprittade genomforandeavtalen mellan kommunen och vigforeningen upphéor

att gélla i alla delar och ersétts till fullo av uppriéttat nytt genomiorandeavtal 2.

§ 4 Definitioner
Med 7V S-anldggningen” avses den allménna vatten- och spillvattenanldggningen inom

omréadet. Detta inkluderar inte omhindertagande av dagvatten vilket vdgforeningen sdsom
huvudman for allménna platser inom omréadet ska ansvara for.

Med vigarna” avses de vigar som férvaltas av vigféreningen och som berdrs av arbeten och
transporter relaterat till ombyggnaden av végar och utbyggnad av VS-anliggning inom

omradet.
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§ 5 Avtalets omfattning
Genomfbrandeavtal 2 reglerar vilka arbeten och kostnader respektive part ska utfora och
ansvara for samt eventuella atgdrder och konsekvenser vid pagdende entreprenader.
Sammanfattningsvis ansvarar vigforeningen for ombyggnad av erforderliga vigar och
kommunen/NVOA for utbyggnad av VS-anldggningen inom omradet. Viagforeningen bygger
om vagarna forst i en egen entreprenad.

Végforeningen medger kommunen/NVOA riitt att kostnadsfritt 1agga ned vatten- och
spillvattenledningar i de véigar och fastigheter som vigforeningen dger. NVOA avser att
ansdka om ledningsritt fér VS-anliggningen.

§ 6 Villkor

Foljande forutsittningar ska vara uppfyllda, i annat fall upphér avtalet att gélla om négon av
parterna skriftligen pafordrar hdvning av avtalet.

1. Végféreningens styrelse dr sektionens juridiska person.

2. Kommunfullmaktige fore den 2 februari 2020 godkanner detta genomférandeavtal 2
genom beslut som vinner laga kraft.

§ 7 Viagar
Végforeningen ar huvudman f6r allmén platsmark och allménna anliggningar enligt géllande

detaljplan. Detta innebdr ansvar for bland annat vigar, parkmark och omhéndertagande av
dagvatten inom omradet.

Allmén platsmark utékas genom géllande detaljplan. Vigforeningen ansvarar for att allmén
platsmark 16ses in i enlighet med detaljplan.

For att kommunen/NVOA ska kunna bygga ut allmént vatten- och spillvatten maste
végkroppens uppbyggnad hélla fér genomfsrandet av utbyggnaden och langsiktigt garantera
héllbarheten av VS-anldggningen. Vigkroppens uppbyggnad och dimensionering ska klara en
trafikméngd pa mer 4n 50 l4tta fordon/veckomedeldygn samt for 10 tunga
fordon/veckomedeldygn med ett axeltryck pa 10 ton och boggiaxeltryck pd 16 ton.
Dimensionering och utforande av végar ska utforas enligt AMA 17.

Viégttreningen garanterar att véigarna uppfyller kraven enligt ovan s linge VS-anldggningen
ar beldgen 1 vigforeningens vigar.

§ 8 Vatten- och spillvattenanliggning (VS-anidggning)
NVOA &r huvudmen for VS-anldggningen.

Kommunen/NVOA avser att bygga ut VS-anlidggningen i enlighet med AMA.

Om végarna, efter kommunens/NVOA:s utfrda entreprenad, skadas pé grund av VS-
anldggningen eller arbeten i samband med VS-anlédggningen ér kommunen/NVOA skyldig att
aterstalla végen till i mojligaste man motsvarande skick som innan skadan.

Kommunens/NVOA:s skyldighet géller under forutsittning att viigama uppfyller kraven
enligt § 7.
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§ 9 Projektering
Respektive part ansvarar for uppréttande av alla erforderliga handlingar for sin egen

anldggning, kommunen/NVOA for VS-anldggningen och végféreningen for végarna.

§ 10 Upphandling
Respektive part ansvarar for hela upphandlingen av egna arbeten samt andra eventuella

erforderliga upphandlingar som utgar frén den egna anlédggningen.

§ 11 Utbyggnad
Vigforeningen bygger forst om de viagar som ber6rs av VS-anldggningen, se bilaga 5, och

dérefter bygger kommunen/NVOA ut VS-anlidggningen.

Vigforeningen ansvarar f6r hela ombyggnaden av vdgarna dir vdgarna schaktas ur och fylls
upp enligt norm i § 7. Végarna ska efter ombyggnaden klara kvalitetskraven enligt § 7.

Parterna dger rétt att dvervaka och utféra syner under den andre partens arbeten samt utféra
understkningar om parten anser det nédvandigt. Den part som initierar 6vervakning,
understkning eller syn ansvarar for densamma.

Vigforeningen ska initialt forse vigarna inom omradet med grusslitlager eller asfaltfrds utan
bindemedel. Om kommunens/NVOA s arbete med nedldggning av VS-anldggningen forskjuts
en liangre tid kan slitlagret behdva bytas ut. Om slitlagret behover bytas ut ska parterna

samrida med varandra.

Parterna skall inbjuda den andra parten till erforderlig branschstandardiserad slutbesiktning
tillsammans med bestillare och entreprendr nir arbetena ar klara och ska besiktigas.

Niér vdgarna dr ombyggda och klarar kraven enligt § 7, bygger kommunen/NVOA ut VS-
anldggningen 1 vagforeningens vigar. Kommunen/NVOA foérbinder sig att aterstélla vigarna

och av kommunen/NVOA paverkad omkringliggande mark till, i mgjligaste man, samma
skick som innan arbetena paborjades.

Innan kommunens/NVOA:s arbeten pabérjas kallar kommunen/NVOA, eller entreprenéren,
vigforeningen till gemensam syn av berérda vagar och angrédnsande omréden.

Transporter, inom och till omradet, under entreprenaden samordnas mellan parterna och
entreprendrer. Vagforeningen medger kommunen/NVOA och entreprendren réitt att anvinda
alla vigar inom omrédet for erforderliga transporter, d4ven de vigar som inte omfattas av
utbyggnaden av VS-anlidggning. Om vigarna skadas under transporterna dterstiller den part
som orsakat skadorna vigarna till i mgjligaste man samma skick som innan skadan.

Parterna forbinder sig att delta pa erforderliga méten och vara behjélpliga med information
med mera som kan paverka entreprenaderna.

Ventilbetickningar eller annan erforderlig anldggning i korbanan skall placeras enligt AMA,
eller om behov av avsteg fran AMA behdovs, enligt 6verenskommelse mellan parterna.

Sida3avé



Genomforandeavtal 2 Riset Sangfagelvigen och Rorsundsviken 2
Projekt 9300 och 9416
KFKS 2009/67-251

Végforeningen ansvar for att véigarna klarar kvalitetskraven enligt § 7. Om végarna, under
kommunens/NVOA:s pagéende entreprenad med utbyggnaden av VS-anldggningen, inte
klarar kvalitetskraven medger vigforeningen att kommunen/NVOA och entreprendren fér
atgdrda végarna s att erforderliga kvalitetskrav enligt § 7 uppnas. Kommunen/NVOA och
végforeningen undersker och dokumenterar tillsammans de vigavsnitt som eventuellt inte
uppfyller kraven. Om parterna inte &r Gverens om huruvida véigen uppfyller kraven ska en
gemensamt utsedd och oberoende besiktningsman sé snart som mojligt avgora tvisten.

Végtoreningen ska uppritta erforderliga relationshandlingar pa vigarna och eventuella
tillhérande anldggningar sésom trummor och ledningar som &r beldgna i vdgarna.
Handlingarna ska delges kommunen/NVOA nér vigarna &r slutbesiktigade.

Kommunen/NVOA ska uppritta erforderliga relationshandlingar p4 VS-anléggningen och
eventuella tillhdrande anlaggningar. Handlingarna ska delges vigforeningen nir VS-
anldggningen &r slutbesiktigad.

§ 12 Kostnader

Grundprincipen f6r kostnaderna #r att parterna ska bira alla kostnader som utgdr fran egen
anldggning.

Végforeningen svarar for alla kostnader som utgar frén eventuell inlésen av allmin platsmark,

i enlighet med géllande detaljplaner, samt alla kostnader for erforderlig lantméteriforréttning
som handhar detta drende.

Végforeningen svarar for alla kostnader som utgar fran projektering och ombyggnad av
végarna inom omradet.

Kommunen/NVOA svarar for alla kostnader som utgér fran projektering och utbyggnad av
VS-anldggningen samt aterstillande av de ombyggda viigarna och den omkringliggande mark

som har paverkats av kommunens/NVOA:s utbyggnad och transporter av VS-anliggningen
inom omradet.

Végforeningen svarar for alla kostnader som utgar fran eventuella atgirder p&d ombyggda
vagar, som inte uppfyller kvalitetskraven enligt § 7, som kommunen/NVOA har ritt att utfora
enligt § 11 under egen pagéende entreprenad. Vigforeningen svarar dven for alla skaliga
kostnader som blir fljden av 4tgérderna sasom tidsforskjutningar, stillestand,
produktionsbortfall med mera inom kommunens/NVOA.:s entreprenad. Om en

besiktningsman anvénds svarar den part som far besiktningsmans beslut emot sig for
kostnaderna.

NVOA svarar for alla kostnader som utgar frén ansokan och upprittande av ledningsrétt i
enlighet med § 13 dér végforeningen medger NVOA sadan ritt utan erséttning.

Om VS-anlédggningen skadas pa grund av att vigarna inte uppfyller kraven enligt § 7, till
exempel pé grund av eftersatt skétsel, dr vigforeningen skyldiga att ersitta
kommunen/NVOA fér de kostnader som uppstér i samband med reparationen av VS-
anldggningen till motsvarande skick innan skadan samt alla andra skéliga kostnader som kan
utgd till f6ljd av skadan.
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Om skador uppstar pa motpartens anlédggningar svara den part som orsakat skadorna for alla
kostnader som utgar frén reparation och &terstillande av motpartens anldggning. Parten som
orsakat skadan svarar #ven for alla andra eventuella och skiliga kostnader som kan utga till

foljd av skadan.

Respektive part svarar for alla kostnader for egen framtagning av relationshandlingar.

§ 13 Ledningsratt
NVOA avser att ansdka om ledningsritt hos Lantméterimyndigheten for att {3 rétt att anldgga,

bibehalla, underhélla och fornya VS-anldggningen inom omréadet.

Vagforeningen medger NVOA sédan rétt att utan erséttning ldgga ned, bibehélla, underhélla
och férnya VS-anldggningen i vigforeningens mark och gemensamhetsanldggning.

Dir vigforeningen inte dger marken erfordras markégarens tillstdnd eller att ledningsritt séks.
NVOA ansvarar for att erforderliga rattigheter i samband med ovan séks.

§ 14 Myndighetsbeslut
Det éligger respektive part att ansdka om och inhdmta erforderliga tillstind fran berdrda

myndigheter for att utbyggnad och ombyggnad ska kunna genomféras enligt géllande
lagstiftning och krav.

§ 15 Framtida fragor
Om ndgon av parterna avser, att i framtiden, utfora underhéllsdtgérder, om- eller utbyggnad

av vig eller VS-anldggningen ska detta ske i samrdd med motparten.

For akuta atgirder, har kommunen/NVOA ritt att utféra arbeten pd VS-anldggningen och
eventuellt stinga av véigarna utan att forst ta kontakt med végfoéreningen. Kommunen ska
informera vigforeningen sé& snart som mdjligt efter arbetenas pdborjande.

Efter godkind slutbesiktning regleras garantitid, ansvar under garantin, garantibesiktningar
etcetera enligt branschnorm.
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§ 16 Tvist
Tvist angdende tolkning och tillimpning av detta avtal ska avgoras av allmén domstol.

§ 17 Ovrigt
Andringar och tillagg till detta avtal ska for att vara gillande upprittas skriftligen och
undertecknas av bada parter.

Bilagor:

Bilaga 1 Detaljplan for Riset Sangfagelvigen
Bilaga 2 Detaljplan f6r Rérsundsviken 2

Bilaga 3 Avsiktsforklaring for Riset Séngfagelvigen
Bilaga 4 Avsiktsforklaring for Rérsundsviken 2
Bilaga 5 Planerad VS-anliggning
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AVSIKTSFORKLARING

§ 1 Parter

Nacka kommun genom Tekniska ndmnden, nedan kallad kommunen, och Risets végiorening
{org. Nr. 717900-6163), nedan kallad vigfsreningen upprattar f6ljande avsiktsforklaring
avseende utbyggnad av véigar och V A-anlidggning i omrade B Riset Sangfagelvigen, nedan
kallat omride B, se kartbilaga 1.

8 2 Bakgrund

Kommunen har f6r avsikt att uppriitta en detaljplan £6r omrade B och bygga ut kemrnunalt
WVA. Inom detaljplanomrédet ska huvudmannaskapet f6r allmén platsmark vara enskilt. Detta
innebir att Risets vAgforening ansvarar for vigarnas nuvarande och framtida standard och
dirmed tillhdérande ombyggnationer. Kommunen ansvarar for utbyggnaden av VA-
anliggningen samt for framtida drift och underhall av denna.

Syftet med denna avsiktsforklaring dr att parterna ska vara Sverens om hur processen med
projektering, planarbete och genomitrande ska ga till.

Kommunen kommer inte att piborja planarbetet/projekteringsarbetet innan denna
avsiktsforklaring édr undertecknad av bada parter.
Denna avsiktsforklaring innebiir inte ndgot atagande f6r kommunen att fullfslja planarbetet,

projekteringen eller genomfGrandet.

§ 3 Villkor

Denna avsikistorklaring med tillhérande bilagor bérjar gélla nar den 4r undertecknad av bada
parter. Avsiktsférklaringen upphdr att gilla om Kommunfullmiktige inte antagit kommande
forslag till detaljplan for omrade B genom bestut som vinner laga kraft fore Z&/ Z ellerom
huvudmannaskapet fir allmén plats inte blir enskilt i den detaljplan som vinner laga kraft.

Denna avsikisforklaring géller tills dess att parterna har ingétt avtal enligt § 5.

§ 4 Definitioner

Med “vigarna” avses de viigar som skots av vigforeningen och som berdrs av arbeten med
V A-anldggningen.

Med "V A-anliggningen” avses den allméinna vatten- och avloppsanliggningen i omradet.
Med “dagvatten” avses del avrinnande vattnet pa markytan, det kan exempelvis vara
regnvatten, smiltvatien eller tillfalligt framtrangande grundvatten.

§ 5 Genomforandeavtal

Ett genomfdrandeavtal avses upprittas mellan parterna. Avtalet reglerar bland annat:
eventuellt behov av ombyggnad av vigar och eventuell samordning med utbyggnad av
V A-anldggningen inom detaljplaneomridet,

de eventuella &tgérder viigfdreningen méste gora for att vigarna ska uppna tillricklig
standard for utbyggnad av VA-anlidggningen,

- kostnader knutna till projekteringen,
kostnader knutna till entreprenadupphandlingen samt hur upphandlingen ska gé till,

- ansvarsfordelning och kostnader for genomforandet samt
- ansvar for skador under och efter genomftrandetiden.







Dessutom ska genomitrandeavtalet reglera réttigheter, skyldigheter och ansvar efter
utbygenad av vigar och VA-anléiggning.

Uppriittat och undertecknat genomfrandeavtal dr en forutsiittning for att detaljplanen for
omride B ska antas och att kommunen ska bygga ut VA-anliggningen.

8 6 Markundersékning

For att uireda vilken standard vigarna har avser kommunen att genomitra en
markunderstkning/geoteknisk understkning innan utbyggnad kan paborjas. Kemmunen kan
inte anlidgga en VA-anliggning om dess hallbarhet inte kan garanteras eller om sjélva
utbyggnaden blir oritnligt dyr pa grund av vAgamas beskaffenhet

Viagfbreningen godkinner att kommunen genom f6r en markundersokning inom omradet [or
att uireda vigamas standard.

Visar markunderstkning att vdgarna inte har den standard som kriivs kommer
genomfdrandeavialet art innebéra att det aligger vigfreningen att bygga om vigarna till
acceptabel standard {Or att utbyggnaden av och héallbarheten pa VA-anléggningen ska kunna

garanteras.

§ 7 Samordnat genomférande
Om ombyggnad av viigarnas standard krivs enligt § 6 kan ombyggnaden av vigarna och VA-

anldggningen gbras pa tva sitt enligt foljande:

Alt 1: Ombyggnad av vigar och utbyggnad av V A-anldggningen gors samtidigt med hjélp av
kommunens entreprendr.

Alt 2: Vigisreningen bygger om végar forst och dérefter bygger kommunen ut VA-
anldggningen. Om det visar sig under genomftrandet av VA-anldggningen att kompletterande
viigarbeten dr nddviindiga ska dessa utféras samtidigt med VA-arbetena med hjilp av

kommunens entreprendr.

§ 8 Projektering

Kommunen har for avsikt att genomfora en VA-projektering {or utbyggnad av VA-
anliggningen. Vagtdreningen forbinder sig att vara behjilplig med omridesspecitik kunskap
och information som &r av betydelse 16r projekteringen.

§ 9 Kostnader

Kommunen ansvarar t6r alla kostnader kopplade till VA-anlidggningen sdsom projektering,
utbyggnad samt framtida drift och underhall. Vigtoreningen ansvarar for alla kostnader
kopplade till vigarna, sdsom eventuell ombyggnad, eventuell projektering samt framtida drift
och underhall. Likass ansvarar vigloreningen {5t alla kostnader kopplade tiil eveniuell
utredning och projektering samt utforande av atgirder for omhéndertagande av dagvatten.

Vid ett samordnat genomforande av vigar och VA-anldggningen enligt § 7 alternativ 1,
kommer kostnadsfordelning att gbras enligt Nackamodellen (Tekniska Namndens beslut 25

maj 2004 Dnr TN 2003/65).






§ 10 Anldiggningsforritining

Om ombyggnad av végarna krivs kan vAgforeningen besluta om att ansdka om en
anldggningsforrittning hos Lantmiterimyndigheten 18r att sikerstilla att de kan ta ut
kostnader av sina medlemmar fér ombyggnaden.

§ 11 Ledningsforritining och servitut

For att sékerstilla VA-anldggningens fortsatta rittigheter kommer kommunen att anstka om
en ledningsrittstdrrittning hos Lantméterimyndigheten. Kommunen ansvarar t0r alla
kostnader kopplade till ledningsrittsforrattningen.
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Projekt 9416

AVSIKTSFORKLARING

§ 1 Parter

Nacka kommun genom Tekniska ndmnden, nedan kallad kommunen, och Risets viig{Grening
{org. Nr. 717900-6163). nedan kallad vigtoreningen uppritiar f6ljande avsiktsforklaring
avseende utbygenad av vigar och VA-anliggning i omrade Rérsundsviken 2. se kartbilaga 1.

§ 2 Bakgrund

Kommunen har {Or avsikt at édndra befintlig detaljplan f6r omride Rorsundsviken 2 och
bygga ut kommunalt VA, Inom detaljplanomradet ska buvudmannaskapet [6r allmiin
platsmark vara enskilt. Detta innebér att Riscts vigférening ansvarar [6r vigarnas nuvarande
och framtida standard och ddrmed (ilhorande embyggnationer. Kommunen ansvarar for
uthbyggnaden av VA-anlaggningen samt for framtzda drift och underhal] av denna.

Syttet med denna avsiktsorklaring dr att parterna ska vara dverens om hur processen med
projekiering, planarbete och genomftorande ska ga ull.

Kommunen komumer inte att pibirja planarbetet/projekteringsarbetet innan denna
avsikistorklaring v undertecknad av bada parter.

Denna avsiktstorklaring innebiir inte nagot dtagande 16r kommunen ati fulifolja planarbetet,
projckteringen cller genomfGrandet.

§ 3 Villkor

Denna avsikisforklaring med tillhrande bilagor borjar gélla nite den dr undertecknad av bada
parter. Avsikisforklaringen upphér att gélla om Kommunfullméktige inte antagit kommande
torslag till detaljplan [6r omrédde Rérsundsviken 2 venom beslut som vinner laga kratt fére
2012 eller om huvudmannaskapet for allmén plats inte blir enskilt i den detaljplan som vinner
laga kraft.

Denna avsikistorklaring géller tills dess att parterna har ingatt avtal enligt § 3.

8 4 Definitioner

Med “vigama” avses de viigar som skéts av vigloreningen och som berdrs av arbeten med
VA-anldggningen.

Med "V A-anlidggningen™ avses den albminna vatten- och avloppsanliggningen i omridet.
Med “dagvatten™ avses det avrinnande vattnet pa markytan, det kan exempelvis vara
regnvatten. smiltvatten eller tillfalligt [ramurdngande grundvalten.

§ 5 Genomforandeavial
Ett genomltrandeavial avses upprittas mellan parterna. Avtalet reglerar bland annat:
eventuellt behov av ombyggnad av vigar och eventuell samordning med utbyggnad av

—

Y A-anliggningen inom detaljplaneomradet.
- de eventuella digéirder vaglGreningen méste gora fOr att vigama ska uppna tillricklig
standard &r utbyggnad av VA-anlidgeningen,
- kostnader knutna tll projekteringen,
- kosader knutna till entreprenadupphandlingen samt hur upphandiingen ska ¢a tll,
- ansvarsfordelning och kostnader fér genomtérandet samt
- ansvar [6r skador under och efter genomtérandetiden.
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Dessutom ska genomttrandeavtalet reglera rittigheter. skyldigheter och ansvar efier
ar och VA-anldgening.

utbyggnad av vi

Upprittat och undertecknat genomtdrandeavial i en (Bratsétining (6r att detaljplanen (Gr
omride Rorsundsviken 2 ska antas och att kommunen ska hygea ul VA-anfiggningen inom

omradel.

3 6 Markuniierstkning

For att utreda vilken standard vigarna har avser kommunen att genom [ra en
markundersékning/geoteknisk undersdkning innan utbygenaden kan paborjas. Kommunen
Kan inte anliigga en VA-anldggning om dess hatlbarhet inte kan garanteras eller om sjiilva

utbygunaden blirorimbigt dyr pa grund av viigarnas beskaftenhet
Vigloreningen godkinner att kommunen genomfor en markundersskning inom omridet [ér

att utreda viigarnas standard.

Visaur markundersokning att viigarna inte har den standard som krivs kommer
genomlorandeavialet att innebiira att det aligger viigldreningen att bygga om viizamna till
acceptabel standard [6r att utbyggnaden av och hallbarheten pd V A-anlidgeningen ska kunna

garanieras.

§ 7 Samordnat genomidrande
arnas standard kritvs endigt § 6 kan ombygenaden av viigarma och VA-

Om ombygenad av il
anlidgeningen goras pé tvd sitt enligt (Sljande:

Alt1: Ombyggnad av vigar och utbyggnad av V A-anldguningen gdrs samtidigt med hjilp av
kommunens entreprendr.

Al 2: Viagloreningen bygger om vigama térst och dérefter bygger kommunen ut VA-
anldggningen, Om det visar sig under genomitrandet av VA-anliggningen att kompletterande
vagarbeten dr nddvindiga ska dessa utforas samatidiet med YV A-arbetena med hjidlp av
kommunens entreprendr.

§ 8 Projektering

Kommunen har 161 avsikt att genom({ora en VA-projekiering for uthvggnad av VA-
anliggningen. Vigtoreningen forhinder sig att vara behjilplig med omrddesspecifik kunskap
och information som dr av betydelse for projekteringen.

§ 9 Kostnader

Kommunen ansvarar 10r alla kostnader kopplade till VA-anldggningen sdsom projektering,
utbyggnad samt framtida drift och underhdll. Vigforeningen ansvarar t6r alla kostnader
kopplade Gl viigama, sdsom eventuell ombyggnad, eventuell projektering samt framtida drifi
och underhall. Likasa ansvarar vigléreningen [Or alla kostnader kopplade till eventuell
utredning och projektering samt utférande av atgirder 16r omhindertagande av dagvatlen.

Vid ett samordnat genomfdrande av viigar och VA-anlidggning enligt § 7 alternativ 1, kommer
kostnadsférdelning att géras enligt Nackamodcllen (Tekniska Namndens beslut 25 maj 2004
Dir TN 2003/63).
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§ 10 Anliggningsfirrittning

O ombygenad av vigama kriivs kan viigldreningen besluta om alt angéka o en
anlitggningstorritining hos Lantmdterimyndigheten (Or atl sitkerstilla alt de kan ta ut
kostnader av sina medlemmar f6r ombyponaden.

% 11 Ledmingsiorriittning och servitui

For att sikerstilla V A-anliiggningens tortsatta rittegheter kommer konmimunen att anséka om
cn ledmingsritistorridtning hos Lantmiierimyndigheten. Konmunen ansvarar [6r alla
kostnader kopplade till ledningsritisiorritmingen.
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