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Investeringsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Galärvägen, 
sydöstra Boo, tertial 2 2020 
Exploateringsenheten Nacka 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande 
beslut.  

 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja stadsbyggnadsprojekt 

Galärvägen, projektnummer 99943100, medel om 4,9 miljoner kronor för 
framtagande av detaljplan, gatukostnadsutredning och projektering. Detta fördelat 
på 0 miljoner kronor i investeringsinkomster och 4,9 miljoner kronor i 
investeringsutgifter. 

Sammanfattning 
Nya investeringsmedel söks för att fullfölja processen med att ta fram en ny detaljplan och 
en gatukostnadsutredning för stadsbyggnadsprojektet för Galärvägen, projektnummer 
99943100. Omtag har gjorts i projekteringen för att hitta lösningar för att kunna bygga om 
vägarna mer kostnadseffektivt. Totalt föreslås 4,9 miljoner kronor beviljas. Detta fördelat på 
0 miljoner kronor i investeringsinkomster och 4,9 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 
Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för stadsbyggnadsprojektet planeras gå ut på 
granskning under hösten 2020 och ett antagande planeras till våren 2021. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Syftet med detaljplanen för stadsbyggnadsprojekt Galärvägen i sydöstra Boo är att 
kommunen ska överta huvudmannaskapet för den allmänna platsen. Byggrätten för 
befintliga bostadshus utökats något samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla 
vegetation bevaras. Finansiering av ombyggnaden av vägarna ska ske genom uttag av 
gatukostnadsersättning. Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för projektet planeras 
att gå ut på granskning hösten 2020. Omtag av projekteringen har gjorts för att hitta 
lösningar för att bygga om vägarna mer kostnadseffektivt. Detaljplaneförslaget och 
gatukostnadsutredningen omarbetas enligt detta. 
 
 

 
Översiktskarta som redovisar området för den nya detaljplanen.  

Tidplan 
 

 
 

 

 

Tidigare beslut samt kommande beslut  
Kommunstyrelsen antog start-PM den 29 april 2014 § 96. I mars 2017 beviljades den första 
budgeten för detaljplaneprocessen. 

Granskning detaljplan och gatukostnadsutredning Kvartal 4 2020  
Antagen detaljplan och gatukostnadsutredning Kvartal 2 2020 
Byggstart allmänna anläggningar Kvartal 2 2022 
Projektavslut  2025 
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Investeringsbeslut 
Nya investeringsmedel söks för att fullfölja processen med att ta fram anta en ny detaljplan 
och en gatukostnadsutredning för stadsbyggnadsprojektet för Galärvägen, projektnummer 
99943100. Totalt föreslås 4,9 miljoner kronor beviljas. Detta fördelat på 0 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och 4,9 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 
Tillkommande medel, miljoner kronor 

Tidigare beslutad projektbudget

Projekt Prio Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Galärvägen 0,0 -10,6 -10,6 0,0 -4,9 -4,9 0,0 -15,5 -15,5

Förslag nytt beslut Ny projektbudget 

 
 
Syftet med investeringen är att säkerställa medel för att följa processen med att ta fram en 
ny detaljplan och gatukostnadsutredning för området. 
 
 
Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor 

Projekt Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto

Galärvägen 0,0 -3,7 -3,7 0,0 -1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 -4,9

Totalt 

2020-2024=>2023 2024=>

ÅrsprgnosÅrsbudget

2020 2021 2022

 
 
 
Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, miljoner kronor 

0 0 0 0

Total  årlig 
kapitalkostnad 

Tillkommande  årlig 
driftkostnadProjekt

Total  
årlig driftkostnad

Aktiveringsdatum 
(ÅÅÅÅMM)

Tillkommande årlig 
kapitalkostnad

 
Ej aktuellt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor 
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Projekt Total 2020 2021 2022 2023 2024=>

Total investeringsutgift -4,9 -3,7 -1,2 0,0 0,0 0,0

varav:

Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster -2,8 -2,3 -0,5 0,0 0,0 0,0

Material 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intern personalkostnad/ nedlagd tid -2,1 -1,4 -0,7 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -4,9 -3,7 -1,2 0,0 0,0 0,0  
 
Tabellen visar behovet av medel för att täcka kostnaderna för omarbetning av detaljplan 
och gatukostnadsutredning efter omtag i projekteringen.  
 
Engångsdriftkostnader för projektet, miljoner kronor 
Projekt 2020 2021 2022 2023 2024=>

Sanering 0 0 0 0 0

Rivning 0 0 0 0 0

Flyttkostnad 0 0 0 0 0

Tillfälliga paviljonger 0 0 0 0 0

Evakuering 0 0 0 0 0

Hyreskostnader 0 0 0 0 0

Montage 0 0 0 0 0

Demontage 0 0 0 0 0

Restvärde 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0  
 
 
Ej aktuellt.  
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Om inte medel medges saknas medel att för driva detaljplanen och gatukostnadsutredning 
till ett antagande.  

Alternativa lösningar för investeringen 
Alternativa lösningar för att täcka kostnader för att ta fram detaljplanen och gatukostnader 
saknas.  
 

Påverkan på annan nämnd 
Ej aktuellt.  
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Konsekvenser för barn  
Detaljplanen kommer att innebära upprustning av gatorna vilket innebär en säkrare 
trafiksituation för barn. 
 
Bilagor 
Bilagor saknas.  
 
 
 
 
Katarina Wåhlin Alm   Ulf Crichton 
Stadsutvecklingsdirektör Enhetschef 

Exploateringsenheten Nacka 
 
Johan Björkman 
Projektledare, extern 
Exploateringsenhet Nacka 
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