
BILAGA A, kostnadsestimat Järla bro 

 

En kostnadsuppskattning för alternativ A presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Kostnadsuppskattning för alternativ A. 

Steg Beskrivning Kostnad [mnkr] 

Renoveringsarbeten som utförs i nutid 

Trappa Rivning och utbyte. 0,6 

Landfästen Partiell betongreparation av landfästesväggar 0,2 

Pelare stöd 7 Betongreparation och förstärkning mot 

påkörning. 

0,6 

Tvärbalk stöd 6 Förstärkning tvärkraftskapacitet för att 

säkerställa Bk 1 

2,0 

Broplatta undersida Partiella betongreparationer 100 m2 0,6 

Fogreparation Byte brofogar, reparation grusskift, lagerpallar 

och broände 

6,5 

Lagerrenovering Byte av samtliga 12 rullager 0,6 

Beläggning/tätskikt Utbyte hela bron. 2100 m2. 6,3 

Ytskydd betongytor Djupimpregnering med Silan av samtliga 

betongytor. 

1,7 

Kantbalkar/Broräcke Renovering/utbyte inom 10 – 15 år. (10 Mkr)  

Osäkerhet 15 % 3,0 

Projektering  1,0 

Byggledning  0,7 

Övriga kostnader TA-kostnader 1,5  

Kostnad renoveringsarbeten nutid 25,3 

Ombyggnation 

Förstärkning av pelarstöd 4-7 Geoteknisk undersökning av pelarstöd 

4-7 inklusive korrigerande åtgärder. 

4,5 

Rivning av östra rampen Rivning av östra rampen fram till 

rampens pelarrad vid bron. 

3 

Breddning av bron på båda sidorna. Rivning av resterande del av östra 

rampen med fyra pelare, breddning 

och reparation/förbättring broplatta, 

konsoler, kantbalkar och räcken.  

20 

Beläggning/Tätskikt Rivning och återställning i samband 

med förstärkning av broplatta. 460 

m2. 

1,8 

Osäkerhet 15 % 4,4 

Projektering  1,5 

Byggledning  1 

Övriga kostnader TA-kostnader 1,5 

Kostnad ombyggnation 37,7 

Totalt 63 

 

  



BILAGA A, kostnadsestimat Järla bro 

 

En kostnadsuppskattning för alternativ B presenteras i Tabell 2. Notera att kostnadsuppskattningen 

exkluderar eventuella åtgärder vid det norra brofästet. De kostnaderna förväntas bäras av 

exploateringsavtal. 

Tabell 2: Kostnadsuppskattning för alternativ B. 

Steg Beskrivning Kostnad [mnkr] 

Förstärkning av pelarstöd 

4-7 

Geoteknisk undersökning av pelarstöd 4-7 

inklusive korrigerande åtgärder. 

4,5 

Rivning av östra rampen Rivning av östra rampen fram till rampens 

pelarrad vid bron. 

3 

Breddning av bron på 

båda sidorna. 

Rivning av resterande del av östra rampen 

med fyra pelare, breddning och 

reparation/förbättring broplatta, konsoler, 

kantbalkar och räcken.   

20 

Trappa Rivning och utbyte 0,6 

Landfästen Partiell betongreparation av landfästesväggar 0,2 

Pelare stöd 7 Betongreparation och förstärkning mot 

påkörning. 

0,6 

Tvärbalk stöd 6 Förstärkning tvärkraftskapacitet för Bk 1 2,0 

Broplatta undersida Partiella betongreparationer 100 m2 0,6 

Beläggning/Tätskikt Utbyte hela resterande bron. 1700 m2. 5,1 

Fogreparation Byte brofogar, reparation grusskift, 

lagerpallar och broände 

6,5 

Lagerrenovering Byte av samtliga 12 rullager 0,6 

Ytskydd betongytor Djupimpregnering med Silan av samtliga 

betongytor. 

1,7 

Osäkerhet 15 % 6,7 

Projektering  1,5 

Byggledning  1 

Övriga kostnader TA-kostnader 1,5 

Totalt  56,1 

 


