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Mellan Nacka kommun, (org.nr. 212000-0167, (”Kommunen”), och Nacka Volten AB, org.nr 
559145-5141, (”Bolaget”), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande 

MARKGENOMFÖRANDEAVTAL 
AVSEENDE DEL AV  

Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, 
Projekt VOLTEN 

nedan benämnt ”Markgenomförandeavtalet” eller ”detta avtal” 

CENTRALA UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det är av väsentlig betydelse för Kommunen att dess beslutade styrdokument för 
stadsbyggnad, är väl förankrade hos Bolaget i dess arbete och att hänsyn till dessa styrdokument 
tas vid planering och projektering inom ramen för detta avtal. 

Följande styrdokument åsyftas; 

• antaget miljöprogram ”Nackas miljöprogram 2016-2030”,

• antagna ”Riktlinjer för hållbart byggande”,

• antaget   ”Program   för   markanvändning   med   riktlinjer   för   markanvisnings- och
exploateringsavtal”.

Bolaget är medvetet om ovanstående styrdokument och innehållet i dem. Bolaget är även 
införstådd med vad respektive styrdokument innebär för det fortsatta arbetet och är villig att 
genomföra styrdokumenten. Bolaget ska vid osäkerhet i viss fråga begära förtydligande av 
Kommunen. 

BAKGRUND 

Kommunen har i mellan parterna ingånget markanvisningsavtal av den 13 augusti 2020, Bilaga 
1, (”Markanvisningsavtalet”) och efterföljande Transportavtal lämnat markanvisning till 
Bolaget inom ett område på del av fastigheten Orminge 60:1 och del av fastigheten Skarpnäs 
1:83 som markerats med rött och gult på bifogad karta, Bilaga 2 (”Området”). 

I enlighet med vad som framgår av Markanvisningsavtalet har parterna gemensamt arbetat 
fram ett förslag till detaljplan där Området omfattas, Bilaga 3 (”Detaljplanen”). Området 
planläggs i enlighet med ambitioner från Markanvisningsavtalet med byggrätter för bostäder 
och förskola. 

SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Syftet med Markgenomförandeavtalet är att fastställa riktlinjer och lägga fast 
förutsättningarna för den fortsatta exploateringen som Bolaget ska genomföra inom Området. 
Detta avtal fullföljer därmed Markanvisningsavtalet. 

AVTALSHANDLINGAR OCH TURORDNING 
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Markgenomförandeavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

 

 Bilaga 1-Markanvisningsavtal 

 Bilaga 2-Området 

 Bilaga 3-Detaljplan 

 Bilaga 4-Överlåtelseavtal, med bilagor 

 Bilaga 5-Tävlingsbidrag -se markanvisningsavtal 

 Bilaga 6-Gestaltningsprogram 

 Bilaga 7-Huvudtidplan 

 Bilaga 8-Utförande och omfattningsbeskrivning 

 Bilaga 9-Miljökontrakt 

 Bilaga 10-Anvisningar för inmätning 

 Bilaga 11-Stompunkter 

 Bilaga 12-Bolagsgaranti 
 

Förekommer i Markgenomförandeavtalet och i tillhörande bilagor mot varandra stridande 
uppgifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan 
i följande ordning. 

 

1. Markgenomförandeavtalet 
2. Bilaga 4 (Överlåtelseavtal) och Bilaga 6 (Gestaltningsprogram), 
3. Övriga bilagor enligt sin inbördes numrering 

 

 MARKÖVERLÅTELSE 

I samband med detta avtals ingående ska Parterna även ingå ett överlåtelseavtal 
(”Överlåtelseavtalet”), Bilaga 4, som innebär att Kommunen överlåter Området till Bolaget 
enligt de villkor som framgår i Överlåtelseavtalet. Bolaget ska tillträda Området 30 dagar från 
lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning, eller den tidigare dag som parterna skriftligen 
kommer överens om (”Tillträdesdagen”). 

 

Den slutgiltiga köpeskilling för Området som Bolaget ska betala framgår av Överlåtelseavtalet 
(”Köpeskillingen”). 

 

Bolaget ska ställa en ovillkorlig moderbolagsborgen till Kommunen uppgående till 6 900 000 
kr vilket motsvarar tio (10) procent av en preliminär köpeskilling enligt Markanvisningsavtalet 
vid Överlåtelseavtalets ingående. Denna moderbolagsborgen ska gälla fram till det att Bolaget 
erlägger handpenning enligt Överlåtelseavtalet, vilket ska ske senast fjorton (14) dagar efter 
det att Detaljplanen har vunnit laga kraft. Handpenningen ska uppgå till samma belopp som 
den moderbolagsborgen som tidigare utställts. 

 

 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Följande huvudprinciper ska gälla under detta avtal. 
 

a) I samband med att parterna ingår Överlåtelseavtalet ska parterna gemensamt 

verka för att fastighetsbildning sker så att Området utgör en eller flera egna 

fastigheter samt att för genomförandet nödvändiga gemensamhetsanläggningar 

och servitut bildas. 
 



3(15) 

 

 

b) Vad avser den byggnation som Bolaget ska uppföra inom Området ska Bolaget 

ha sökt och beviljats bygglov och erhållit starbesked från Kommunens 

bygglovsenhet innan det att byggnationen påbörjas. 
 

c) Bolagets inlämnade tävlingsbidrag i samband med Markanvisningsavtalet, 

inklusive anbudsunderlag med bilagor, Bilaga 5, utgör underlag för detta avtal. 

d) Om inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna eller har föranletts 

av Detaljplanen ska sådana särskilda krav på exploateringen som Kommunen 

redovisat i anbudsunderlaget följas av Bolaget vid exploateringen av Området. 

e) Från det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att nyttja 

Området för att vidta förberedande och preliminära åtgärder för byggnation, 

förutsatt att sådana åtgärder är förenliga med Plan och bygglag  (2010:900). 

f) Bolaget ska inom två (2) år från Tillträdesdagen till Området ha erhållit 

startbesked och inom tre (3) år från startbesked ha erhållit interimistiskt 

slutbesked för respektive byggnad inom Området i enlighet med av Bolaget 

upprättat förslag till bebyggelse Bilaga 6, Gestaltningsprogram. 

g) Bolaget är införstått med att det kring Området finns många inblandade parter 

och parallella projekt med en vilja att samverka, i vissa fall kan samprojektering 

komma att behövas. 

h) Vid angivande av anbud har Bolaget och övriga anbudsgivare varit väl 

underrättade vad avser den yttre infrastruktur som Kommunen planerar att 

genomföra, varför Kommunen utöver Köpeskillingen inte kräver någon 

ytterligare kompensation av Bolaget för att medfinansiera yttre infrastruktur. 
 

 VILLKOR FÖR GILTIGHET 

Detta avtal är villkorat av att Kommunen senast sex (6) månader efter den dag då detta avtal 
undertecknats har ansökt hos lantmäterimyndigheten om lantmäteriförrättning innebärande 
att Området ska utgöra en egen fastighet eller flera egna fastigheter och att sådan 
lantmäteriförrättning sedermera kommer till stånd inom fem (5) år från detta avtals 
undertecknande. Kommunen ska verka för att ansökan görs inom ovan angiven tidsfrist. 

 

 KOMMUNENS ÅTAGANDEN 

Kommunen ska i samråd med Bolaget anlägga allmänna anläggningar enligt Detaljplanen och 
vidta andra åtgärder inom detaljplaneområdet i syfte att Bolaget ska kunna få erforderlig 
tillgång till Området för att påbörja exploatering enligt Huvudtidplanen, Bilaga 7.  

 

 BOLAGETS GARANTIER 
 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Bolaget att: 

a) Bolaget och dess ställföreträdare har erforderlig befogenhet och behörighet för att 
ingå detta avtal och att detta avtal och alla andra tillhörande dokument som ingås av 
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Bolaget, vid verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och bindande 
förpliktelser för Bolaget i enlighet med varje avtalsvillkor och bestämmelser, 

b) verkställandet av Markgenomförandeavtalet och fullgörandet av Bolagets förpliktelser 
under detta avtal inte kommer att strida mot Bolagets bolagsordning eller något annat 
för Bolaget grundläggande dokument, 

c) Bolaget har erforderligt kapital för att kunna genomföra exploateringen enligt detta 
avtal och 

d) Bolaget inte är medveten om några omständigheter eller faktorer som berättigar 
Bolaget att framställa anspråk på grund av kontraktsbrott enligt detta avtal mot 
Kommunen. 

 

                 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

 

Kommunen kommer att projektera och utföra anläggningar och åtgärder som beskrivs i 
enlighet med den tillhörande omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna 
anläggningar, Bilaga 8. Kommunen ska bekosta desamma. 

 

Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av de återställande‐ och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, 
till följd av Bolagets bygg‐ och anläggningsarbeten på kvartersmark. 

 
Om Bolagets entreprenör har sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 
befintliga eller under pågående byggnation, ska dessa återställas av Bolaget innan Kommunen 
påbörjar finplanering av de allmänna anläggningarna inom Området eller angränsande 
områden. Om återställande inte genomförs av Bolaget har Kommunen rätt att återställa på 
Bolagets bekostnad.  

 

                 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK 

Anläggningar på kvartersmark ska följa det gestaltningsprogram som tagits fram i samband 
med Detaljplanen, Bilaga 3. Stadsbyggnadsprojektet och Bolaget ska vara överens om att 
gestaltningsprogrammet efterföljs innan Bolaget ansöker om bygglov. Bolagets 
bebyggelseförslag ska godkännas i sin helhet med särskilt beaktande av; materialval, 
fasadutformning, grönska, dagvattenåtgärder, fönstersättning och entréer. Bolaget ska 
samråda med stadsbyggnadsprojektet genom projektledare eller planarkitekt senast tre 
veckor innan ansökan om bygglov ges in till Kommunens bygglovenhet. Samrådsskyldigheten 
innebär  att Kommunen via dess projektledare ska ges möjlighet att lämna synpunkter på 
Bolagets bygglovshandlingar. För det fall Bolaget underlåter att samråda med 
stadsbyggnadsprojektet enligt denna punkt ska Bolaget utge ett vite till Kommunen 
uppgående till 100 000 kronor.  

 
Samtliga anläggningar som Bolaget utför och samtliga byggnader som Bolaget uppför ska följa 
det miljökontrakt som tagits fram i samband med Detaljplanen, Bilaga 9. 

 

I miljökontraktet angivna åtgärder och därmed förknippade kontrollprogram ska följas. 
Bolaget är skyldig att redovisa hur krav enligt miljökontraktet kommer att uppfyllas och har 
uppfyllts. 
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Parterna är införstådda med, i enlighet med anbudsinbjudan, att sanering av en mindre del 
av Området, kan bli nödvändig och att Kommunen, eller om det av tidsbrist är mer lämpligt 
Bolaget, ska utföra denna sanering så att Området uppfyller de miljökrav som gäller för 
exploatering enligt Detaljplanen. Sanering ska bekostas av Kommunen. I det fall saneringen 
utförs av Bolaget ska Kommunen först godkänna sådana åtgärder och med dessa 
förknippade kostnader. Kommunen kommer endast stå för Bolagets direkta kostnader för 
sanering, inga indirekta kostnader omfattas av ersättning från Kommunen. Sanering ska 
utföras innan bebyggelse på kvartersmark påbörjas. Upptäcks övriga saneringsbehov under 
byggnation så ska kostnaderna för detta regleras i särskild överenskommelse mellan 
parterna. 

 

                 SERVITUT OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

I samband med att Området överlåts kommer Bolaget att upplåta servitut i enlighet med 
bilaga till Överlåtelseavtalet. 

 

I den mån ytterligare behov av allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning uppstår 
efter det att Området har överlåtits enligt Överlåtelseavtalet, ska Bolaget upplåta sådant 
servitut inom Området som krävs för att anläggningen ska kunna anläggas förutsatt att 
detta inte begränsar Bolagets exploatering av Området enligt Detaljplanen och detta 
Markgenomförandeavtal. 

 
 

                 UPPLAGSPLATS OCH VEGETATION 

Bolaget äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag eller annat 
ändamål som står i samband med Områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan 
tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Bolaget eller av denne anlitad 
entreprenör. 

 

Underlåter Bolaget att fullgöra sitt åtagande att inte nyttja Kommunens mark för upplag 
enligt denna punkt, utgår vite. 

 

Underlåter Bolaget att fullgöra sitt åtagande att inte nyttja Kommunens mark för upplag 
enligt denna punkt ska Bolaget utge vite till Kommunen med 15 000 kronor för varje dygn 
som överträdelsen består, under förutsättning att Kommunen inte skriftligen godkänt 
avvikelsen. 

 

Bolaget ska vidta skyddsåtgärder avseende befintlig vegetation innan 
exploateringsarbetena påbörjas inom Detaljplanen. Bolaget ska vidta skyddsåtgärder i form 
av instängsling av marken mot naturreservatet för att tillse att Bolaget och av denna anlitad 
entreprenör, underentreprenör eller annan som agerar på Bolagets uppdrag, inte skadar 
träd och vegetation inom allmän platsmark. 

 

Parterna har gemensamt utfört en inventering av befintlig vegetation och 
naturmarksgränser inom det område som påverkas av exploateringen för att fastställa 
markens och vegetationens status och bevarandevärde. Särskild aktsamhet avseende 
angränsande vegetation och träd inom naturmarken ska iakttas. Vid överträdelse ska vite 
utgå enligt nedan. 
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Om ett träd i område markerat med Natur i Detaljplanen tas bort, eller skadas på sådant 
sätt att dess vitalitet påverkas negativt utgår; 
• ett vite om 50 000 kronor om ett träd skadas eller tas bort (1 x 50 000 kr), 
• ett vite om 200 000 kronor om två träd skadas eller tas bort (2 x 2 x 50 000 kr), 
• ett vite om 450 000 kr om tre träd skadas eller tas bort (3 x 3 x 50 000 kr). 

 
Samma matematiska formel som tillämpats ovan ska tillämpas för att räkna ut vitet baserat 
på hur många träd i naturmarksområde som skadats eller tagits bort. Det sammanlagda 
vitesbeloppet ska emellertid aldrig överstiga 25 000 000 kronor. I den mån som intrång sker 
i naturmarksområdet ska Bolaget även utge intrångsersättning till Kommunen med 30 000 
kronor för varje kvadratmeter av naturmarkens område där intrång sker. 

 

För undvikande av missförstånd ska vite enligt ovan i denna punkt inte utgå i den mån som 
Kommunens byggnadsnämnd har fattat ett beslut som medger avvikelsen. 
 

 

                 UTBYGGNADSORDNING, TIDPLAN OCH ETAPPINDELNING 

Bebyggelse och anläggningar på kvartersmark byggs ut i den ordning som är uppställd i 
Bilaga 7. 

 
 

                 SAMORDNING 
 

Samordning med Kommunen 
Kommunens och Bolagets arbeten ska samordnas. Bolaget ska bilda en egen projektgrupp 
som ska presenteras för Kommunens projektgrupp så att samordning kan ske. 
Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmänna platsmark respektive 
kvartersmark inte krockar. En gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas fram senast när 
Detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Samordning ska även ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att 
anläggningar på kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och 
höjd. 

 

Det är angeläget att Bolaget även söker samarbete med byggherrar för angränsande 
anbuds- och exploateringsområden. 

 
För att skapa en hållbar bebyggelse är parterna överens om att det behövs en ständigt 
aktuell dialog mellan berörda aktörer och kontinuerlig uppföljning under hela 
arbetsprocessen till och med det att Området är färdigexploaterat i enlighet med 
Markgenomförandeavtalet. 

 

                 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 
och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad som ska redovisas är byggnader 
(utvändigt), gång- och cykelbanor, trappor, vägkanter, parkeringsplatser, vägräcken, 
markhöjder, väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, parkbänkar, slänter, staket, murar, 
lyktstolpar, VA, el- eller andra kabelledningar. 
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Syftet med att leverera dessa inmätningar är att Kommunens primärkarta ska kunna 
uppdateras. 

 

Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av Bilaga 10.  
 

I det fall detta inte sker har Kommunen rätt att utföra inmätningen på Bolagets bekostnad. 

 

                 STOMPUNKTER 

Nackas geodetiska stomnät består av cirka 7 000 koordinatsatta mätpunkter med hög 
noggrannhet, så kallade stompunkter. De utgörs ofta av rör nedslagna i berg eller rör i mark 
skyddade av en däcksel men kan också vara speciella spik eller dubbar. Stompunkterna ska 
värnas så långt det är möjligt. 

 

I de fall som stompunkter raseras (skadas eller tas bort) i samband med markarbeten inom 
Delområde är Bolaget skyldig att omgående informera Kommunens lantmäterienhet och 
ersätta Kommunen för ommarkering. Raserade punkter faktureras enligt för varje tidpunkt 
gällande taxa. 

 

En inventering är gjord som visar befintliga stompunkter, se Bilaga 11. 

 

När åverkan med anledning av exploatering kommer att ske på en höjdfix (stompunkt 
med prefixet FIX i namnbeteckningen) är Bolaget skyldig att kontakta Lantmäterienheten 
(lantmateri@nacka.se) senast en vecka innan planerade markarbeten påbörjas. 

 
 
 

                 BYGGTRAFIK 
Ingen etablering eller uppställning av material eller fordon mm är tillåtna utan anmälan och 
tillstånd. Trafikanordningsplan (TA-plan) och schacktillstånd anmäls/söks via Kommunens 
system ISY CASE, https://www.nacka.se/underwebbar/teknisk-handbok/omrsidor/tillstand/. 
 
Utanför detaljplaneområdet gäller regler för allmän platsmark och anmälan om intrång så 
som uppställning mm anmäls till Kommunen. APD-plan för området visar gränsdragning 
mellan byggområde/detaljplan och allmän platsmark. APD-plan ska innehålla 
kransamordning. 
 
Bolaget ska hålla Kommunen informerad om Bolagets byggtrafik. Uppställning av byggtrafik 
får ej ske på allmän plats utan skriftligt medgivande från Kommunen. 
 

                 ETABLERING 

Etablering för Bolagets entreprenör/‐er ska om möjligt ske inom Området. För etablering 
på allmän plats där Kommunen är markägare görs en ansökan hos polismyndigheten samt 
bygglovsenheten efter överenskommelse med Kommunen. Ansökan skickas sedan som 
remiss för yttrande till tillståndsenheten inom Kommunen. Tiden för etablering kan ges 
högst 1 år i taget. För användning av offentlig plats (allmän plats) tillkommer avgift enligt 
Kommunens taxa. 

 

https://www.nacka.se/underwebbar/teknisk-handbok/omrsidor/tillstand/
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                 KOMMUNIKATION 

Kontaktorgan 
Bolaget och Kommunen ska kontinuerligt samråda under tiden från antagen Detaljplan 
fram till färdigställd exploatering enligt detta avtal. 

 

Kommunens kontaktorgan vad gäller Markgenomförandeavtalet är Kommunens 
exploateringsenhet, om inget annat framgår för specifika frågor av detta avtal. För 
myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet, dock ska exploateringsenheten 
informeras om samtliga myndighetsfrågor från första kontakt med respektive myndighet. 

 

Samråd ska i första hand ske mellan Kommunens projektledare och Bolagets utsedda 
projektgrupp. Kommunen ska skriftligen meddela Bolaget vem som utgör Kommunens 
projektledare och Bolaget ska skriftligen meddela Kommunens projektledare vilka personer 
som utgör Bolagets projektgrupp samt vem som är Bolagets utsedda kontaktperson. Detta 
gäller även vid eventuellt utbyte av personer. 

 

Information till och kommunikation med allmänheten mfl. 
Parterna är överens om att samverka kring den information till allmänheten, näringsidkare 
med flera som kommer att behövas i samband med planering och genomförande av 
entreprenadarbetena. Parterna ska gemensamt ta fram en kommunikationsplan. 
Kommunen ansvarar för ärendehantering föranledd av synpunkter från allmänheten, 
näringsidkare m.fl. 

 

Samarbetet förutsätter en öppen och pågående dialog i mediekontakter och 
mediebearbetning. Bolaget har det övergripande ansvaret för kommunikationen och ska 
informera närboende och andra som påverkas av deras arbeten. Kommunen ska informeras 
om Bolagets planerade kommunikationsinsatser i god tid för att vid behov kunna stärka upp 
kommunikationen i kommunens kanaler, som exempelvis via nacka.se. Kommunens 
kontaktperson för detta är Pernilla Svenningsson, kommunikationsenheten. 
 
 

Konsten att skapa stad 
Kommunen driver ”Konsten att skapa stad”, ett arbete med konst, kultur, konstnärlig 
kompetens och medskapande som verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser. 
Aktiviteter och insatser inom Konsten att skapa stad syftar till att skapa attraktiva och 
innovativa platser, uppmärksamma platser eller händelser, utveckla identitet, aktivera en 
byggnad eller erbjuda oaser i byggkaos. Konsten att skapa stad-aktiviteterna kompletterar 
andra dialogformer som behövs för att skapa medverkan och delaktighet. 

 

Bolaget är införstått med Kommunens arbete med ”Konsten att skapa stad” och att 
levandegöra Nacka stad på ett nyskapande sätt och driva en utvecklingsprocess som 
inkluderar medborgare, konst, kultur och konstnärlig kompetens från början av 
utvecklingen av varje aktuellt område. 

 

Bolaget åtar sig att driva och stötta insatser enligt ”Konsten att skapa” stads fyra strategier: 
Ansvarsfullt och hållbart; Mod, kreativitet och innovation; Tillsammans i samspel; 
Välkomnande under tiden. 
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§ 21   KOSTNADER 

Bolaget ska utöver Köpeskillingen svara  för:  
 

a) samtliga kostnader som är förenade med bygg och anläggningsåtgärder på 
kvartersmark inom Området, inklusive bl.a. sprängnings- och schaktningsarbeten, 
anslutning till omgivande allmän platsmark och övriga kvarter, 

 

b) bygglovsavgifter, 
 

c) anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa, 
 

d) anslutningsavgift för fjärrvärme, el, och tele eller motsvarande, 
 

e) samtliga kostnader i samband med inskrivning och lagfart avseende Bolagets 
förvärv av Området, 

 

f) kostnader för bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut 

 

g) kostnader för detaljmätning och lägeskontroller (se Bilaga 10), 
 

h) kostnader för nya stompunkter (se Bilaga 11), 
 

i) övriga motsvarande kostnader som Kommunen inte ska bekosta i enlighet med 
detta avtal. 

 
Kommunen ska bekosta:  

 
1. Gatukostnader för anläggande av ny gång- och cykelväg 
2. Saneringsåtgärder enligt § 11 ovan 

 

Vardera parten står sina egna kostnader för deltagande på projektsamordningsmöten och 
kommunikationsmöten (se § 15). 

 
 

                 AVTAL ANGÅENDE VATTEN OCH AVFALL 

Bolaget ska träffa avtal om utbyggnad av vatten och avlopp samt därmed förknippade 
frågor med Nacka Vatten Avfall AB. 

 

 

Bolaget är införstått med att Kommunen kan komma att ansöka om ledningsrätt för att 
anlägga, underhålla, förnya och för all framtid bibehålla nödvändiga allmänna vatten- och 
avloppsledningar med tillbehör inom Området. Bolaget åtar sig tillstyrka sådan(a) 
ansökning(ar) gjorda av Kommunen för Området. Vid underlåtelse av sådan tillstyrkan 
utgår vite om 100 000 kronor under förutsättning att Kommunens ansökan uppfyller 
rekvisiten i ledningsrättslagen. Vitet utgår från och med 1 månad efter begäran om 
tillstyrkan från Kommunen eller annan behörig myndighet. 

 

                 LEDNINGSRÄTT  
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Belägenhet 
Allmänna vatten- och avloppsledningars dragning kommer bestämmas i sitt definitiva läge 
vid kommande lantmäteriförrättning. 

Tillgänglighet 
Kommunen äger tillträde till Området för tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten samt 
nedläggande och ombyggnad av ledningar och tillbehör. 

 

Ledningsarbeten 
Kommunen ska vid utövandet av ledningsrätten i största möjliga mån tillse att skada på 
berörd egendom undviks samt att Området inte belastas mer än nödvändigt. Sedan 
ledningsarbetena avslutats ska Kommunen i görligaste mån återställa mark och berörda 
anläggningar i förut befintligt skick. 

 

Kommunen ska vid normalt underhåll inom skälig tid informera Bolaget om tilltänkta åtgärder. 
 

Kommunen får vid akuta behov utföra erforderliga åtgärder utan att på förhand informera 
Bolaget. Kommunen ska snarast informera Bolaget om vilka åtgärder som vidtagits samt 
om eventuellt behov av följdåtgärder. 

 
Föreskrifter 
Bolaget får inte inom Området, utan Kommunens skriftliga medgivande borra, spränga, 
schakta eller på annat sätt förändra befintlig marknivå, uppföra byggnad eller anläggning, 
plantera träd och växtlighet på närmare avstånd från ledning än 5 meter, anordna upplag, 
eller annars utföra arbeten som kan medföra skada på ledningarna eller i övrigt väsentligt 
försvåra utövandet av ledningsrätten. 

 

Området får i övrigt inte användas så att skador eller olägenhet onödigtvis uppstår på 
ledningarna eller att Kommunen hindras vid nedläggande, tillsyn, underhålls-, reparations- 
eller ombyggnadsarbeten. 

 
Ersättning 
Bolaget har inte rätt till någon ersättning för upplåten ledningsrätt, vare sig vad avser redan 
befintliga ledningar eller sådana ledningar som i enlighet med detta avtal anläggs i 
framtiden inom Området. 

 

                 BYGGNADSSKYLDIGHET OCH VITE I FÖRHÅLLANDE TILL TIDPLAN OCH 
UTFÖRANDE 

Bolaget ska inom två (2) år från Tillträdesdagen till Området ha erhållit startbesked och 
inom tre (3) år från startbesked ha erhållit interimistiskt slutbesked för respektive byggnad 
inom Området i enlighet med upprättat gestaltningsprogram, Bilaga 6. 

Vid bristande fullgörelse ska Bolaget erlägga vite enligt nedan. 
 

1. Har startbesked inte meddelats inom 2 år enligt ovan ska Bolaget utge vite till 
Kommunen med 0,3 procent av Köpeskillingen per påbörjad månad som 
startbesked försenas. 

2. Om bebyggelsen inte har färdigställts så att interimistiskt slutbesked meddelas inom 
3 år från erhållet startbesked ska Bolaget utge vite till Kommunen med 0,3 procent 
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av den slutliga Köpeskillingen per påbörjad månad som slutbesked försenas. 

3. Om byggnader eller anläggningar inte har utförts i enlighet med vad parterna i detta 
avtal överenskommit avseende gestaltning, gröna värden och miljömål, förutsatt att 
sådan avvikelse inte är av mindre betydelse, ska Bolaget utge vite till Kommunen 
med  1 % av Köpeskillingen per månad från dess att Kommunen påkallar det till dess 
att rättelse vidtagits och godkänts av Kommunen] dock längst under 12 månader. 

 
I. Viten är omedelbart förfallna till betalning om Bolaget inte håller tidsfristerna för 

färdigställande enligt punkten 1‐2, eller 

II. Kommunen påkallar vite enligt punkten 3. 

 
Syftet med vitet är att säkerställa att Området blir bebyggt inom skälig tid så att Kommunen 

kan fullfölja sitt bostadspolitiska ansvar, avtal med övriga byggherrar samt ur stadsbilds- 

och miljösynpunkt. 

Tidpunkten för när vitet ska börja att löpa ska flyttas fram om Bolaget hindras att erhålla 

startbesked eller slutbesked på grund av: 

a. omständighet som beror på Kommunen eller något förhållande på 

Kommunens sida, 

b. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara 

eller begränsning av arbetskraft, 

c. krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk 

eller blockad till följd av Bolaget eller att någon som Bolaget anlitat inte fullgjort 

sina skyldigheter gentemot anställd, 

d. väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten 

och inverkar särskilt ogynnsamt på Bolagets möjligheter att erhålla starbesked 

respektive slutbesked, 

e. annat av Bolaget ej vållat förhållande som Bolaget inte bort räkna med och vars 

menliga inverkan Bolaget inte rimligen kunnat undanröja, 

f. genomgripande försämring, av force majeure-liknande natur, av Sveriges 

ekonomi vilket synnerligen inverkar negativt på svensk byggbransch. 
 
 

                 UTKRÄVANDE AV VITE OCH SKADESTÅND M.M. 

Om Bolaget brister i det rätta fullgörandet av detta avtal ska Bolaget till Kommunen erlägga 
vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då 
vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den 
tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det 
index som kan komma att ersätta det. 

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 
skada som Kommunen lider grund av Bolagets avtalsbrott. 
 

                 DRÖJSMÅLSRÄNTA 
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Erlägger inte Bolaget ersättningar och viten enligt detta och tillhörande avtal i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt lag. 

 

                 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 
 

Bestämmelser i detta avtal som stadgar Kommunens medgivande, godkännande eller 
motsvarande ska i den mån saken rör frågor av principiell betydelse eller annars större vikt 
beslutas av Kommunens kommunstyrelse. 

 

I den mån som detta avtal innehåller bestämmelser som stadgar att Bolaget äger rätt att 
utföra viss åtgärd efter Kommunens godkännande, eller att ett godkännande krävs från 
Kommunen innan Bolaget får utföra viss åtgärd, har Kommunens exploateringschef 
beslutanderätt i frågan, såvida inte Markgenomförandeavtalet uttryckligen stadgar att 
någon annan har beslutanderätt i den aktuella frågan 

 

§ 28   ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M.M. 
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens 
skriftliga medgivande överlåtas. Detta innebär emellertid inte ett hinder mot att Området 
eller avstyckad del av Området överlåts efter det att fastighetsbildning enligt 
Överlåtelseavtalet har skett. 

 

Om Bolaget överlåter Området eller avstyckad del av Området, undantaget de 
fastighetsregleringar som anges i Bilaga 4, är Bolaget skyldigt att iaktta följande 
bestämmelser. Bolaget är skyldigt att skriftligen informera Kommunen om överlåtelsen. 
Informationen ska innehålla fastighetsbeteckning, uppgift om köpare med tillhörande 
organisationsnummer samt, för det fall del av Området överlåtits, karta med tydlig 
markering av den del som överlåtits. 

 
Vid överlåtelse som innebär att fastighet eller del av fastighet inom Området, direkt eller 
indirekt, övergår i annan juridisk eller fysisk persons ägo, förbinder sig Bolaget, vid äventyr 
av vite om 20 000 000 kronor (tjugo miljoner) kronor, att tillse att varje ny ägare övertar 
samtliga förpliktelser enligt Markgenomförandeavtalet genom att i varje avtal angående 
överlåtelse med denne införa följande bestämmelse: 
 
”Köparen förbinder sig, vid vite om 20 000 000 kronor (tjugo miljoner) kronor, i av Nacka 
kommun påfordrade delar efterkomma mellan Nacka kommun och Bolaget träffat 
Markgenomförandeavtal avseende del av fastigheten Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83. 
Markgenomförandeavtalet bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten 
tillse att varje efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom 
att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej 
detta ska köparen utge vite till Nacka kommun med 20 000 000 kronor (tjugo miljoner) 
kronor. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare.” 
 
Om fastighet inom Området delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i 
proportion till den totala byggrätten inom fastigheten. Vid överlåtelse av sådan fastighet 
äger Bolaget rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta 
lägre vitesbelopp. Bolaget ska samråda med Kommunen om fördelning av vitesbeloppet. 
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Bolagets förpliktelser enligt Markgenomförandeavtalet kvarstår även om Bolaget överlåter 
fastighet eller del av fastighet inom Området intill dess att även Markgenomförandeavtalet 
överlåts i sin helhet. 
 

                 TVIST 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 

 

§ 30                 ÖVRIGA AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 
Bolaget ansvarar för att ingå och säkerställa erforderliga avtal och överenskommelser för 
exploatering av Området i enlighet med Detaljplanen och Markgenomförandet med annan 
part avseende vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och tele eller motsvarande.   

 

§31  LOV OCH TILLSTÅND 
Det åligger Bolaget att ansöka om och bekosta de lov, tillstånd och anmälningar, inklusive 
nybyggnadskarta, som krävs för de delar av exploateringen som Bolaget har ansvar för inom 
Området. 

 

******
*** 

 
 
 
 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 
Nacka den ………… ………… den ………… 
För Nacka kommun För Nacka Volten AB,  

 

……………………………………… 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
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Mellan Nacka kommun, ("Kommunen"), och M&P Holding II AB (org.nr. 556588-
0258), ("Bolaget"), har nedan träffats följande

MARKANVISNINGSAVTAL

VOLTEN, KRAFTLEDNINGSSTRÅKET

nedan benämnt "Markanvisningsavtal"

l § Markägande och Området

Kommunen är lagfaren ägare av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83.

De delar av fastigheterna som är föremål för utveckling, benämns nedan "Området".
Markområdets geografiska läge med preliminär avgränsning framgår av skraffering på
bifogad karta, bilaga l.

2 § Syfte

Syftet med Markanvisningsavtalet är att ge riktlinjer och lägga fast fömtsättningar för
detaljplaneläggning, den fortsatta exploateringen av Området och tilldelning av mark för
bebyggelse till Bolaget. Detta Markanvisningsavtal ska således också ligga till grund för
kommande genomförandeavtal och avtal om överlåtelse av mark mellan Kommunen och
Bolaget ("Markgenomförandeavtal" och "Överlåtelseavtal").

3 § Generellt om markanvisningen

Markanvisningsavtalet har föregåtts av en tävling. Bolagets inläinnade tävlingsbidrag
inklusive anbudsunderlag med bilagor, bilaga 2, utgör underlag för
Markanvisningsavtalet.

Området anvisas till Bolaget, innebärande att Bolaget, under två år från
kommunstyrelsens beslut att tilldela Bolaget markanvisningen, dvs. till och med [28,
oktober, 2021}, har en option att ensam förhandla med Kommunen om exploatering och
förvärvande avseende Området. Bolaget är inte berättigad till ersättning eller en ny
markanvisning om Markanvisningsavtalet upphör enligt § 8. Kommunen äger dock rätt
att genast anvisa Området till annan intressent samt rätt att få ersatt utlägg som
Kommunen ännu inte fakturerat Bolaget enligt 5 §.

Kommunen har en ensidig rätt att, innan giltighetstiden för denna markanvisning och
därmed optionen löper ut enligt stycket ovan, medge förlängning av giltighetstiden.
Förlängning kan medges enbart om Bolaget aktivt drivit projektet och förseningen inte
beror på Bolaget. Förlängning ska meddelas skriftligen.

Vidare medger Bolaget Kommunen rätt att använda utredningar, bebyggelseidéer,
projektering och annat framtaget material på sätt som Kommunen finner lämpligt, utan
ersättning till Bolaget eller till av Bolaget anlitade konsulter och entreprenörer.
Kommunens nyttjanderätt gäller även för det fall och för tiden efter att

L^"
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Markanvisningsavtalet upphört att gälla enligt § 8. Bolaget ska gentemot anlitad
konsult/entreprenör/arbetstagare göra förbehåll för Kommunens nyttjanderätt till
framtagna och utförda utredningar.

Kommunens nyttjanderätt till framtaget material inskränker inte den upphovsrätt som
Bolaget eller annan kan ha och ska inte omfatta arkitekt- och byggtekniska ritningar
eller underlag.

För det fall Bolaget inte längre önskar fullfölja Markanvisningsavtalet har Kommunen,
förutom rätt till ersättning enligt detta avtal, även rätt till skälig ersättning för eventuella
framtida merkostnader i form av ny markanvisningstävling. Parterna bedömer dessa
merkostnader, vid tidpunkten för Markanvisningsavtalets tecknande, till ungefär 200 000
kronor.

4 § Förutsättningar

Följande huvudprinciper ska gälla under detta avtal.

a) Bolaget ska ta hänsyn till Kommunens beslutade styrdokument för Nacka i
sitt arbete planerad utveckling av Området. Följande styrdokument åsyftas
bland annat; antaget miljöprogram "Nackas miljöprogram 2016-2030",
antagna "Riktlinjer för hållbart byggande", P-norm från
markanvisningstävlingen.

b) En detaljplan inom vilket Området ingår ska tas fram ("Detaljplanen").

c) Bolaget och Koinmunen ska tillsammans verka för att Området
detalj planeläggs för förskola och bostäder i radhus.

d) Bolaget och Kommunen ska också verka för att fastighetsbildning sker så
att Området utgör en eller flera egna fastigheter. Avsikten är att Bolaget ska
tillträda Området 30 dagar från lagakraftvunnet beslut om
fastighetsbildning, eller den dag som parterna skriftligen kommer överens
om ("Tillträdesdagen").

e) Bolaget ska efter samråd med Kommunen utse kvalificerad arkitekt för den
husprojektering som behöver göras i samband med detaljplanearbetet.
Kommunen accepterar Gisselberg Arkitekter.

f) Ett gestaltningsprogram ska tas fram under detaljplanearbetet.
Gestaltningsprogrammet ska utformas utefter de riktlinjer som finns för
gröna värden på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster.

g) Bolaget är medvetet om att Detaljplanen kan komma att förutsätta att det
bildas flera olika gemensamhetsanläggningar.

h) Bolaget är införstått med att markanvisningen ska följa villkoren i
Kommunens Program för markanvändning med riktlinjer för
markanvisnings- och exploateringsavtal, bilaga 4, beslutad i
kommunfullmäktige den 18 april 2016.

i) Parterna är införstådda med, i enlighet med anbudsinbjudan, att sanering av
en mindre del av Området kan bli nödvändig och att Kommunen ska utföra
och bekosta denna sanering. Överlåtelseavtalet ska i allt väsentligt reflektera
detta åtagande.

^
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j) Efter det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att nyttja
Området för att vidta förberedande och preliminära åtgärder för byggnation,
förutsatt att sådana åtgärder är förenliga med plan och bygglagen
(2010:900). Bolaget ska anmäla behovet av sådan åtgärd och erhålla
godkännande av Kommunen iiman Området tas i anspråk.

5 § Kostnader för framtagande av Detaljplanen m.m.

Bolaget ska stå för samtliga utrednings- och projekteringskostnader, inklusive
framtagande av gestaltningsprogram, som behövs för att detalj planelägga Området.
Kommunens kostnader för detaljplanearbete, inklusive kostnader för att parterna ska
kunna träffa Markgenomförandeavtal och överlåta Området till Bolaget, faktureras
Bolaget löpande. Det Bolaget erlägger till Kommunen ska räknas av från köpeskillingen
enligt 9 § på Tillträdesdagen, utom kostnader som hänför sig till utredningar som
beställs av sakkunniga, såsom dagvattenutredningar, geotekniska undersökningar med
mera.

Parterna har ingått ett planavtal, se bilaga 5, för reglering av nämnda kostnader.

Vardera parten står sina egna kostnader för kommunikationsmöten (se, 7 § ).

För det fall att Kommunen ligger ute med medel avseende åtgärder som Bolaget ska
bekosta i enlighet med detta avtal har Kommunen rätt att löpande fakturera Bolaget.
Bolaget ska betala i enlighet med utställd faktura senast 30 dagar efter fakturans
utställande.

För det fall detaljplanearbetet av någon anledning skulle avslutas i förtid äger Bolaget
inte rätt till återbetalning av dittills fakturerade kostnader för plan- och avtalsarbete. Om
detta sker och Området senare exploateras äger Bolaget rätt att återfå den ersättning som
Bolaget utgett till Kommunen enligt första stycket ovan, fömtsatt att skälet till att
detaljplanearbetet avslutas i förtid beror enbart på Kommunen.

6 § Tidplan

Parterna är överens om en tidplan för detaljplanearbetet, bilaga 8. Kommunens ambition
är att Detaljplanen ska vara antagen av kommunfullmäktige genom beslut senast oktober
2021.

7 § Kommunikation

Kommunen kan under framtagandet av Detaljplanen komma att kalla Bolaget till
gemensamma kommunikationsmöten och kommunikationsaktiviteter, utöver vad som
föreskrivs i Plan och bygglagen (2010:900). Detta kommunikationsarbete leds och
samordnas av Kommunen. Bolaget ska delta med representant/er på
kommunikationsmötena.

Åtgärder och kommunikationsaktiviteter som ska genomföras under detaljplanearbetet
och budget för dessa ska bestämmas gemensamt av Kommunen och Bolaget.

8 § Giltighet

1^
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Markanvisnings avtalet ska upphöra att gälla utan rätt till ersättning för någondera parten
om

förutsättningar saknas för att Detaljplanen ska antas eller vinna laga kraft,

Kommunens beslut att anta Markanvisningsavtalet inte vinner laga kraft eller

Markgenomförandeavtal och Överlåtelseavtal inte träffats mellan Kommunen
och Bolaget inom markanvisningens giltighetstid enligt § 3.

Om det är uppenbart att Bolaget inte avser eller förmår genomföra planerad utveckling
av Markområdet på sådant sätt som avsågs eller uttalades när avtalet tecknades, äger
kommunen, utan rätt till ersättning för någondera parten, rätt att återta optionen enligt
§ 3 innebärande att Markanvisningsavtalet upphör att gälla. Återtagande av optionen ska
meddelas Exploatören skriftligen. Exploatören ska dessförinnan beredas tillfälle att inom
fyra veckor rätta de brister Kommunen gör gällande.

Bolaget är medveten om att beslut om att anta detaljplan meddelas av miljö-och
stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Beslut om att anta detaljplan ska
föregås av samråd med dem som berörs av planen och andra beredningsåtgärder.
Bolaget är även medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot beslut att
antaga Detaljplan och att beslut om antagande av Detaljplan kan överprövas samt bli
föremål för rättsprövning.

Vidare är Bolaget medveten om att Markanvisningsavtalet inte är bindande för
Kommunens myndighetsutövande organ, vid prövning av förslag till detaljplan.

9 § Köpeskilling vid kommande marköverlåtelse

Den preliminära byggrätten för Området uppgår till 7 045/2 000 kvadratmeter ljus BTA
för bostäder/verksamhetslokaler. Bolaget är medvetet om att byggrätten för Området
kan komma att justeras under detaljplanearbetets gång. Den slutliga omfattningen av
byggrätten kommer att framgå när Detaljplanen har vunnit laga kraft. Vad som utgör
ljus BTA definieras närmare i bilaga 9.

Bolaget har i samband med detta avtals ingående erbjudit sig att betala priset, B 9 225
kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder och 2 000 kronor per kvadratmeter ljus
BTA för lokaler inom Området.

Bolaget ska, vid Överlåtelseavtalets ingående, ställa en ovillkorlig moderbolagsborgen
till Kommunen uppgående till 6899013
(SEXMILJONERÅTTAHUNDRANITTIONIOTUSENTRETTON) kronor, vilket
motsvarar tio (10) procent av en preliminär köpeskilling beräknat på gmndval av nedan
angiven formel med den skillnaden att beräkningen har utgått från förhållandena vid detta
avtals undertecknade, istället för förhållandena vid Tillträdesdagen. Denna
moderbolagsborgen ska gälla fram till det att Bolaget erlägger handpenning enligt
Överlåtelseavtalet, vilket ska ske senast Ijorton (14) dagar efter det att Detaljplanen har
vunnit laga kraft. Handpenningen ska uppgå till samma belopp som den
moderbolagsborgen som tidigare utställts.

Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen.
^
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Den köpeskillingen för Området som Bolaget ska erlägga vid ett senare förvärv av
Området ska baseras på det av Bolaget offererade priset B i prisläge september 2019
("Värdetidpunkten") och ska regleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar
i priset på försäljningar av radhus på den öppna marknaden. Reglering av priset för
bostäder ska ske i enlighet med vad som framgår av nedan angiven fonnel.

A=B +30 % * (C-D)

A = pris kronor/kvadratmeter ljus BTA på Tillträdesdagen för bostäder,
B = 9 225 kronor (det pris som Bolaget erbjudit sig att betala per kvadratmeter ljus BTA
för bostäder vid Värdetidpunkten,
C = senaste månatliga genomsnittspris på radhus uttryckt i kronor/kvadratmeter
lägerAetsarea inom Nacka - Boo/Onninge som på Tillträdesdagen kan avläsas ur
prisuppgifter från Mäklarstatistik,
D = månatligt genomsnittspris på radhus inom Nacka - Boo/Onninge enligt
Mäklarstatistik uttryckt i kronor/kvadratmeter lägenhetsarea vid Värdetidpunkten

De kostnader som Kommunen har fakturerat Bolaget för, vid framtagandet av
Detaljplanen ska räknas av mot köpeskillingen i enlighet med § 5, om Överlåtelseavtal
kan träffas inom giltighetstiden enligt 3 § eller inom mellan parterna överenskommen
giltighetstid.

Om ovan angiven formel inte skulle vara användbar på Tillträdesdagen på grund av
förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske enligt likvärdig
statistikmetod eller index. Priset ska dock regleras med stöd av ovanstående formel fram
till den tidpunkt då statistiken upphör eller förändras.

Köpeskilling enligt ovan ska revideras i förhållande till den faktiska byggrätt som
beslutas genom bygglov för bebyggelse, fömtsatt att bygglovsbeslutet innebär att
byggrätten enligt Detaljplanen har utnyttjats fullt ut. Någon revidering ska inte göras för
skillnader i byggrätten som inte uppgår till mer än fem procent.

Har Bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser och erlagt köpeskilling enligt detta
avtal ska nuvarande och kommande ägare till Området anses ha erlagt på Området
gällande ersättning för gatukostnad avseende gata och allmän plats enligt Detaljplanen.

10 § Övriga kostnader

Bolaget ska utöver köpeskillingen enligt 9 § även stå för kostnader som uppstår i samband
med exploatering av Området och som följer av anbudsunderiaget, bilaga 2, eller som
avtalas om i Markgenomförandeavtalet.

11 § Dröjsmålsränta

Erlägger inte Bolaget ersättningar enligt detta avtal i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt
lag.

^

L^-
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12 § Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda
parter.

13 § Överlåtelse

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas av Bolaget
utan Kommunens skriftliga samtycke utom till ett bolag inom Bolagets koncern.

14 § Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk rätt och på Kommunens hemort.

Markanvisningsavtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
var sitt.

Nacka den lz> ^ 2 o Jo

För Nacka kommun

genom kommunstyrelsen
För M&P Holding II AB
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BILAGOR

l. Bolagets tilldelade Område

2. Bolagets tävlingsförslag inklusive anbudsunderlag med bilagor
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Bilaga 2. Området 
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Mellan Nacka kommun, (org.nr. 212000-0167, (”Kommunen”), Nacka Volten AB, org.nr 
559145-5141, (”Bolaget”), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande 

 

 
AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV  FASTIGHET 

 
nedan benämnt ”Överlåtelseavtalet”  eller ”detta avtal” 

 
 

§ 1 BAKGRUND 

Kommunen är lagfaren ägare till fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 (”Fastigheterna”) 
 

Kommunen har i mellan parterna ingånget markanvisningsavtal av den 13 augusti 2020, 
(”Markanvisningsavtalet”) lämnat markanvisning till Bolaget för att uppföra bostäder och 
förskola inom ett område på Fastigheterna som markerats med skraffering på bifogad karta, 
bilaga [1] (”Området”). 

 
I enlighet med vad som framgår av Markanvisningsavtalet har parterna gemensamt arbetat 
fram ett förslag till detaljplan där Området omfattas (”Detaljplanen”). 

 

I markgenomförandeavtal ingånget mellan parterna vid samma dag som detta avtals 
undertecknande (”Markgenomförandeavtalet”), har Bolaget påtagit sig att exploatera 
Området i enlighet med Detaljplanen och av Bolaget upprättat förslag till bebyggelse på de 
villkor som närmare framgår av Markgenomförandeavtalet. 

 

§ 2 KÖPEOBJEKT OCH  ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 

Området enligt 1 § ovan är objektet för denna överlåtelse. På de villkor som framgår av detta 
avtal överlåter Kommunen härmed Området till Bolaget. 

 

§ 3 FASTIGHETSBILDNING 

Parterna ska gemensamt verka för att fastighetsbildning sker så att Området utgör en eller 
flera egna fastigheter. Kommunen har inlämnat ansökan om fastighetsbildning, akt nr 217606, 
till lantmäteriet. Ansökan är vilandeförklarad i avvaktan på beslut om Detaljplanen för 
området. I samband med att Detaljplanen vinner laga kraft kommer ansökan om 
återupptagande av ärendet inlämnas till lantmäterimyndigheten av Kommunen. 

 

§ 4 VILLKOR FÖR GILTIGHET 

Detta avtal är villkorat av att Detaljplanen och Markgenomförandeavtal avseende Området 
vinner laga kraft och att Kommunen senast sex (6) månader efter den dag då detta avtal 
undertecknats har ansökt hos lantmäterimyndigheten om återupptagande av 
fastighetsbildning enligt inlämnad ansökan innebärande att Området ska utgöra en egen 
fastighet eller flera egna fastigheter och att sådan lantmäteriförrättning   sedermera   kommer  
till  stånd   inom  fem   (5)  år  från  detta   avtals 

undertecknande.  
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§ 5 TILLTRÄDESDAGEN 

Bolaget ska tillträda Området 30 dagar från lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning, eller 
den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om (”Tillträdesdagen”) sedan 
Bolaget erlagt Köpeskillingen till fullo enligt 6 § nedan. 

 

§ 6 KÖPESKILLING 

Köpeskillingen för Området (”Köpeskillingen”) ska beräknas utifrån förhållandena vid 
Tillträdesdagen i enlighet med vad som närmare framgår nedan. 

 

Den preliminära köpeskillingen för Området (”Den Preliminära Köpeskillingen”) uppgår till 
68 990 128 (SEXTIOÅTTAMILJONER NIOHUNDRANITTIOTUSEN ETTHUNDRATJUGOÅTTA) 
kronor och har beräknats på grundval av de principer som framgår av nedan, med den 
skillnaden att uträkningen har utgått från förhållandena vid Markanvisningsavtalets ingående 
istället för förhållandena vid Tillträdesdagen. 

 
Köparen ska inom 14 dagar efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft betala tio procent (10 
%) av Den Preliminära Köpeskillingen i handpenning till Kommunen (”Handpenningen”). 

 
Den utestående delen av Köpeskillingen ska Bolaget betala till Kommunen på Tillträdesdagen, 
varefter Kommunen kommer att utfärda köpebrev. 

 
Bolaget har i samband med Markanvisningsavtalets ingående erbjudit sig att betala priset, B 
(9225) kronor per kvadratmeter Ijus BTA för bostäder och (2000) kronor per kvadratmeter ljus 
BTA för lokaler inom Området. Köpeskillingen ska baseras på det av Bolaget offererade priset 
B i prisläge september 2019 (”Värdetidpunkten”) och ska regleras fram till Tillträdesdagen i 
relation till förändringar i priset på försäljningar av radhus på den öppna marknaden. Reglering 
av priset för bostäder ska ske i enlighet med vad som framgår av nedan angiven formel. 

 

A = B + 30 %  * (C-D) 
 

A = pris kronor/kvadratmeter ljus BTA på Tillträdesdagen för bostäder, 
B = 9225 kronor (det pris som Bolaget erbjudit sig att betala per kvadratmeter ljus BTA för 
[bostäder]) vid Värdetidpunkten, 
C = senaste månatliga genomsnittspris på radhus uttryckt i kronor/kvadratmeter bostadsarea 
inom Nacka -Boo/Orminge som på Tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från 
Mäklarstatistik, 
D = månatligt genomsnittspris på radhus inom Nacka -Boo/Orminge enligt Mäklarstatistik 
uttryckt i kronor/kvadratmeter bostadsarea vid Värdetidpunkten. 

 
Skulle den kvadratmeter ljus BTA som medges i bygglov skilja sig från den beräknade arean 
vid Tillträdesdagen, justeras Köpeskillingen vid överlåtelsen i enlighet med den i bygglovet 
faktiska ytan för bostadsyta (dvs. Ijus BTA). 

 

Om ovan angiven formel inte skulle vara användbar på Tillträdesdagen på grund av förändrade 
statistikredovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske enligt likvärdig statistikmetod eller 
index. Priset ska dock regleras med stöd av ovanstående formel fram till den tidpunkt då 
statistiken upphör eller förändras. 
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De kostnader som Kommunen har fakturerat Bolaget vid framtagandet av Detaljplanen, 
och som enligt Markgenomförandeavtalet ska avräknas från Köpeskillingen, samt 
handpenning enligt ovan ska räknas av mot Köpeskillingen. 
 
Antalet Ijus BTA för bostäder inom Området kommer slutligt att bestämmas när 
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Anbudsnivån för bostäder förutsätter att eventuella 
lokaler som i Detaljplanen inte får användas för bostadsändamål åsätts ett pris om 2000 
kronor/kvadratmeter ljus BTA. Detta pris per ljus BTA ska inte räknas upp på 
Tillträdesdagen enligt ovan angiven formel. Av Den Preliminära Köpeskillingen avser 4 000 
000 kronor lokaler (2000 kvadratmeter * 2000 kronor). 
 
Trots det som stadgas ovan ska Köpeskillingen under inga förhållanden beräknas på ett 
lägre pris kronor/kvadratmeter Ijus BTA än det som Bolaget erbjudit sig att betala vid 
Värdetidpunkten. 
 
Vad som utgör ljus BTA definieras närmare i bilaga 3. 
 
§ 7 KÖPEBREV 
 
Kommunen ska på Tillträdesdagen överlämna köpebrev avseende Området under 
förutsättning att Köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med § 6 ovan samt övriga 
erforderliga handlingar i syfte att söka lagfart tagits fram. 
 
§ 8 KOMMUNENS GARANTIER OCH OMRÅDETS SKICK 
 
I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Kommunen att: 
a) Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, 
b) Pantbrev som tagits ut i Fastigheten inte är pantsatta, 
c) Det inte finns några förelägganden eller motsvarande från domstol eller myndighet 

beträffande Fastigheten och några sådana är såvitt Kommunen känner till inte heller 
att vänta, 

d) Kommunen inte är part i någon domstolstvist eller skiljetvist rörande Fastigheten och 
någon sådan är såvitt Kommunen känner till . 

e) Den information som Kommunen tillhandahållit Bolaget avseende Området inför detta 
avtals ingående i allt väsentligt är korrekt. 

 
Bolaget har informerats om sin plikt att undersöka Området. Bolaget har före köpet beretts 
tillfälle att med sakkunnig hjälp noggrant besiktiga Området. Bolaget är medveten om att 
Området kan vara behäftat med fel och brister. 
 
Kommunen har inte lämnat någon garanti eller utfästelse beträffande Området utöver vad 
som framgår av punkterna a)-d) ovan, vare sig explicit eller implicit, och Bolaget har inte 
förlitat sig på någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Området utöver vad som 
framgår av detta avtal. 

 
Bolaget är medveten om att Områdets gränser i mindre mån kan komma att justeras i 
samband med att lantmäteriförrättning sker. Sådan mindre förändring av Områdets 
utformning berättigar inte Bolaget rätt till avdrag på Köpeskillingen med undantag för att 
Köpeskillingen kan komma att justeras uppåt eller nedåt med anledning av antal kvm ljust 
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BTA som medges i bygglovet och Detaljplanen enligt 6 §.  
 
Parterna är införstådda med, i enlighet med anbudsinbjudan, att sanering av en mindre del 
av Området, kan bli nödvändig och att Kommunen, eller om det av tidsbrist är mer lämpligt, 
Bolaget ska utföra denna sanering så att Området uppfyller de miljökrav som gäller för 
exploatering enligt Detaljplanen. Sanering ska bekostas av Kommunen. I det fall saneringen 
utförs av Bolaget ska Kommunen först godkänna sådana åtgärder och med dessa 
förknippade kostnader. Kommunen kommer endast stå får direkta kostnader för sanering, 
inga indirekta kostnader omfattas av ersättning från Kommunen. Sanering ska utföras 
innan bebyggelse på kvartersmark påbörjas. Upptäcks övriga saneringsbehov under 
byggnation så ska kostnaderna för detta regleras i särskild överenskommelse mellan 
parterna. 
 
Allt annat ansvar som Kommunen eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av Iag eller på 
annan grund (dock gäller fortsatt ansvar som grundas på eventuella avtal mellan parterna), 
inklusive jordabalken och miljöbalken (undantaget ovan nämnd sanering),  är  härmed  
exkluderat  och  kan  inte göra gällande av Bolaget. Bolaget friskriver således Kommunen 
från allt ansvar vad gäller Områdets skick, inklusive faktiska fel och brister, brister i 
miljöhänseende, rådighetsfel och s.k. dolda fel. Bolaget påtar sig alltså allt ansvar och alla 
kostnader för eventuella framtida utredningar och saneringar av eventuella föroreningar 
på Området som med stöd av reglerna i Miljöbalken kan åläggas Kommunen i egenskap av 
fastighetsägare/verksamhetsutövare eller som krävs för att marken ska kunna användas i 
enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Detta innebär att Bolaget ska hålla Kommunen 
ekonomiskt skadeslös för kostnad enligt ovan som kan drabba Kommunen. 

 

§ 9 BOLAGETS GARANTIER 
 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Bolaget att: 

a) Bolaget och dess ställföreträdare har erforderlig befogenhet och 
behörighet för att ingå detta avtal och att detta avtal och alla andra 
tillhörande dokument som ingås av Bolaget, vid verkställande av 
desamma kommer att utgöra giftiga och bindande förpliktelser för 
Bolaget i enlighet med varje avtalsvillkor och bestämmelser, 

b) verkställandet av Markgenomförandeavtalet och fullgörandet av 
Bolagets förpliktelser under detta avtal inte kommer att strida mot 
Bolagets bolagsordning eller något annat för Bolaget grundläggande 
dokument, 

       Bolaget har erforderligt kapital för att kunna genomföra transaktionen 
enligt detta avtal, 

d) Bolaget inte är medveten om några omständigheter eller faktorer som 
berättigar Bolaget att framställa anspråk på grund av kontraktsbrott 
enligt detta avtal mot Kommunen, och 

e) Bolaget och dess ställföreträdare garanterar att Kommunen, i enlighet 
med Markgenomförandeavtalet, ska ha rätt att få hyra eller förvärva 
bostadsrätt/äganderätt till 5 % av de bostäder som tillkommer i 
Området för andrahandsuthyrning som förturslägenheter och andra 
alternativboenden samt att Kommunen i dialog med Bolaget ska ha rätt 
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att välja ut dessa lägenheter innan Bolaget tecknar några lägenheter för 
någon annan. Kommunen medges två månaders beslutstid från det att 
Bolaget har lämnat Kommunen information om samtliga Iägenheters 
utformning, inklusive ekonomiska villkor (Bofakta), innan besked ska 
lämnas till Bolaget om vilka lägenheter Kommunen väljer. 

 

§ 10 SERVITUT 

Bolaget åtar sig att upplåta servitut inom Området avseende underjordiska ledningar enligt 
bilaga 2 (”Servitutsavtalet”). 

 
Servitutsavtalet kan även  utgöra överenskommelse  för  bildande  av officialservitut. 

 

§ 11 KOSTNADER 

Bolaget ska utöver Köpeskillingen svara för samtliga med detta köp förenade kostnader i 
samband med inskrivning och lagfart avseende Området. 

Kostnader i samband med exploateringen av Området regleras närmare i 
Markgenomförandeavtalet. 

 

§ 12 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 

Kommunen förbinder sig att inte träffa nya nyttjanderättsavtal, ingå andra avtal eller fatta 
viktiga beslut rörande Området utan Bolagets skriftliga godkännande. 

 

§ 13 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 

Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen. 
 

§ 14 TVIST 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 

 
 
 
 

 
Detta avtal är  upprättat  i två  likalydande  exemplar varav  parterna tagit var sitt. 

 

Nacka den . . . 
För Nacka kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunens namnteckning bevittnas: 

den ...... 
För Företaget AB 
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Bilaga 1  Kartskiss på vilken Området framgår 
 
Bilaga 2 Servitutsavtal 
 

Bilaga 3         Definition av Ijus BTA 
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Bilaga 1. Området 

 
Området utgörs av med gult och rött markerat område 
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Bilaga 2 

Servitutsavtal 
Fastigheterna i servitutsavtalet är belägna inom Nacka kommun 

 
 Undertecknade är överens om följande: 
Nytt servitut Nytt servitut 

Rätt för ägare till den härskande fastigheten att använda det område 
som markerats med u1 på karta, bilaga 1, allmännyttiga underjordiska 
ledningar. 

 Till förmån för: Orminge 60:1 
 Belastar: Ny Fastighet som ska bildas 
 
Ersättning Någon ersättning ska inte betalas. 
 
Villkor  Servitutsavtalet är endast giltigt under förutsättning att detaljplanen 

för Volten, del av Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo Nacka 
Kommun har vunnit laga kraft.  

 
Tillträde  Tillträde ska ske direkt efter att servitutsavtalet undertecknats av alla 

parter. 
 
Övrigt Detta servitutsavtal får inskrivas i fastighetsregistret. Kostnaden för 

inskrivning betalas av ägaren till härskande fastighet.  
 

 Servitutsavtalet har upprättats i tre exemplar, där parterna får var sitt 
och ett skickas till inskrivningsmyndigheten. 

 
Underskrifter Datum:__________________  Datum:___________________ 
 
 ________________________ _________________________ 
   
 ________________________ _________________________ 
 Namnförtydligande Namnförtydligande  
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BILAGA 1 till Servitutsavtal 

 
 
Kartbilaga över servitutsrättighet.  
  



6{6) 

 

 

Bilaga 3 

 



 

 

Bilaga 5 

Tävlingsbidrag 

Se bilaga 1 -Markanvisningsavtal 
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Gestaltningsprogram

Underlag till detaljplanen för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, Nacka kommun
Riktlinjer för utformning av bebyggelse på kvartersmark samt för allmän plats.

Illustration bostäder
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Inledning

Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Volten del av fastigheterna Orminge 
60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, Nacka kommun.
Gestaltningsprogrammets syfte är att utgöra ett underlag till detaljplan.
Detaljplanen syftar till att bestämma förutsättningarna för byggnation på den aktuella 
fastigheten och skall sätta de grundläggande spelreglerna för fortsatt arbete med 
byggnadens utformning, dess volymer, höjder och gestaltning. Gestaltningsprogrammet 
utvecklar och förtydligar även detaljplanens och projektets ambitioner och utgör un-
derlag för övriga planhandlingar samt för fortsatt projektering. Handlingen redovisar en 
gemensam, mellan parterna överenskommen, ambitionsnivå för fortsatt bearbetning och 
genomförande.

Gestaltningsprogrammet har satts samman av Nacka kommun i samarbete med 
berörda aktörer och arkitekter.

Volten är tänkt att innehålla bostäder och en förskola. 
Illustrationsmaterial för radhusbebyggelsen är framtaget av Gisselberg Arkitekter
och för förskolan av Scharc Arkitekter.

Inledning

Aktörer inom planområdet

4

Logotypen är Nacka kommuns viktigaste 
grafiska element. Den ska hanteras med 
stor omsorg. 

Logotypen består av två delar: sym-
bolen i form av ett stiliserat kvarnhjul och 
ordbilden Nacka kommun. Kvarnhjulet ska 
alltid ligga till höger om ordbilden. 

De två delarna ska alltid användas på 
det sätt som beskrivs här, de får aldrig 
förändras eller modifieras på något annat 
sätt. 

I tryckt material ska logotypen placeras 
i den nedre delen av högra hörnet.

LOGOTYP

NACKA KOMMUNS GRAFISKA GUIDE

.GISSELBERG ARKITEKTER.

Marja Gisselberg
Rektangel
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Miljöhus
Postrum

Avfallsfordon körbana
Avfallsfordon angöringsplats
In- och utlastning förskola

3Gestaltning

Offentliga rum/gatan
Angöring till radhusområdet sker från Valövägen och vidare in i området som ringgata. 
Husentréer med gröna förgårdar placeras längs lokalgatan. Parkering sprids och varvas 
med lågväxande häck och träd. Förskolan angörs från Ormingeringen. Personalparke-
ring och in- och utlastningsområdet separeras från hämta/lämna platser. En ny gång och 
cykelväg placeras längs Ormingeringen och Valovägen kompletteras med en trottoar.

Avfallshantering

Nedtrappning till terräng princip

övre gård

nedre gård

Grön terrass
Trappor

Stödmur

Vyer mot grönskan

Entré

Uteplats

Gestaltning

Övergripande struktur 
Antal bostäder: 44
Gemensam gård med lekplats
Enkelriktad lokalgata 
Förskola

Gröna porten
Den gröna karaktären från omgivningen ger inspiration till områdets gestaltning.
Ambitionen är att landskapets ursprungliga karaktär bibehålls när bostadsbebyggelsen 
och förskolan placeras på sina platser.Radhusen bäddas med gröna gårdar och uteplatser 
och får vyer mot grönskan och naturreservat. De gröna gårdarna mellan byggnader och 
gårdsytan runt dammen utgör knutpunkten för den sociala aktiviteten i området. Från 
gårdsytan leder ett promenadstråk fram till planområdetsgräns i norr med anslutning till 
befintlig stig som sträker sig ut i det angränsande naturreservatet. Området karaktärise-
ras av stora nivåskillnader som trappas ned mellan huslängorna. Nedtrappningar gestaltas 
som terasser och trappor och förstärks med gabionmur och klätterväxter.

Småskalighet och bebyggelsestruktur
Bebyggelsen föreslås som radhus,  vilka placeras i terrängen eller liknande. Vid lokalgatan, 
på entrésidan har radhusen två våningar. På dalsidan trappas radhusen ned till terrängen 
med en sutterrängvåning och en uteplats. Småskalighet förstärks i kulörsättning. Istället 
för att ha långa enfärgade väggytor i radhuslängor gestaltas bostäder som flera ihop-
byggda villor med egen kulörsättning i ”naturens färger”. Bostäder i husvolym anpassas 
till terrängen med höjdförskjutningar. Förskolan gestaltas som en solitärbyggnad och ett 
landmärke som markerar planområdet på nordöstra sidan. 
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Platsen och dess omgivning

Planområdet för Volten ligger nordväst om Orminge centrum, precis intill det kommande 
naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigen Booleden. Längs Ormingeringen går stom-
bussnätet som både anknyter till Orminge centrum och fortsätter in mot Slussen.

Planområdet Volten ligger vid Ormingeringen i en sänka och består av skogspartier, en 
kraftledningsgata och en parkeringsplats(avvecklas). Området omfattas av topografiska 
skillnader. Inom området finns naturliga rörelsestråk och stigar samt en mindre bäckravin 
som löper ner mot Valövägen. Norr om området finns två hundrastgårdar.
Området gränsar mot lågskalig bebyggelse med terränganpassande punkt- och lamellhus 
vid Ormingeringen och mot lågskalig friliggande villabebyggelse i ett plan vid Valövägen.
Området påverkas av buller från främst vägtrafik på Ormingeringen.
Området angörs antingen från Ormingeringen eller från Valövägen. 

Historik och vision – Orminge

Orminge planerades under slutet av 1960-talet som en del av miljonprogrammet. Om-
rådet har en tidstypisk zonindelning med en uppdelning i tre zoner; en inre grönzon, en 
mellanzon med bostadsbebyggelse och en yttre trafikzon med bilvägar, parkeringsplatser 
och ett centrum i utkanten. Området utmärker sig genom en terränganpassad bebyggel-
se, präglat av låga hus. Kommunens målsättning var att bibehålla landskapets ursprungliga 
karaktär, och skapa en låghusbebyggelse som kunde anpassa sig till de befintliga villaom-
rådena runtomkring. De flesta husen är antingen två våningar höga lamellhus eller tre till 
fem våningar höga punkthus.

Orminge domineras av bostadsområdet Västra Orminge med 2 600 lägenheter uppfört 
1964-71 på uppdrag av dåvarande Boo kommun. Medverkande vid byggandet var Ohlsson 
& Skarne byggnadsfirma, Jöran Curmans arkitektkontor och HSB Stockholm. 

I stadsutvecklingsprojektet Orminge centrum har följande mål för framtidens Orminge 
centrum tagits fram: 
•	 Ett stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande
•	 Ett attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag.
•	 Ett stadsdelscentrum som bygger på och utvecklar Orminges karaktär och
	 identitet.

Planområdet Volten ligger cirka 700 meter från Orminge centrum, utanför Västra Or-
minge med miljonprogrambebygglsen och ingår inte stadutvecklimgsprojektet Orminge 
centrum.  Volten anknyter mer till de omkringliggande områdena med villor och radhus 
som ligger utanför Ormingeringen.  

Lågskalig villabebyggelse vid Valövägen Punkthus vid Ormingeringen Planområdet vy från Ormingeringen mot väst Vy från norr mot planområdet mot söder

Orm
ing

eri
ng

enValövägen

Ind
us

tri
om

råd
et

Vyer från angränsande naturområden

Bergsskärningar  Valövägen Stig under krafledning Berg med tallar
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Situationsplan

FÖRKLARINGAR

             Befintlig pilträd skyddas
             Befintliga träden skyddas 	
............ om möjligt.

Praktrönn
Fruktträd: Äppel, päron, 
blommon; 

Klotlönn

Körbärskornell

Cykelförråd
Parkeringsplats
Parkeringsplats för 
rörelsehindrade

C

Solitärbuskar som ger bär: 
hallon, vinbär

L

PL

0 m
5

30

R-HP

F

R

BTr2
BTr1

Förslag för nya träd

K
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6Illustrationsplan trafik

Illustrationsplan med kommande rörelseflöden och trafik

Motortrafik

Gång- och cykeltrafik

Huvudnät 

Lokalt vägnät

Gång- och cykelväg 

Övrig cykeltrafik 

Gångväg 

Stig till reservatet

Naturmark

Busshållplats                           

Parkering, personal förskola

Hämta-lämnaplatser förskola

Cykelparkering, förskola

B

P

Planområdetsgräns

Fastighetsgräns

C

Parkering radhusområdet
Parkeringstal 1.5
Gemensamma parkerinsgplatser inklusive 
besöksparkering inom området 15 p-pl.

Parkering förskola:
Personalparkering: 10 p-pl
Hämta-lämna platser: 9 p-pl

P
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E

E

SEKTION  E-E

7Volymstudie

Volymstudie , vy från syd

Nya radhusen

Befintliga punkthus
Befintlig markhöjd

Industriområdet
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SEKTION  I-I

I

I

8Volymstudie

Nya radhusen Ny förskolaBefintliga villor

Volymstudie, vy från nordväst

Befintlig markhöjd
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Material radhusgårdar

Arkitekturen i förslaget är inspirerad av områdets naturliga egenskaper.  Husens utformning 
och de valda materialen symboliserar områdets befintlig karaktär.  Vertikala träpaneler, trä-
och sedumtak med gröna gård har valts för att husen ska föra tankarna till befintlig natur 
som port till naturreservatet.
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Dagvattendammen/torr-
dammen utformas med 
växter med prydnadsvär-
den för att skapa en väl 
omhändertagen känsla 
som inbjuder till att vistas 
på platsen.

Gemensam gård med lekplats
Lekytan på gemensamgård har en naturlekskarraktär.

  9Gestaltning radhusgårdar

Armerat gräs, parkeringsplatser

Sitplatser i gemensam gård av trä

Vintergrön lågväxande
häck vid parkeringsplatser

Gabionmur används i gestaltning av 
nivåskilander

Berskärning karaktäriserar lokalgatans anslut-
ning till Valövägen

Gemensam gård gestaltas 
med träd som ger frukt; 
äppel, päron, blommon 
och buskar som ger bär;
hallon och vinbär.
Plantering av vårblom-
mande växter, med 
inhemska arter.
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Material bostäder

Fasader dalsida, gavlar:
Vertikal träpanel.
Ljus träkulör som
kan sifta i nyanser.

Trä kan användas:
Trätak
Balkongbjälklag.
Delar av balkongräcken och 
räcken i uteplatser. 
Spaljevägg under balkonger.
Uteplatser närmast marken.
Fönsterkarmar.
Entrédörrar

Fasader dalsida, gavlar:
Vertikal träpanel. 
Mörkgrå kulör som
kan sifta i nyanser.

Fasader dalsida, gavlar:
Vertikal träpanel. 
Mellangrå kulör som
kan sifta i nyanser.

sedum

trätak

Ingångssida:
fasad av tegel
takbeklädnad: sedum

Dalsida, gavlar:
fasad av trä
takbeklädnad: trä

Fasad ingångssida:
Tegel. Kulör lika med träfasad 
i samma bostad

Fasad ingångssida:
Tegel. Kulör lika med träfasad 
i samma bostad

Fasad ingångssida:
Tegel. Kulör lika med träfasad 
i samma bostad
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Fasader bostäder

Sektion A-A Fasad mot sydväst

Fasad mot sydost

Fasad mot nordost
Fasad mot nordväst

Gestaltningsprincip: Bostäder med carport

tegel

sedum

trätak

trä
trä

trä trä
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Fasader bostäder

Fasader bostäder

Sektion A-A

Fasad mot sydost Fasad mot nordost

Gestaltningsprincip: 
bostäder med sutterrängplan

tegel

sedum

trä

trätak

trä

trä

trä

Fasad mot sydväst

Fasad mot nordväst
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D-D

F-F

Sektioner bostäder

G-G

D
F

G
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Förskola vy från nordväst

Förskola:  Vy från nordost, vid Ormingeringen
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Fasader, Sektioner förskola

Sektion A-A Sektion B-B

Gestaltning
Förskola som markerar planområdet på nordöstra sidan ge-
staltas som en solitärbyggnad och ett landmärke med en tydlig 
och egen karaktär. Med sin runda, lekfulla form utgör förskolan 
en kontrast mot bostäderna. 

Fasad
Fasadens raka linjer och fönstrens form, material och place-
ring ger struktur åt den levande träfasaden.
Träfasaden har inspirerats av naturen och de nya bostäder 
som kommer att byggas på planområdet. Fasaden är i sitt val 
hållbar så att byggnaden kommer att åldras på ett elegant sätt 
och leva i harmoni med sin omgivning.

Förskolegård
Den gröna karaktären från omgivningen ger inspiration till ge-
staltning av förskolegård. 
För att gården ska vara tillgänglig och användbar tas nivåskill-
naderna upp i terrasser och ytor som förbinds med trappor 
och ramper. Den övre delen av gården ligger i anslutning till 
byggnaden och dess entréer.  Mellannivåer och slänter utnytt-
jas för lek och pedagogiska aktiviteter och i utkanten av går-
den sparas den befintliga vegetationen och topografin. Längst 
ner öppnar gården upp sig mot den angränsande allmänningen. 
Markbeläggning och utrustning är av natur- eller naturliknande 
material med harmoniska kulörer.
Stadsgrönska integreras i förskolegården genom bland annat 
odling som ett inslag i den pedagogiska verksamheten. Går-
dens ekosystemtjänster kan synliggöras för barnen genom 
att till exempel utnyttja dagvattnet för bevattning av gårdens 
grönytor. I de vilda delarna av bevarad naturmark föreslås få-
gelholkar och insektshotell.  Vårblommande träd integreras 
vid entrén.

A
B

A

B
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 | Landskapsarkitektur | Volten förskola | 2021-07-02| pe.se

ANVÄNDA NATUREN 
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Bilaga 8 Utförandebeskrivning 

 

Utförandebeskrivning Projekt Volten 
Nacka kommun utför och bekostar utbyggnaden av allmänna anläggningar inom projektet. Dessa 

består av utbyggnad av gång- och cykelväg för anslutning till övriga Orminge och närliggande 

busshållplats. 

Förutsättningar för att kunna genomföra planen är att framtagen detaljplan vinner laga kraft, att 

fastighetsbildning genomförs och att markgenomförandeavtal tecknas med utsedd exploatör samt 

att marken inom området saneras. 

 

De allmänna anläggningarna som ska projekteras och byggas ut av kommunen är ny gång- och 

cykelväg från Valövägen i väst, längs planområdets södra del med anslutning till lokalt 

huvudcykelnät i öst. Kvartersmarken med bostadsbebyggelse som exploateras kommer i 

framtiden att angöras från Valövägen i väst och förskolan kommer angöras ifrån Ormingeringen i 

syd. 

Utbyggnaden av allmänna anläggningar kommer ske i en etapp, före eller i samband med 

utbyggnaden av kvartersmarken. Arbetet bedöms kunna genomföras parallellt med utbyggnaden 

av kvartersmarken.  
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1. Bakgrund 

Detta är en avtalsbilaga till det avtal som tecknas mellan kommunen och 

exploatör i samband med exploateringsprojekt (principöverenskommelse-

exploateringsavtal, markanvisningsavtal-markgenomförandeavtal). Utifrån de 

strategiska beslut som tagits inom Nacka kommun (Strategi för miljö- och 

klimatambitioner, miljöprogrammet med lokala miljömål, program för 

markanvändning) har åtgärder tagits fram som både avser driftskede och 

byggskede. 

2. Redovisning  

• Exploatören ska vid anmodan från kommunen kunna redovisa hur denna 

avtalsbilaga har följts.  

 

• Exploatören ska också redovisa i enkäten för Nacka kommuns Miljö- och 

klimatambitioner resultatet av miljöarbetet i det egna projektet, när 

kommunen sänder ut detta.     

3. Miljöåtgärder, driftskedet 

• Antal och utformning av cykelparkeringar ska följa Nacka kommuns 

rekommenderade parkeringstal för bostäder i Nacka1 

 

• Det ska finnas möjlighet att ladda mindre elfordon såsom elcykel, 

elmoped vid cykelrum eller cykelställ. 

 

• Minst 20 % av boendeparkeringsplatserna för bil ska ha laddpunkter 

anpassade för elbil. Varje laddpunkt ska ha minst 3,7 kW effekt. 

Laststyrning ska installeras.2 

 
Om nödvändigt får anpassning ske (t ex av antalet laddpunkter) till lokala 

förutsättningar i samråd med elnätsägaren och kommunen. 

 

• Utomhusmiljön ska utformas med material som inte uppenbart bidrar till 

dagvattnets föroreningsbelastning i samråd med kommunen.  

 

 
1 Rekommenderade parkeringstal för bostäder i Nacka 2016-12-06 

https://www.nacka.se/48e8b1/contentassets/ecc61b0e1f824401bca8cc4705aa03aa/bilaga-12-parkeringstal.pdf 
2 Observera att lagstiftningen har krav på laddinfrastruktur och laddpunkter (8 kap. 4 § punkt 11 PBL 

egenskapskrav, 3 kap. 20 b-c och 22 §§ Plan- och byggförordningen svarar på hur egenskapskravet ska uppfyllas) 
som införs år 2025. Se även Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning 
av elfordon. 

https://www.nacka.se/48e8b1/contentassets/ecc61b0e1f824401bca8cc4705aa03aa/bilaga-12-parkeringstal.pdf
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• Om konstgräs används inom kvartersmarken ska ingen dressning med 

gummigranulat ske i konstgräsytan. Endast konstgräs dressad med sand 

får användas. 

 

• Exploatören ska alltid minst se till, och kunna redovisa, att dagvatten 

inom exploateringsområdets kvartersmark fördröjs och infiltreras i 

kvartersmarken samt avleds från kvartersmarken i enlighet med Nacka 

vatten och avfalls anvisningar för dagvattenhantering på kvartersmark och 

allmän plats, den version som gäller i skrivande stund.   

 

• Byggnader och utemiljö ska utformas tekniskt så att skyfall i form av 

minst 100-års regn med klimatfaktor kan avledas på ett robust sätt till 

lämpliga flödesvägar. 

 

• Exploatören ska även beakta publikation P105 från Svenskt Vatten. Den 

säger bland annat att byggnadernas marknivå ska ligga minst 0,5 meter 

över gatunivå. Närmast byggnaderna, cirka 3 m, ska marken ha en lutning 

på 1:20 och längre ut en något mer flack lutning på cirka 1:50-1:100. 

 

• Inför ansökan om bygglov ska exploatören samråda med kommunen och 

Nacka Vatten & Avfall avseende valda dagvattenåtgärder. Nacka vatten 

och avfall AB ska godkänna typ av åtgärder för rening och fördröjning av 

dagvatten.  

 

• Vid utformning av bebyggelsen ska en god ljudmiljö utomhus 
eftersträvas. Bebyggelsen ska utformas så att högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå klaras på uteplats. 
 

• Det ska finnas utrymmen och platser för att de boende ska kunna förvara 
och lämna avfall i sorterade fraktioner. De fraktioner som avses är mat- 
och restavfall och alla typer av förpackningar och returpapper samt smått 
elavfall, batterier och ljuskällor, textil, samt för grovavfall och återbruk. 
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4. Miljökrav i byggskedet 

 

4.1. Exploatörens miljöarbete 

4.1.1. Miljöledning i exploatörens verksamhet 
Exploatören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete som minst omfattar följande 

ingående delar: 

1. Miljöpolicy 

• som är antagen av företagets ledning 

• som innehåller åtagande om att uppfylla bindande krav och en ständigt 

förbättrad miljöprestanda. 

2. Mål och handlingsplaner för betydande miljöaspekter och miljörisker. 

 

3. Rutiner för: 

• Hantering av betydande miljöaspekter och miljörisker. 

• Egenkontroll och uppföljning av miljöarbetet 

• Hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

• Beredskap och agerande vid nödlägen 

4.1.2. Miljöplan för entreprenaden 
Exploatören ska innan arbeten påbörjas på plats tagit fram en objektsanpassad 

miljöplan där följande punkter minst ska ingå: 

1. En namngiven miljöansvarig och en namngiven miljökontaktperson för 

entreprenaden.  

2. En redovisning av i entreprenaden identifierade betydande miljöaspekter och 

miljörisker.  

3. En beskrivning av vilka miljökraven är och hur de ska uppnås inom 

entreprenaden. 

Följande ska minst ingå i beskrivningen: 

a. Generella miljökrav. 

b. Objektspecifika miljökrav (miljökrav som är specifika utifrån det arbete 

som ska utföras och platsens förutsättningar), inklusive tillämpliga krav i 

miljölagstiftning, miljötillstånd eller myndighetsbeslut. 

c. Exploatörens åtgärder för att uppfylla miljökrav samt för att förebygga 

miljöpåverkan och miljörisker inom ramen för entreprenaden. 

d. En identifiering och värdering av miljörisker samt åtgärdsplan för att 

minimera riskerna. 



 
 

 

6 (17) 

 

e. Hur miljökompetensen säkerställs, dvs vilken kompetens som finns med 

hänsyn till miljökraven och vilken kompetens som finns tillgänglig på 

plats. 

f. Hur miljöplanen och miljökraven ska kommuniceras med personal, egen 

såväl som inhyrd. 

g. Hur uppföljning sker för att säkerställa att arbete sker i enlighet med 

miljöplanen samt att miljökraven uppfylls.  

4.1.3. Miljöolyckor och avvikelser 
Exploatören ska upprätta en nödlägesberedskapsplan/rutin vid miljöolycka eller 

miljötillbud som redovisar vilka nödlägen/miljöolyckor som kan komma att 

uppstå samt hur de ska hanteras. Organisation, befogenheter och ansvar ska 

framgå av nödlägesrutinen.  

Nödlägesrutinen ska anslås på tydligt ställe på arbetsplatsen.  

Personal ska ha utbildning och tillgång till nödvändig utrustning för att kunna 

genomföra åtgärder enligt planen.  

Spillberedskap ska finnas på plats för att hantera olyckor som t.ex. oljeläckage 

eller kemikaliespill. Alla arbetsmaskiner ska vara utrustade med saneringsvätska 

eller absorberande medel samt vara lätt tillgängligt för att vid olyckshändelse 

förhindra vidare spridning. 

I händelse av miljöolycka eller tillbud ansvarar alla medarbetare inklusive 

underexploatörer på arbetsplatsen för att aktivt delta i arbetet med att begränsa 

konsekvenserna, om detta kan ske utan risk för egen hälsa och säkerhet.  

Vid miljöolycka ska tillsynsmyndigheten vid Nacka kommun (miljöenheten) 

meddelas. 

4.1.4. Uppföljning, kontroll och granskning 

 

4.1.4.1. Exploatörens egenkontroll 

Exploatören ska löpande utföra egenkontroller för att stämma av att miljöarbetet 

styrs i enlighet med krav i tillämpliga lagar och föreskrifter, krav som ställs i 

avtalet och i eventuella myndighetsbeslut.  

4.1.4.2. Miljöronder 

Miljöronder ska genomföras minst månadsvis. Syftet med ronderna är att 

kontrollera att Exploatörens miljöarbete sker i enlighet med gällande krav och 

rutiner samt att identifiera risker och möjligheter. Ronderna ska protokollföras. 
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4.1.4.3. Revisioner 

Kommunen ska ha rätt att genomföra revisioner med avseende på avtalade 

miljökrav. Har exploatören anlitat underexploatörer ska Kommunen ha samma 

rätt och tillträde hos dem. 

4.1.4.4. Redovisning och rapportering 

Dokumentation, som styrker att ställda miljökrav uppfylls, ska finnas tillgänglig 

hos Exploatören. 

Rapportering till Tillsynsmyndighet ska ske enligt beslut och domar. 

4.2. Tillstånd och myndighetskontakter/anmälningar 
Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd och anmälningar som behövs enligt 

plan- och bygglagen, miljöbalken med förordningar och andra aktuella lagar i 

entreprenaden samt att ta erforderlig kontakt med berörda tillsynsmyndigheter.  

4.3. Skydd för kringboende, verksamheter och 

trafikanter 
Arbete ska bedrivas i enlighet med krav i Lokala ordningsföreskrifter samt Lokala 

hälsoskyddsföreskrifter för Nacka kommun. Föreskrifterna innebär bland annat att 

arbetet ska bedrivas så att trafikanter, allmänheten, boende, fastighetsägare samt 

övrig verksamhet ska skyddas från störningar i form av transporter, buller, 

nedsmutsning, damm, stänk, lukt eller ljus.  

https://www.nacka.se/4945f8/globalassets/stadsutveckling-

trafik/dokument/stadsutveckling/lokal-ordningsstadga-for-nacka-kommun-1.pdf 

https://www.nacka.se/499ed3/globalassets/kommun-

politik/dokument/styrdokument/foreskrifter/lokala-halsoskyddsforeskrifter.pdf 

4.4. Kommunikation och hantering av klagomål 
Inför störande arbetsmoment som exempelvis särskilt bulleralstrande 

arbetsmoment ska närboende och verksamheter alltid informeras i förväg 

skriftligen. När klagomål inkommer ska Exploatören omedelbart hantera dessa 

samt informera och återkoppla till berörda parter. 

4.5. Fordon och arbetsmaskiner 

4.5.1. Drivmedel 

Drivmedel ska uppfylla krav och kriterier enligt tabell 1 nedan.3 

 
3  Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillverkaren har givit 

godkännande för att använda aktuellt drivmedel. För tunga fordon som uppfyller Euro VI ska fordonet även vara 
typgodkänt för aktuellt drivmedel.  

https://www.nacka.se/4945f8/globalassets/stadsutveckling-trafik/dokument/stadsutveckling/lokal-ordningsstadga-for-nacka-kommun-1.pdf
https://www.nacka.se/4945f8/globalassets/stadsutveckling-trafik/dokument/stadsutveckling/lokal-ordningsstadga-for-nacka-kommun-1.pdf
https://www.nacka.se/499ed3/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/foreskrifter/lokala-halsoskyddsforeskrifter.pdf
https://www.nacka.se/499ed3/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/foreskrifter/lokala-halsoskyddsforeskrifter.pdf
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Tabell 1.  Krav på drivmedel 

Krav på drivmedel Klimatpåverkan från drivmedel 

• Alkylatbensin (SS 155461:2008 och SFS 
2011:319 §5)  

• Bensin MK1 (SS-EN 228:2013 och SFS 
2011:319 §4)  

• Dieselbränsle MK1 (SS 155435:2016 och 
SFS 2011:319 §8)  

• E85 (SS 155480:2012)  

• ED95 (SS 155437:2015)  

• Fordonsgas (SS-EN 16723-2:2017)  

• RME/FAME (SS-EN 
14214:2012+A1:2014)  

• Syntetiska dieselbränslen (EN 
15940:2016)  

Alkylatbensin ska användas för motorerna i 
bensindrivna arbetsmaskiner och arbets-
redskap i de fall dessa inte är försedda med 
katalytisk rening. 
Utöver ovan listade drivmedel är det även 
tillåtet att använda el samt vätgas. 

Minst 20 % av den samlade energi-
användningen, avseende fordon och 
arbetsmaskiner, ska bestå av el från 
förnybara energikällor* och/eller 
hållbara höginblandade och hållbara 
rena biodrivmedel som inte omfattas 
av reduktionsplikt.  

I de fall biodrivmedel används för att 
uppfylla eventuella klimatkrav måste 
det, för det aktuella drivmedlet, finnas 
ett hållbarhetsbesked utfärdat av 
Energimyndigheten i enlighet med 
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier 
för biodrivmedel och flytande 
biobränslen. 

* Med förnybara energikällor avses biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft 

och vågenergi enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat. 

4.5.2. Miljöklass 
Lätta respektive tunga fordon samt arbetsmaskiner ska uppfylla krav enligt  

tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2.  Krav på Lätta fordon, tunga fordon samt arbetsmaskiner. 

Lätta fordon Tunga fordon Arbetsmaskiner 

• Lätta fordon ska 
uppfylla 
Euroklass 5 eller 
senare Euro-krav.  

Kraven enligt ovan 
omfattar inte lätta 
tvåvägsfordon. 

• Tunga fordon ska 
uppfylla Euroklass VI 
eller senare Euro-krav 

• Tunga fordon som 
för sin uppgift på 
arbetsplatsen drivs 
med el, och använder 
förbränningsmotor 
för sin 
förflyttning/framdrift 
ska uppfylla Euro IV. 
Fordonets 
förbränningsmotor 
får i sådant fall ej 
användas under 

• Arbetsmaskiner får inte vara 
äldre än 12 år, 
tillverkningsåret oräknat.  

• Arbetsmaskiner vars 
motorer uppfyller kraven 
enligt Steg IV eller senare 
Steg-krav för användas även 
om ålderskravet inte är 
uppfyllt.  

• Arbetsmaskiner som för sin 
uppgift drivs med el, och 
använder 
förbränningsmotor för sin 
förflyttning/framdrift får 
inte vara äldre än 16 år, 
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Lätta fordon Tunga fordon Arbetsmaskiner 
arbete eller för att 
framställa el 

För transport av 
geoteknisk utrustning så 
får även direkt-
importerade fordon från 
USA som saknar 
Euroklass användas. 
Dessa direktimporterade 
fordon får inte vara äldre 
än 12 år, tillverkningsåret 
oräknat.  

Kraven enligt ovan omfattar 
inte tunga tvåvägsfordon, 
tunga spårfordon och 
spridarbilar för 
tankbeläggning. 

tillverkningsåret oräknat. 
Arbetsmaskinens 
förbränningsmotor får i 
sådant fall ej användas 
under arbete eller för att 
framställa el. 

Kraven enligt ovan omfattar inte 
tunga tvåvägsarbetsmaskiner och 
spårgående arbetsmaskiner. 

Lätta fordon är delvis ett begrepp för personbilar och lätta lastbilar (och lätta bussar). Lätta fordon 

är fordon som i trafikregistret är angivna som fordonskategori M1 och N1 samt har ett emissions-

godkännande enligt EG nr 715/2007 (i g/km). Totalvikten för Lätta fordon är normalt sett under 3,5 

ton. 

 

Tunga fordon är delvis ett begrepp för tunga lastbilar och tunga bussar. Tunga fordon är fordon 

som i trafikregistret är angivna som fordonskategori M1, M2, M3, N1, N2 och N3 samt har ett 

emissionsgodkännande enligt 595/2009 (i g/kWh). Totalvikten för Tunga fordon är normalt sett 

över 3,5 ton.  

4.6. Kemiska produkter, varor och material 

4.6.1. Innehåll av farliga ämnen 
Exploatören ska säkerställa att alla kemiska produkter, material och varor som 

används i entreprenaden eller är inbyggda är fria från ämnen som är skadliga för 

människors hälsa och/eller miljön (så kallade riskminsknings- eller 

utfasningsämnen). 4 

I de fall det inte är möjligt att välja kemiska produkter, material och varor som är 

fria från miljö- och hälsoskadliga ämnen ska produktvalsprincipen tillämpas för 

att hitta det miljömässigt bästa alternativet.  

4.6.2. Dokumentation av kemiska produkter, varor och material  
Exploatören ska hålla en förteckning över de kemiska produkter (även bränslen, 

smörjmedel och hydrauloljor) och de material och varor som används i 

entreprenaden samt de som byggs in.  

 
4 Kemiska produkter, material och varor- se termer och definitioner i bilaga 6 
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4.6.3. Förvaring och hantering av kemiska produkter, drivmedel, 

mm  
Kemiska produkter ska vara tydligt märkta med produktens namn och gällande 

farosymbol så att alla som kan komma i kontakt med dem vet vad de innehåller 

samt är medvetna om att särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas vid användning. 

Säkerhetsdatablad och uppdaterad förteckning ska finnas tillgängliga på 

arbetsplatsen för alla märkningspliktiga kemiska produkter som används eller 

förvaras. 

Skyddsåtgärder ska vidtas så att mark och vatten inte förorenas vid förvaring och 

hantering av kemiska produkter, drivmedel, olja, farligt avfall eller dylikt. Kemiska 

produkter och farligt avfall ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. 

Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och lagringsplatsen ska förses med 

regnskydd. Om kemikalierna är i flytande form ska de antingen förvaras invallade 

eller i ett uppsamlingstråg. Invallningen eller tråget ska rymma minst halva den 

lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym.  

Alla cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av 

ett ackrediterat företag. Cisterner ska placeras på ordentligt skyddsavstånd från 

känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag och 

dräneringsdiken. Cistern ska stå uppställda på iordninggjord yta och vara 

dubbelmantlade och skyddade från påkörning.  

Mobila cisterner ska vara ADR-godkända, påkörningsskyddade, utrustade med 

överfyllnadsskydd samt larm och typgodkända av Sveriges provnings- och 

forskningsinstitut (SP). Stationära tankar ska vara dubbelmantlade eller invallade 

samt placeras skyddat. Placering av cisterner ska redovisas i en APD-plan. 

Cisterner är anmälningspliktiga. Anmälan sker till Tillsynsmyndigheten.  

Service- och tankningsställen för arbetsmaskiner och arbetsfordon ska säkras med 

avseende på spill till mark. Om service- och tvätt av fordon utförs inom 

arbetsområdet ska detta ske på iordningsställd yta eller avsedd plats där 

petroleumrester och tvättvatten tas omhand. Tankningsplatser ska utformas så att 

eventuellt spill kan tas upp.  

Beredskap för att ta hand om spill av kemikalier och bränslen samt hantering av 

olyckshändelser ska finnas på arbetsstället. Absorberande medel ska förvaras 

lättillgängligt i anslutning till där kemikalier och bränslen hanteras samt i alla 

fordon och arbetsmaskiner. 
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4.7. Resurser och avfall 

4.7.1. Resursoptimering och förebyggande av avfall 
Exploatören ska ha ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att resurser 

används på ett effektivt sätt och att mängden avfall minimeras. Arbetssättet ska 

redovisas i Miljöplanen. 

Material och varor ska förvaras på ett säkert sätt och förses med regnskydd så att 

dessa inte förstörs eller skadas till exempel av väder eller trafik. 

4.7.2. Sortering av avfall 
Avfall ska sorteras på arbetsplatsen. Sortering av bygg- och rivningsavfall ska 

göras minst enligt basnivå i Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande 

och rivning (se 3 nedan).  

Avfall ska förvaras i tydligt uppmärkta kärl för att underlätta sortering. Farligt 

avfall ska sorteras separat och förvaras läckageskyddat och inlåst.  

Tabell 3 Fraktioner för sortering av avfall.  

Fraktioner Kommentarer 

• Utsorterade produkter och 
material för återanvändning 
(gäller rivning) 

• Förpackningsmaterial som 
ingår i system för 
återanvändning (exempelvis 
standardpallar) 

• Farligt avfall (olika slag 
separeras) 

• El-avfall (olika slag separeras) 

• Trä 

• Brännbart 

• Plast för materialåtervinning 

• Gips 

• Skrot och metall 

• Mineraliska massor 

• Schaktmassor 

• Asfalt 

• Mineralull 

• Glas 

• Uppdelning i färre fraktioner än angivet i denna 
tabell eller användning av fraktionen blandat 
avfall för eftersortering ska särskilt motiveras 

och godkännas skriftligt av Kommunen.5 

• Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om 
inte förutsättningarna på platsen gör att det är 
omöjligt.  

• Mängden avfall som deponeras ska minimeras. 

• Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i 
byggprocessen.  

• Samtliga pallar av standardformat ska 
återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt 
Retursystem Byggpall (www.byggpall.se) eller 
till leverantören. 

• Kabeltrummor bör returneras till leverantören. 

• Träförpackningar som inte ingår i system för 
återanvändning sorteras tillsammans med annat 
träavfall. 

• Gips och mineralull sorteras ut i separata 
fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas 
eller deponeras. 

• Äldre plast från rivning innehåller ofta ämnen 
som är problematiska och inte bör 

 
5 Se Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall för mer information: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-7.pdf 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-7.pdf
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Fraktioner Kommentarer 

• Wellpapp 

• Pappersförpackningar 

• Glasförpackningar 

• Plastförpackningar 

• Metallförpackningar 

materialåtervinnas. Om innehållet är känt och 
godkänt från ECHA är materialåtervinning ett 
möjligt alternativ. Plast från rivning som inte är 
farligt avfall eller som inte sorteras ut för 
materialåtervinning sorteras som brännbart 

 

För information om vad respektive fraktion får innehålla samt för stöd vid 

planering av fraktioner för källsortering och hantering av avfall se Resurs- och 

avfallshantering samt bilagor till Byggföretagens Resurs – och avfallsriktlinjer vid byggande och 

rivning som finns på Byggföretagens webbsida. 

Exploatören ansvarar för uppgifter kring farligt avfall som uppkommit på 

byggarbetsplatsen rapporteras in till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister.6  

Exploatören ska säkerställa att anlitade avfallsexploatörer och 

saneringsexploatörer har erforderliga tillstånd för transport och behandling av 

avfall.  

  

 
6 Se Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt 

avfall till avfallsregistret för mer information: https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-
2020-5.pdf 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi--miljo/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-5.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-5.pdf
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4.8. Luft- och ljusföroreningar 
Arbetssätt ska planeras så att arbete med dammande arbetsuppgifter inte 

uppkommer eller begränsas så långt som möjligt. Om det uppstår störande 

damning ska lämplig åtgärd vidtas.  

Arbetsområdet kan komma att vara upplyst vilket kan vara störande för 

omgivningen. Exploatören ska planera belysningen beroende på omgivningen 

och ska se till så att belysningen utformas på ett sätt som minimerar 

ljusstörningar.  

Vid klagomål på luftutsläpp i form av damning eller avgaser från maskiner samt 

gällande ljusstörningar så ska riktade insatser göras för att bedöma klagomålens 

relevans samt för att åtgärda problemen. 

Kontroll eller mätningar av luftkvaliteten ska utföras vid behov. 

4.9. Buller och stomljud 

 

4.9.1. Bullerkrav och skyddsåtgärder 
Vid byggbuller ska Exploatören innehålla de krav för utomhusvärden som anges i 

tabell 4 nedan enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 

2004:15), vid stomljud ska inomhusvärden innehållas. Exploatören ska vidta 

nödvändiga bullerskyddsåtgärder så att ljudkraven klaras. Bullerskyddsåtgärder 

ska i första hand ske vid bullerkällan. 

Arbeten som, trots bullerbegränsande åtgärder, riskerar att överskrida riktvärdena 

i tabell 4 ska förläggas till helgfri måndag – fredag kl. 07.00 – 19.00. Information 

ska ske skriftligen till de närboende och till de verksamheter som berörs. 

Tabell 4 Ljudkrav för luftburet ljud från byggbuller utomhus och inomhus. 

Område Helgfri må-fre 
 

Lö, sö och 
helgdag 

Samtliga dagar  
 

 Dag  
07-19 
LAeq 

Kväll  
19-22 
LAeq 

Dag  
07-19 
LAeq 

Kväll 
19-22 
LAeq 

Natt  
22-07 
LAeq 

Natt  
22-07 
LFmax 

Bostäder för permanent boende och fritidshus 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Inomhus 
(bostadsrum) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA - 

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 
Undervisningslokaler 
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Område Helgfri må-fre 
 

Lö, sö och 
helgdag 

Samtliga dagar  
 

 Dag  
07-19 
LAeq 

Kväll  
19-22 
LAeq 

Dag  
07-19 
LAeq 

Kväll 
19-22 
LAeq 

Natt  
22-07 
LAeq 

Natt  
22-07 
LFmax 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA - - - - - 

Inomhus 40 dBA - - - - - 
Arbetslokaler för tyst verksamhet* 

Utomhus (vid 
fasad) 

70 dBA - - - - - 

Inomhus 45 dBA      
* Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande 

koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

4.9.2. Undantag från bullerkrav 
I de fall verksamhet pågår endast del av period kan den ekvivalenta ljudnivån 

beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en 

sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, 

borrning etc). 

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning 

och pålning, tillåts 5 dBA högre värden. 

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras upp till 

10 dBA högre nivåer under dagtid.  

I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga 

händelser får höjningen av riktvärdet uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. 

4.9.3. Bullerutredning 
Exploatören ska innan arbetena startas och löpande under projektets gång 

bedöma om det finns risk för överskridande av aktuella bullerkrav. Exploatören 

ska, innan berörda arbeten påbörjas, göra en bullerutredning och där visa för 

Kommunen hur man avser att klara kraven för luftburet ljud samt redovisa 

planeringen av sin egenkontroll.  

I utredningen ska det framgå om, när och var överträdelse av bullerkraven 

riskeras vid närliggande byggnader. Åtgärder för förhindrande av överträdelse ska 

beskrivas.  

4.9.4. Mätningar 
Exploatören ska verifiera genom mätning att aktuella bullervärden innehålls.  

Mätningar ska dokumenteras och kunna redovisas. 
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Bullerberäkningar och bullermätningar ska utföras av en person som har 

erforderlig kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att tillräcklig 

noggrannhet i bedömningsunderlaget ska tillförsäkras. 

4.9.5. Åtgärder 
Om utförda kontrollmätningar visar att ljudkrav överskrids och orsakar 

störningar i omgivningen ska bullerdämpande åtgärder vidtas omgående.  

4.10. Natur- och kulturmiljö  

4.10.1. Skydd av vegetation 

Träd och växtlighet ska hanteras enligt Nacka kommuns teknisk handbok, kapitel 

5 (avsnitt 7.7 till och med 7.14, BCB.4-BCB.52) om tillfälligt skydd av mark, 

vegetation, skyddsinhägnad av träd, skydd av markyta, åtgärder i träd- och rotzon, 

åtgärder vid skada rörande vegetation.  

4.10.2. Skydd av fornminne 

Exploatören ska inhämta kunskap om huruvida fornlämning finns i eller i 

närheten av arbetsområdet. Om fornlämning finns ansvarar Exploatören för att 

se till att de tillstånd som behövs enligt kulturminneslagen finns innan arbetet 

startar. Eventuella skyddsåtgärder som behövs ska vidtas.  

4.11. Länshållningsvatten 

4.11.1. Anmälan av länshållningsvatten 
Hanteringen av länshållningsvatten ska anmälas till ledningsägaren senast 5 

veckor före byggstart. Se Nacka vattens och avfalls anvisningar för länshållet 

vatten som finns på kommunens hemsida.  

Allt vatten som leds till dag- eller spillvattennätet ska uppfylla ledningsägarens 

krav. Exploatören ansvarar för att skriva avtal med ledningsägaren och uppfylla 

dennes krav.  

Vid de tillfällen då länshållet vatten kan komma att infiltreras eller släppas direkt 

till recipient ska tillsynsmyndigheten (Miljöenheten) på Nacka kommun kontaktas 

och myndighetens beslut ska följas.  

4.11.2. Överskridanden och nödlägen 
Vid överskridanden av föroreningsnivåer i det länshållna vattnet ska Exploatören 

utreda orsaken och utarbeta ett förslag till åtgärder för att reducera dessa halter 

eller komplettera reningsanläggningen.  

Vid nödläge ska Exploatören stoppa pumparna för att undvika utpumpning vid 

ett större oljeläckage och/eller vidta andra nödvändiga åtgärder för att minimera 

skadan.  Tillsynsmyndigheten ska kontaktas omedelbart.  
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4.11.3. Provtagning, mätning och analys 
Provtagning och eventuell flödesmätning av utgående vatten ska utföras enligt 

ledningsägarens krav. Provtagaren ska uppfylla kraven enligt SNFS 1990:11, 

MS:29 ”Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier 

m.m.” 

En allmän kontroll ska genomföras dagligen på reningsanläggningar och 

fördröjningsmagasin för att säkerställa att de har god funktion. Då ska även 

mängden sediment i sedimentationsanläggningen kontrolleras och vid behov 

slamsugas. 

Analyser ska utföras av ackrediterat laboratorium.  

Exploatören ska dokumentera och på anmodan kunna uppvisa: 

• avledd volym länshållningsvatten respektive utsläppt volym dagvatten via 

reningsanläggning 

• antal prover dag- och länshållningsvatten, antal avvikelser dag- och 

länshållningsvatten, samt 

• analysrapporter vatten 

För mer information se Nacka vatten och avfalls anvisningar för länshållet vatten 

på Nacka kommuns hemsida respektive Stockholm vatten och avfalls riktlinjer 

för länshållningsvatten på Stockholm vatten och avfalls hemsida. 

4.12. Jord- och bergmassor  

4.12.1. Planering av masshantering 
En masshanteringsplan ska tas fram av Exploatören, baserat på tidigare utförda 

undersökningar samt eventuellt kompletterande undersökningar utförda av 

exploatören, där hantering och transport av massor redovisas. Detta kan ske 

inom ramen för Exploatörens upprättade Miljöplan. Exploatören ska i planen 

även beskriva möjligheterna att återanvända massor samt sitt arbetssätt om 

oförutsedda markföroreningar påträffas.   

4.12.2. Påträffande av oförutsedda föroreningar 
Vid schaktning ska Exploatören vara vaksam på jord- och bergmassor samt 

länshållningsvatten som avviker från normalt i fråga om lukt och utseende. Då 

Exploatören påträffar oförutsedda föroreningar i mark och vatten ska 

schaktarbetet omedelbart avbrytas och åtgärder vidtas för att förhindra vidare 

spridning till omgivningen. Kommunen och Miljöenheten vid Nacka kommun 

ska genast meddelas för beslut om vidare hantering och skyddsåtgärder.  
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Kontaktuppgifter och blankett för upplysning om mark eller vattenförorening 

samt anmälan om sanering finns på Nacka kommuns hemsida. 

https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/miljo-

halsoskydd/fororenad-mark-och-vatten-anmalningar/ 

 

Provtagning ska utföras i enlighet med SGF:s fälthandbok för undersökningar av 

förorenade områden, rapport 2:2013. Den som utför provtagningarna ska ha 

godkänts i utbildning för provtagning enligt Nordtest eller motsvarande 

utbildning. Analys av prover ska genomföras på ackrediterat laboratorium. 

4.13. Rivningsarbeten 
Exploatörens material- och avfallshanteringsplan ska även beskriva hantering av 

rivningsavfall. Material- och avfallshanteringsplan kan beskrivas i Exploatörens 

Miljöplan.  

Exploatören ska vid rivning inneha erforderliga tillstånd för detta arbete. Tillstånd 

ska kunna uppvisas på begäran. 

Om Exploatören under rivningsarbeten påträffar material eller produkter som 

kan bli farligt avfall, utöver vad som identifierats vid materialinventeringen, ska 

detta anmälas till Kommunen och Nacka kommun omgående. Exploatören ska 

löpande dokumentera avvikelser och tillägg jämfört med materialinventeringen. 

Erforderliga skydd ska anordnas av Exploatören. Saneringsåtgärder, som till 

exempel borttagande av fogar och halkfria golv innehållande PCB eller rensning 

av avloppsrör som innehåller kvicksilver, ska anmälas till kommunen.   

Vid misstanke om farliga ämnen ska materialet behandlas som farligt avfall tills 

motsatsen är bevisad genom till exempel provtagning och analys.  

Vid upptäckt av asbest ska Exploatören söka tillstånd från Arbetsmiljöverket för 

yrkesmässig hantering och rivning av asbest.  

 

 

https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/miljo-halsoskydd/fororenad-mark-och-vatten-anmalningar/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/miljo-halsoskydd/fororenad-mark-och-vatten-anmalningar/
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Leveransanvisningar för relationshandlingar 
 

1. Syfte  
Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende 

relationshandling.  

2. Leverans 
Relationshandlingar, påskrivna av ansvarig entreprenör, skall tas fram för samtliga objekt som är 

inom entreprenadområdet och levereras till beställaren senast 2 veckor innan slutbesiktning,  

 

Finns ej relationshandlingar färdiga, kommer anmälan om slutbesiktning från entreprenören ej att 

godtas. 

3. Omfattning 

• Samtliga relationshandlingar skall levereras i koordinatsystemet SWEREF99 18 00-

EPSG:3011 och Höjdsystemet RH2000. OBS ! 1 februari 2013 har Nacka kommun byt 

höjdsystem till RH2000 vilket innebär att projektering som påbörjats efter 2013 skall ske 

med RH2000 istället för RH-00. 

 

• Samtliga nya och aktuella objekt skall koordinatsättas och anges med x, y och z N, E och 

H koordinater. All inmätning skall ske med Terrester mätning (GPS alt Total station). 

 

• Inmätning ska ske av såväl nya och befintliga anläggningar, dessutom skall befintliga objekt 

som behålls och har direkt samband med nya anläggningar mätas in. 

 

• Vägkanter, infarter och samtliga väganordningar ska mätas in, exempelvis vägskyltar, 

kantstöd, vägbommar, belysningsstolpar, elskåp mm. 

 

• Objekt som är slutna i verkligheten skall mätas som slutna polygoner, tex kantsten i 

rondellmitt, broar, trappor, refuger, gupp osv.  

 

• Lagerindelning skall göras efter objektstyp. Punkter, linjer och polygoner skall alltid 

separeras i lagerindelningen tex. grusyta och gräsyta får inte läggas i samma lager. 

 

• Ytor eller linjer som angränsar till varandra (tex. gräsyta som ligger mot en grusyta) skall 

redovisas med identiska noder i den gemensamma delen. 
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• Samtliga brunnar, ventiler, brandposter, förbindelsepunkter, korsande ledningar etc. samt 

bryt- och ändpunkter på ledningar skall koordinatbestämmas. Avvägning av locknivå, 

vattengång för rörledning, inlopp och utlopp i brunnar skall ske, sandfång ska markeras. 

Objekten ska redovisas som var typ för sig enligt kodlista. Anslutningspunkter ska anges. 

 

• Skarvpunkter för eventuell frostskyddskabel ska koordinatsättas. 

 

Borttagna objekt skall listas och tas bort från ritning. Kvarvarande proppade ledningar kryssas. 

4. Format/märkning 

• Färdiga relationshandlingar ska levereras i PDF filer i senaste PDF versionen. Ritningar 

skall dessutom levereras i DXF/DWG/TOP format i version Autocad 2010 samt i 

Shapeformat. 

 

• Relationsritningar ska vara underskrivna av ansvarig entreprenör med arkivbeständig 

penna och märkt RELATIONSRITNING. Pennan ska vara märkt med Svenskt Arkiv. 
 

• Samtliga filer skall namnsättas med Projektnamn, Relationsritning, typ, år. 

 

• Samtliga inmätningar benämns med kod enligt kodlista för respektive verksamhet, se 

rubrik 6 Kodlista.  

 

• All måttsättning skall anges i meter med två decimaler. 
 

• På linjeobjekt, t ex ledningar skall det framgå SDR – klass, typ, dimension, material som 

text i lagret. Eventuella dimensionsbyten och materialbyten från punkt och till punkt för 

ledningarna, läget av isolerskivor ska markeras. 

 

• Privata ledningar skall redovisas med en annan färg och med klar text ”PRIVAT”.  

 

• Relationsritningar ska kompletteras med detaljer och eventuellt inmätningsskisser där 

tillräcklig tydlighet ej kan erhållas.  

 

5. Leveransplan/ ritningsförteckning  

• Relationshandlingarna ska sorteras utifrån verksamhet enligt nedan i var sin mapp och 

levereras på 1 CD-/DVD-skiva, alternativt annat digitalt media om så avtalats. 

 

• Relationsritningarna ska även levereras i 1 omgång ovikt i format A1 på arkivbeständigt 

papper, 125 gram papper Svenskt Arkiv.  
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Nedanstående handlingar skall upprättas.  

Väg 
Handling Beskrivning 

Vägplan Enligt AMA 13 YCD 

Vägprofil Enligt AMA 13 YCD 

Normalsektion Enligt AMA 13 YCD 

Konstruktions handlingar Enligt AMA 13 YCD 

Detaljer Enligt AMA 13 YCD 

Koordinatförteckning vägsektioner.  

VA 
Handling Beskrivning 

VA-plan Enligt AMA 13 YCD 

VA-profil Enligt AMA 13 YCD 

VA-normalsektion Enligt AMA 13 YCD 

Detaljer Enligt AMA 13 YCD 

Park 

Handling Beskrivning 

Plan Enligt AMA 13 YCD 

Profil Enligt AMA 13 YCD 

Detaljer Enligt AMA 13 YCD 

 

6. Kodlista 
I relationsritningarna skall samtliga objekt märkas enligt följande kodlista: 

Väg 

Namn  Kod  Symbol 
Belysningsstolpe  BEL   

Beläggningsytor (polygoner)  Ange ytskikt (asfalt, plattor mm)   

Bullerskydd  BSKYDD  

Busskur  BKUR  

Cykelbana, cykelväg  CB   

Dagvattenbrunn  DB (ange typ)   

Dagvattenmagasin  DBmag (ange typ)   

Dikesbotten  DIKB  

Dikeskant (större än 1 m)  DIKK  

Dränledning  DDRÄ  

Enstaka barrträd  BARR   

Enstaka lövträd  LÖV   

Gemensam gång och cykelbana  GC  

Gångbana (trottoar)  GB   

Häck  HÄCK   

Kantstöd Betong  KSB   

Kantstöd Granit  KSG  

Mur (bredare än 0,5 meter) MUR   

Parkering  P   

Släntfot SLF   
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Släntkrön  SLK   

Staket  STAK  

Stödmur  STMUR  

Trappa-trapplopp  TRL (ange typ)  
 

Tomtinfarter  INF   

Trumma  TRUMMA (ange typ)   

Vägkant (beläggningskant) VK   

Vägkant befintlig  Vkbef  

Vägmitt på väg eller cykelbana  VM   

Vägmarkering Vmark  

Vägmärke  Vskylt  

 

VA - Spillvatten 

Namn  Kod  
NEDSTIGNINGSBRUNN SNB 

TILLSYNSBRUNN STB 

AVSTÄNGNINGSVENTIL SAV 

SERVISVENTIL SSV 

RENSBRUNN SRB 

MATARKAMMARE SMK 

ENVÄGSVENTIL SEV 

LUFTNINGSVENTIL SLV 

SPOLANORDNING SPO 

PROPPNING SPP 

UTLOPP SUT 

AVGRENING SAG 

ANSLUTNING SAS 

DIMENSIONSBYTE SBD 

FÖRBINDELSEPUNKT SFP 

PUMPSTATION SPU 

OLJEAVSKILJARE SOL 

HUVUDLEDNING S 

BRÄDDAVLOPPSLEDNING SBRÄ 

NÖDUTLOPPSLEDNING SNÖD 

SERVISLEDNING SSERV 

SKYDDSRÖRSLEDNING SSKY 

TRYCKLEDNING STRY 

TRYCKLEDNING KLENRÖR STRK 

 

VA - Vatten 

Namn  Kod  
Nedstigningsbrunn VNB 

Avstängningsventil VAV 

Servisventil VSV 

Brandpost VBP 

Brandpostventil VBV 

Envägsventil VEV 
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Luftningsventil VLV 

Spolanordning VPO 

Proppning/Ändpunkt VPP 

Reduceringsventil VRV 

Sprinklerventil VSP 

Avgrening VAG 

Anslutning VAS 

Dimensionsändring VBD 

Förbindelsepunkt VFP 

Materialbyte VBM 

Punkt på ledning( Ange funktion) VPL 

Tömning i brunn VTÖ 

Mätarkammare VMK 

Mätarbrunn VMB 

Huvudledning V 

Bevattningsledning VBEV 

Servisledning VSERV 

Skyddsrörsledning VSKY 

Sprinklerledning VSPR 

 

VA - Dagvatten 

Namn  Kod  
Nedstigningsbrunn DNB 

Tillsynsbrunn DTB 

Avstängningsventil DAV 

Dagvattenbrunn, Rännstensbrunn DDB(ANGE TYP) 

Spygatt DPY 

Rensbrunn, Servisledning DRB 

Rensbrunn, Huvudledning DHR 

Dräneringsbrunn DDR 

Proppning/ändpunkt DPP 

Utlopp DUT 

Inlopp DIN 

Avgrening DAG 

Anslutning DAS 

Dimensionsbyte DBD 

Förbindelsepunkt DFP 

Materialbyte DBM 

Kupolsil DKS 

Huvudledning D 

Bräddavloppsledning DBRÄ 

Dräneringsledning DDRÄ 

Nödutloppsledning DNÖD 

Servisledning DSERV 

Trumma DTRUM 

Tryckledning DTRY 
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Park 

 

Namn  Kod  Symbol 

Punktobjekt KOD  

Belysningsstolpe  BEL   

Hundrastgård, pkt (1 pkt/hundrastgård) HUND  

Parkbord, bord bänk ihop PB  

Papperskorg PAPK 

       
P 

Parksoffa PSOF  

Skylt SKYLT  

Träd-nyplanterade TRNY 

  

Träd-befintliga TRBEF 
 

 

Art/Antal XOO/00  

Utegym (1 pkt/utegym) UGYM  

Lekutrustning (förklarande textattribut) LEKU  

Lekplats LEKP  

Linjeobjekt KOD  
Grind GRD  

Stängsel STSL  

Staket STAK  

Gräs, linje (när ingen yta kan skapas) GRÄL  

Grus, linje (när ingen yta kan skapas) GRUL  

Asfalt, linje (när ingen yta kan skapas) ASFL  

Ytobjekt KOD  
Trappa-vilplan TRV  

Trappa-trapplopp TRL 
 

Ramp RAMP 
 

Plantering, yta  PLANT  

Häck HÄCK  

Buskage BUSK  

Sedummatta SEDM  

Gräs GRÄY  

Grus GRUY  

Asfalt ASFY  

Stenmjöl STMY  

Fallskydd-gummi FALG  

Fallskydd-bark FALB  

Fallskydd-sand FALS  

Sandlåda-sargkant SLSRG  

Sandlåda-baksand SLBAK  

Bänkar runt träd (två cirklar) BKRT  

Bryggor, träytor BTRÄY  

Plattor PLAT  

+ 

 



Höjdfixar

Polygonpunkter

Plangräns

Teckenförklaring

Lantmäterienheten 2022-05-06
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