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Kommunstyrelsen  

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 2 2015 
kommunen totalt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja investeringsmedel enligt följande för 
åren 2015-2018 och notera investeringssammanställningen enligt tabell 1-5 i nämndernas 
förslag. 
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Tabell 1. Tillkommande projektmedel T2 2015 (tusentals kronor)  

 

Sammanfattning 
Nämnderna har i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 417 miljoner 
kronor för åren 2015-2018. Av de totalt föreslagna nya medlen avser 315 miljoner kronor 
nya projekt och 102 miljoner kronor avser tillägg för tidigare beslutade projekt.  
 
Om investeringsbeslut fattas enligt nämndernas förslag kommer årsprognosen för 2015 
uppgå till 616 miljoner kronor och för de tre följande åren 959, 761 respektive 617 miljoner 

Projekt

Tidigare 

beslutad 

projektram

Förslag nytt 

beslut netto

Ny 

projektram

Prognos 

2015

Prognos 

2016

Prognos 

2017

Prognos 

2018

Prognos årlig 

kapitaltjänstk

ostnad

Prognos 

årlig 

driftkostn

ad

Planerad 

ianspråkta

gande

Boo Gårds skola utbyggnad 0 ‐5 000 ‐5 000 0 ‐5 000 0 0 ‐861 0 jul-20

Komponentutbyte 2016 0 ‐50 000 ‐50 000 0 ‐50 000 0 0 ‐2 160 0 dec-16

Myrsjö bollhall ny byggnation 0 ‐38 000 ‐38 000 0 ‐1 000 ‐37 000 0 ‐2 052 0 aug-17
Oljeeldade värmeanläggningar, 

avveckling 0 ‐35 000 ‐35 000 ‐100 ‐15 900 ‐19 000 0 ‐2 131 0 dec-17

Sigfridsborgs skola utbyggnad 0 ‐15 000 ‐15 000 0 ‐15 000 0 0 ‐1 358 0 maj-20

Komponentutbyte 2015 ‐32 500 ‐6 000 ‐38 500 ‐6 000 0 0 0 ‐2 250 0 dec-15

SN behov bostäder ‐35 000 ‐50 000 ‐85 000 0 ‐40 500 ‐7 841 ‐1 659 ‐5 500 ‐915 aug-18

Förstudier planlägg. av mark 0 ‐2 500 ‐2 500 ‐200 ‐2 300 0 0 0 ‐300 jan-17

Cykelstråk Värmdövägen Boo 0 ‐12 000 ‐12 000 0 ‐6 000 ‐6 000 0 ‐840 ‐100 jan-18

Fosforfällning Långsjön 0 ‐2 200 ‐2 200 0 ‐2 200 0 0 ‐282 0 jan-17

Gång/cykelbana Grustagsvägen 0 ‐3 600 ‐3 600 0 ‐3 600 0 0 ‐280 0 jan-16

Hundrastgårdar 2018 0 ‐900 ‐900 0 0 0 ‐900 ‐85 ‐25 jan-19

Lekplatser 2018 0 ‐5 000 ‐5 000 0 0 0 ‐5 000 ‐473 0 jan-19

Mensätra våtmark 0 ‐5 000 ‐5 000 ‐500 ‐4 500 0 0 ‐367 ‐100 jan-19

Myrsjön/Bagarsjöns utlopp 0 ‐3 000 ‐3 000 0 0 0 ‐3 000 ‐234 0 jan-19

Reinv konstbyggnader 2018 0 ‐16 000 ‐16 000 0 0 0 ‐16 000 ‐880 0 jan-19

Reinvestering belysning 2018 0 ‐10 000 ‐10 000 0 0 0 ‐10 000 ‐700 0 jan-19

Reinvestering vägnät 2018 0 ‐28 000 ‐28 000 0 0 0 ‐28 000 ‐2 500 0 jan-19

Ryssberget naturreservat 0 ‐1 500 ‐1 500 0 ‐1 000 ‐500 0 ‐100 0 jan-17

Tillf infartspark Neglinge  0 ‐500 ‐500 0 ‐500 0 0 ‐65 ‐10 dec-16

Utb fastighet Sicklaön 29:1 0 ‐1 100 ‐1 100 0 ‐1 100 0 0 ‐100 0 jan-17

Utegym 2018 0 ‐1 500 ‐1 500 0 0 0 ‐1 500 ‐142 ‐30 jan-19

Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1 ‐4 000 ‐2 000 ‐6 000 0 ‐2 000 0 0 ‐910 ‐250 apr-16

Förvaltning o utveckl Naturres ‐9 000 ‐4 000 ‐13 000 0 0 0 ‐4 000 ‐512 ‐100 jan-19

Maskiner o fordon 2015‐2017 ‐10 500 ‐4 000 ‐14 500 0 0 0 ‐4 000 ‐2 500 0 årligen

Cykelväg Saltsjöb Skurubron  ‐1 500 ‐13 000 ‐14 500 0 ‐6 000 ‐7 000 0 ‐1 030 ‐100 jan-18

Reinv strandbad bryggor tillg ‐7 500 ‐3 000 ‐10 500 0 0 0 ‐3 000 ‐1 200 0 jan-19

Strandpromenader Svindersvik ‐4 000 ‐14 000 ‐18 000 0 ‐14 000 0 0 ‐954 ‐110 dec-16

Reinv byte pumpar 2018 0 ‐700 ‐700 0 0 0 ‐700 ‐31 0 jan-19

Reinv ledningsnät 2018 0 ‐15 000 ‐15 000 0 0 0 ‐15 000 ‐900 0 jan-19

Reinv pumpstationer 2018 0 ‐2 500 ‐2 500 0 0 0 ‐2 500 ‐267 0 jan-19

Älta mini ÅVC ‐6 000 ‐6 000 ‐12 000 0 ‐6 000 0 0 ‐1 100 ‐2 000 dec-16

Inventarier FRN 0 ‐7 500 ‐7 500 0 ‐2 500 ‐2 500 ‐2 500 ‐750 0 dec-16

Inventarier Välfärd skola 0 ‐35 000 ‐35 000 0 0 0 ‐35 000 ‐6 475 0 dec-18

Inventarier Välfärd 

samhällsservice 0 ‐1 500 ‐1 500 0 0 0 ‐1 500 ‐285 0 dec-18

‐110 000 ‐400 000 ‐510 000 ‐6 800 ‐179 100 ‐79 841 ‐134 259 ‐40 274 ‐4 040

Övertäckning och bussterminal  0 ‐17 000 ‐17 000 0 ‐17 000 0 0 0 0

‐417  000 ‐527  000 ‐6  800 ‐196  100 ‐79  841 ‐134  259 ‐40  274 ‐4  040
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kronor. Kommunens pågående investeringar kommer att omsluta 2,9 miljarder kronor för 
åren 2015-2018, där exploatering ingår med en miljard kronor. 
 
Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av nya medel på totalt 201,5 miljoner 
kronor, varav 145,5 miljoner kronor avser sex nya projekt och 56 miljoner kronor två 
tidigare beslutade projekt. De nya medlen avser till största del nybyggnation av 
Myrsjöskolans bollhall, bostäder för socialnämndens behov samt arbetsmiljöåtgärder i 
kommunägda byggnader.   
 
Natur-och trafiknämnden föreslår beslut om totalt 154,5 miljoner kronor, varav nya medel 
om 108,5 miljoner kronor för 17 nya projekt och ytterligare 46 miljoner kronor för sju 
tidigare beslutade projekt. Merparten av projekten finns inom gata, väg och park.  
 
Fritidsnämnden föreslår totalt nya medel med 7,5 miljoner kronor för kommande tre åren 
för inventarier inom befintliga idrottsanläggningar.  
 
Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor 
avseende inventarier för år 2018. Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för 
inventarier år 2018 och återlämnar 0,9 miljoner kronor från den tidigare beslutade ramen 
för 2015.  
 
Exploateringsenheten föreslår beslut för nya medel på 17 miljoner kronor. För 2016 
prognostiseras inkomster på 44 miljoner kronor och utgifter på 297 miljoner kronor, vilket 
ger en nettobudget på 253 miljoner kronor.  

Ärendet 
Nämnderna har arbetat med att ta fram sina investeringsbehov för 2015- 2018. Sammanlagt 
har nämnderna i detta ärende inkommit med framställan av nya medel om 417 miljoner 
kronor. Under oktober sker prioritering av vilka objekt som kommer att beviljas. 
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Figur 1. Tillkommande medel (miljoner kronor) 

 
Av de totalt föreslagna nya medlen om 417 miljoner kronor avser 315 miljoner kronor 
medel 27 nya projekt och 102 miljoner kronor tillägg för nio tidigare beslutade projekt. 
Dessa nya medel påverkar de uppdaterade prognoserna med sju miljoner kronor år 2015 
och 196 miljoner kronor år 2016. För åren 2017 och 2018 påverkas prognoserna med 80 
miljoner kronor respektive 134 miljoner kronor av dessa nya medel.  
 
I nedan bild visas investeringsprognosen för tertial 2 inklusive nämndernas framställan om 
nya medel för perioden 2015-2018.  
 
Figur 2. Investeringsprognoser (miljoner kronor) 
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Den nya årsprognosen för 2015 uppgår till 616 miljoner kronor, vilket är 115 miljoner 
kronor lägre än vid tertial 1. Det beror främst på förskjutningar av projekt till de kommande 
åren. Prognosen för 2016 uppgår till 959 miljoner kronor, för att sedan sjunka kommande 
åren till 761 miljoner kronor respektive 617 miljoner kronor.  
 
Om investeringsbeslut fattas enligt det som föreslås kommer kommunens pågående 
investeringar omsluta 2,9 miljarder kronor för åren 2015-2018, varav exploatering ingår med 
1 miljard kronor. 
 
Tabell 2. Tillkommande medel per nämnd, (tusen kronor)  

 
 
Ovan redovisas tillkommande medel för åren 2015-2018 per nämnd samt tillkommande 
årliga kapitaltjänst- och driftkostnader. 
 
Nedan presenteras det samlade förslaget på tillkommande medel per nämnd/verksamhet. 
Slutligen redovisas den totala investeringssammanställningen för kommunen. 

Tillkommande medel för kommunstyrelsen/ fastighetsområdet  
Kommunstyrelsen/fastighetsområdet föreslår beslut av tillkommande medel på totalt 201,5 
miljoner kronor, varav 145,5 miljoner kronor avser sex nya projekt och 56 miljoner kronor 
två tidigare beslutade projekt.  
 
Det totala beloppet av investeringsmedel som fastighetsområdet begär är fördelat på 
följande: 

- 5 miljoner kronor, projektering och ny detaljplan av utbyggnad Boo Gård skola 
inklusive sporthall vid Boovallen. 

- 50 miljoner kronor, komponentinvesteringar 2016. 
- 38 miljoner kronor, uppförande av Myrsjöskolans sporthall. 

Nämnd

Förslag nytt 

beslut netto

Prognos 

2015

Prognos 

2016

Prognos 

2017

Prognos 

2018

Prognos årlig 

kapitaltjänstk

ostnad

Prognos 

årlig 

driftkostnad

Enheten för fastighetsutveckling och lokalenheten ‐201 500 ‐6 300 ‐129 700 ‐63 841 ‐1 659 ‐16 312 ‐1 215

Natur och ‐trafiknämnden; gata‐ trafik‐ park, VA, Avfall ‐154 500 ‐500 ‐46 900 ‐13 500 ‐93 600 ‐16 452 ‐2 825

Fritidsnämnden  ‐7 500 0 ‐2 500 ‐2 500 ‐2 500 ‐750 0

Välfärd skola  ‐35 000 0 0 0 ‐35 000 ‐6 475 0

Välfärd samhällsservice ‐1 500 0 0 0 ‐1 500 ‐285 0

Summa nämnder exkl exploatering ‐400  000 ‐6  800 ‐179  100 ‐79  841 ‐134  259 ‐40  274 ‐4  040

Kommunsstyrelsen/exploateringsenheten  ‐17 000 0 ‐17 000 0 0 0 0

Totalt nya  medel   inkl  exploatering  ‐417  000 ‐6  800 ‐196  100 ‐79  841 ‐134  259 ‐40  274 ‐4  040
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- 35 miljoner kronor, avveckling av oljeeldade värmeanläggningar i kommunens 
byggnader. 

- 15 miljoner kronor, projektering av utbyggnad Sigfridsborg skolan inklusive 
sporthall. 

- 6 miljoner kronor, ytterligare investeringsmedel Komponentutbyte 2014-2015. 
- 50 miljoner kronor, utökad investeringsram för bostäder riktat till sociala ändamål. 
- 2,5 miljoner kronor, förstudier av planläggning av kommunalt ägda fastigheter för 

att förädla och utveckla fastigheterna och därigenom få till stånd ett mer effektivt 
utnyttjande alternativt möjliggöra försäljning. 

 
Boo Gård skola inklusive sporthall vid Boovallen. 
Projektering och ny detaljplan för nybyggnationsinvestering av Boo gård skola samt 
nybyggnation av sporthall vid Boovallen (projektnummer 90000346 enligt förslag Alternativ 
2) beräknas kosta 5 miljoner kronor. Enheten för fastighetsutveckling planerar att söka 
resterande investeringsmedel till 2016. 
 
En förstudie har tagits fram gällande byggnation av Boo gårds skola med två alternativa 
lösningar: 
Alternativ 1  Om-och tillbyggnad, rivning paviljonger innebär en investering på 

407 miljoner kronor samt 39,4 miljoner kronor för en sporthall. 
Alternativ 2  Nybyggnad, etappvis rivning skola och rivning paviljonger innebär en 

investering på 341,6 miljoner kronor samt 39,4 miljoner kronor för en 
sporthall. 

Styrgrupp fastighet rekommenderar alternativ 2. Förslagen baseras i båda alternativen på en 
tre- till fyr parallellig skola med en utbyggnadskapacitet med 350-400 elevplatser till totalt 
950 elevplatser.  

 
Nyttan med investeringen    
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och 
förskoleplatser i Södra Boo. Boo gård skola behöver byggas ut till en grundskola med 
årskurs F-9, vilket innebär en kapacitetsökning med 350-400 elevplatser till totalt cirka 950 
elevplatser. 

 
Skolverksamheten på Boo gårds skola är i behov av ändamålsenliga lokaler och uppfyller 
inte dagens krav på utbildningslokaler. Det är trångt och vissa lokalfunktioner saknas som 
hemkunskapssal och bildsal, grupprum, pedagogrum mm. 

 
Konsekvenser 
En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö, en bättre 
energiprestanda vilket medför förbättring av driftsekonomin än vid ombyggnation. Detta 
förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd. Omvänt innebär en 
renovering sannolikt en kortare ekonomisk och faktisk livslängd, alternativt kräver senare 
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tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en nybyggnation. Dessutom 
uppskattas ombyggnationen vara en dyrare investering.  

 
Kalkyl 
En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC. Efter genomförd projektering 
tas ny kalkyl fram på systemhandlingarna. Enheten för fastighetsutveckling planerar att söka 
resterande investeringsmedel till 2016.  

   
När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Förskolan planeras flytta in i den nya byggnaden maj 2016 med inskolningsbarnen. I båda 
alternativen beräknas första inflyttning till skolan ske tidigast till vårterminen 2020.    
 
Komponentinvesteringar 2016 
Investeringsmedel om 50 miljoner kronor begärs för komponentinvestering för 2016 
(Huvudprojekt nr 98000099) för att möta de nya kraven på kommunal redovisning 
avseende anläggningstillgångar, där kostnader ska aktiveras som tillgång istället för att tas 
som direkt kostnad.  

 
Projektet består av planerade underhållsåtgärder om 41 miljoner kronor samt akut 
felavhjälpande åtgärder om 9 miljoner kronor. (Exempel på akut felavhjälpande underhåll är 
vattenskador och brandskador). Medlen kan komma att återlämnas efter 2016 års utgång 
ifall kostnaden för de ej planerade komponentutbytena understiger sökt belopp. 
 
Nyttan med investeringen 
Målet är att investeringarna ska förlänga livslängden på kommunens lokaler samt förbättra 
arbetsmiljö och kundnöjdhet.  

 
Konsekvenser 
Driftkostnaderna bedöms minska eftersom åtgärderna leder till bättre, effektivare, 
modernare och mer sparsam skötsel.    
 
Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader 
Kapitalkostnader motsvarande 2,16 miljoner kronor. 
 
När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Genomförs som komponentinvesteringar under år 2016.     
 
Myrsjöskolans sporthall 
Investeringsmedel begärs om 38 miljoner kronor för nybyggnationsinvestering av sporthall 
på Myrsjöskolan samt startbesked för nybyggnation av sporthall på Myrsjöskolan.  
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Nyttan med investeringen  
Idag har Rödmyran huvuddelen av sin idrottsverksamhet i en liten gymnastiksal i sina 
befintliga lokaler, vilken ska rivas. Det är ont om tider i nuvarande gymnastiksal så de äldsta 
eleverna på mellanstadiet nyttjar även Myrsjöhallen för sin idrott. Skolan har ett behov av 
mer timmar för idrottsundervisning. En ny hall skulle bidra med mycket bättre arbetsmiljö i 
form av nya dusch- och omklädningsrum, ljusare lokaler med bättre ventilation samt mer 
utrymme för varje elev under idrottslektionen. Sporthallen kommer att nyttjas av skolan 
vardagar, bokningsbar för idrottsföreningar och kommuninvånare. Ett bra samnyttjande av 
parkeringsplatser kan ske när behovet uppstår på olika delar av dygnet. En ny sporthall i 
Myrsjö skulle ge den lokala ungdomsidrotten ett efterfrågat tillskott på träningstider. 

 
Konsekvenser 
Enligt kapacitetsutredning FRN 2013/161 framgår att behovet av flera sporthallar är stor 
inom Nacka kommun. Där lyfter man fram den markant ökade befolkningstillväxten som 
främsta anledningen. Den nya hallen blir på sikt en del i det planerade sportklustret vid 
Myrsjö.   

 
Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader 
Den totala intäkten för lokalenheten blir 2,3 miljoner kronor per år vilket täcker 
kapitaltjänstkostnader, drift och underhåll för hallen.    
 
När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Sporthallen beräknas stå klar vinter 2017. 
 
Avveckling av olja i kommunens byggnader 
Investeringsmedel begärs om 35 miljoner kronor mellan åren 2015-2017 i syfte att avveckla 
resterande oljevärmeanläggningar i kommunens fastighetsbestånd. (Huvudprojekt 98000096 
”Avveckling oljeeldade värmeanläggningar i kommunens byggnader 2015-2017”) 

 
Nyttan med investeringen 
Uppvärmningsfunktionerna i fastigheterna har i många fall nått och passerat sin tekniska 
och ekonomiska livslängd. Värmeanläggningar som är oljeeldade har med dagens mått mätt 
en låg driftsäkerhet och höga kostnader för tillsyn och skötsel samt en låg energieffektivitet. 
Genom en succesiv utbyte till mer energisnåla installationer och avveckling av oljeeldade 
värmeanläggningar minskas även koldioxidutsläppet. 

  
Konsekvenser 
På sikt innebär konvertering av oljeeldade anläggningar till i huvudsak värmepumpsdrivna 
anläggningar och fjärrvärmeanläggningar, en mycket gynnsam investering. En grov kalkyl 
ger en återbetalningstid på ca 10 år. 

 
Investeringen kommer att medföra en sänkning av kommunens driftkostnader 
Investeringen kommer att medföra en sänkning av kommunens driftkostnader. 
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När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Genomförandet av de aktuella projekten beräknas ske med start september 2015 och pågå 
till och med december 2017. Respektive projekt genomförs som delprojekt.    
 
Projektering av utbyggnad Sigfridsborg skolan inklusive sporthall 
Investeringsmedel, enligt förslag Alternativ 2 för nybyggnationsinvestering av Sigfridsborg 
skola, föreslås om 15 miljoner kronor för projektering. 
 
Enheten för fastighetsutveckling avser att inför T1 år 2016 förslå kommunstyrelsen som i 
sin tur föreslår kommunfullmäktige att bevilja resterande investeringsmedel avseende 
nybyggnationen (275 miljoner kronor) och sporthallen (43 miljoner).  
 
En förstudie har tagits fram gällande byggnation av Sigfridsborg skola med två alternativa 
lösningar: 
Alternativ 1  Om-och tillbyggnad, rivning paviljonger innebär en investering på 320 

miljoner kronor samt 43 miljoner kronor för en sporthall. 
Alternativ 2  Nybyggnad, etappvis rivning skola och rivning paviljonger innebär en 

investering på 275 miljoner kronor samt 43 miljoner kronor för en sporthall. 
Styrgrupp fastighet rekommenderar Alternativ 2. 

 
Nyttan med investeringen    
Enligt utbildningsnämndens behovsprognos för förskole- och skolplatser år 2016-2030 för 
Nacka kommun (Dnr UBN 2011/86-610) finns ett akut behov av nya skolplatser och 
förskoleplatser i Älta. Sigfridsborg skola behöver bygga ut årskurs F-6, vilket innebär en 
kapacitetsökning med cirka 120 elevplatser till totalt cirka 650 elevplatser. Byggnaden har 
eftersatt underhåll och det krävs stora investeringar inom de närmaste åren för att uppfylla 
gällande arbetsmiljökrav. 
 
Konsekvenser 
En nybyggnation skapar bättre förutsättningar för en modern lärandemiljö, en bättre 
energiprestanda vilket medför förbättring av driftsekonomin än vid ombyggnation. Detta 
förhållande består under byggnadens totala faktiska livslängd. Omvänt innebär en 
renovering sannolikt en kortare ekonomisk och faktisk livslängd. Alternativt kräver senare 
tilläggsinvesteringar för att uppnå samma livslängd som vid en nybyggnation. Dessutom 
uppskattas ombyggnationen vara en dyrare investering. 
En uppskattad kalkyl har tagits fram tillsammans med NCC. 
 
När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Enheten för fastighetsutveckling avser att inför T1 år 2016 förslå kommunstyrelsen som i 
sin tur föreslår kommunfullmäktige att bevilja resterande investeringsmedel avseende 
nybyggnationen och sporthallen. Första inflyttning i skolan planeras ske till höstterminen 
2020.     
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Komponentutbyte 2014-2015 
Investeringsmedel begärs med ytterligare 6,0 miljoner kronor kopplat till huvudprojekt, 
Komponentutbyte 2014-2015 (nr 98000093), varpå total investeringsram uppgår till 38,5 
miljoner kronor. Beslutet innebär inte någon ökning av totala medel för underhåll eftersom 
prognosen för planerat underhåll i driftsresultatet sänks med motsvarande belopp eller 
större. Detta i linje för att möta de nya kraven på kommunal redovisning avseende 
anläggningstillgångar, där kostnader ska aktiveras som tillgång istället för att tas som direkt 
kostnad.  
De underhållsåtgärder som planeras är bland annat fasad, fönster och dörrar, golv, 
belysning, tak samt i mindre utsträckning ett antal komponenter till. 

 
Nyttan med investeringen 
Målet är att investeringarna ska förlänga livslängden på kommunens lokaler samt förbättra 
arbetsmiljö och kundnöjdhet.  

 
Konsekvenser 
Bedöms minska eftersom åtgärderna leder till bättre, effektivare, modernare och mer 
sparsam skötsel. 
 
Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader 
Ökade kapitalkostnader om motsvarande 384 tusen kronor beräknat som ett snitt av 20 år 
och med internränta om 2,8 procent  
 
När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Under nuvarande år 2015.  
 
Bostäder riktat till sociala ändamål 
Investeringsmedel om ytterligare 35 miljoner kronor begärs i ett huvudprojekt för 
investeringar som tillgodoser av social- och äldrenämnden finansierade verksamheter såsom 
ny, till- och ombyggnationer, (KFKS 2013/536-293, ”Investeringsbeslut för att tillgodose 
social- och äldrenämndens behov av bostäder/lokaler”). Ny projektram blir således 85 
miljoner kronor. 
 
Nyttan med investeringen 
Behovet av bl.a. genomgångsbostäder, bostäder för nyanlända har ökat. Snabb beredskap 
för åtgärder kommer att behövas. Behovet av åtgärder är utifrån ett kortsiktigt perspektiv. 
 
Konsekvenser 
Respektive projekt genomförs som delprojekt där investeringsbeslut och startbesked 
delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. När i tiden 
investeringen planeras att tas i bruk. Under åren 2016-2018.    
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Förstudier av planläggning av kommunalt ägda fastigheter 
2,5 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2016-2018 föreslås för att finansiera 
förstudier av planläggning av kommunalt ägda fastigheter. I Nacka kommuns markinnehav 
finns fastigheter som idag inte är planlagda eller där en planändring krävs för att förädla och 
utveckla fastigheterna och därigenom få till stånd ett mer effektivt utnyttjande alternativt 
möjliggöra försäljning. 

 
Nyttan med investeringen 
Fastigheter som idag inte är planlagda eller där en planändring krävs för att förädla och 
utveckla fastigheterna för därigenom få till stånd ett mer effektivt utnyttjande alternativt 
möjliggöra försäljning. Syftet med förstudien är att med volymskisser presentera möjliga 
användningsområden för den aktuella fastigheten. För att markgruppen ska kunna möta det 
behov som finns avseende bl.a. boende för nyanlända, verksamhetsområden och bostäder 
genom att tillgängliggöra mark krävs ekonomiska medel för att kunna genomföra förstudier.   

 
Konsekvenser 
I syfte att säkerställa bästa möjliga användning, hög avkastning på kommunens fastigheter 
och för att kunna arbeta strategiskt med markinnehavet. 

 
Driftkostnader och kapitaltjänstkostnader 
Den beräknade kostnaden för en förstudie uppgår till ca 300 000 – 500 000 kr. 
Förgäveskostnaden uppskattas till ca 300 000 kr. Kostnaden avseende förstudier belastar 
markgruppens resultat. 

   
När i tiden investeringen planeras att tas i bruk 
Investeringsmedel under perioden 2015-2018.    

 
Tillkommande medel för natur- och trafiknämnden 
Natur-och trafiknämnden föreslår beslut om totalt 154,5 miljoner kronor att användas för 
att utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma 
infrastruktur, som vägar, parker, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Nämnden 
föreslår nya medel om 108,5 miljoner kronor för 17 nya projekt om och ytterligare 46 
miljoner kronor för sju tidigare beslutade projekt.  
 
Totalt föreslagna investeringsram för de nya medel som föreslås är fördelat enligt följande. 
 
Gata, väg och park Totalt 130,3 miljoner kronor, varav nya projekt 90,3 miljoner  

kronor och tillägg för tidigare projekt 40 miljoner 
 

 Cykelväg Värmdövägen Boo, 12 miljoner kronor 
 Fosforfällning i Långsjön 2,2 miljoner kronor 
 Gång och cykelbana Grustagsvägen, 3,6 miljoner kronor 
 Hundrastgårdar 2018, 0,9 miljoner kronor 
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 Lekplatser 2018, 5 miljoner kronor 
 Mensättra våtmark, 5 miljoner kronor 
 Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp, 3 miljoner kronor 
 Konstruktionsbyggnader 2018, 16 miljoner kronor 
 Gatubelysning 2018, 10 miljoner kronor 
 Vägnät 2018, 28 miljoner kronor 
 Ryssbergen naturreservat, 1,5 miljoner kronor 
 Tillfällig infartsparkering Neglinge, 0,5 miljoner kronor 
 Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring 

fastigheten 2016, 1,1 miljoner kronor 
 Utegym 2018, 1,5 miljoner kronor 
 Cykelväg Saltsjöbadsleden till Fisksätra, 2 miljoner kronor 
 Förvaltning och utveckling naturreservat 2018, 4 miljoner kronor 
 Maskiner och fordon och anläggningar 2018, 4 miljoner kronor 
 Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron, 13 miljoner kronor  
 Reinvestering strandbad och bryggor 2018, 3 miljoner kronor 
 Strandpromenad Svindersviken, 14 miljoner kronor 

 
VA-verket   Totalt 18,2 miljoner kronor, avser nya projekt  

 Reinvestering byte pumpar 2018, 0,7 miljoner kronor 
 Reinvestering ledningsnät 2018, 15 miljoner kronor 
 Reinvestering pumpstationer 2018, 2,5 miljoner kronor 

 
Avfallsverket  Totalt 6 miljoner kronor, avser nya projekt 

 Älta Mini-återvinningscentral, 6 miljoner kronor 
 
Nyttan med samtliga nedan redovisade investeringar samt ekonomiska konsekvenser finns 
efter nämndens förslag på tillkommande medel.  

Cykelväg Värmdövägen Boo 
Projektet breddning av Värmdövägens gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och 
Boovägen under perioden 2016 - 2017 beräknas kosta 12 miljoner kronor. I Nacka 
kommuns cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk 
som sträcker sig längs hela Värmdövägen. Utgångspunkten för utbyggnaden grundar sig i de 
utformningsprinciper för de regionala cykelstråken som anges i Nackas cykelstrategi och 
den Regionala cykelplanen. Förhandsbesked från Trafikverket om statlig medfinansiering av 
kostnaderna för utbyggnad har getts. Med medfinansiering på 50 procent kan kostnaden för 
kommunen hamna på 6 miljoner kronor uppdelat på 2 år.  
 
Driftkostnad 
Driftkostnaden beräknas öka med 100 00 kronor per år. Värmdövägen är viktig både för 
cyklister och gående och en förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet längs sträckan är 
väsentlig i arbetet med att öka andelen hållbara resor i Nacka.  
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Fosforfällning i Långsjön 
Investeringsprojektet Fosforfällning i Långsjön syftar till att få ner de mycket höga halterna av 
fosfor som har uppmätts i Långsjön och därmed säkerställa att sjön blir fri från giftig 
algblomning och återigen säker för bad. Investeringen beräknas till 2,2 miljoner kronor.  
 
Investeringen ligger i linje med kommunens mål om att uppnå en trygg och säker kommun, 
god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling. 

Cykelväg Grustagsvägen 
Efter att Ältabergs verksamhetsområde etablerats och bostadsutbyggnaden området 
fortsätter har synpunkter på trafiksäkerheten för gående och cyklister längs Grustagsvägen 
ökat markant. I Nacka kommuns strategi för cykelsatsningar finns Grustagsvägen med och 
har prioriteringsklass två av tre. Strategin fokuserar på arbetspendling mot Stockholm, därav 
sträckans prioritering. Sett till lokala mål i Älta och de kommunöverskridande cykelför-
bindelsena är sträckan viktig och ingår i huvudcykelnätet. Enligt cykelstrategin ska hela det 
utpekade huvudcykelnätet vara trafikseparerat från motorfordonstrafik. För alla sträckor 
som har prioriteringsklass 1 har arbete påbörjats, antingen vidare utredning eller utbyggnad. 
Det är nu också viktigt arbeta med sträckor som är lokalt viktiga, trots att de inte har den 
högsta prioriteten.  
 
Inom det s.k. LÄSK-projektet har Nacka, Stockholm och Tyresö kommuner kommit 
överens om åtgärder som berör infrastrukturen inom Lindalen, Älta och Skrubba. Enligt 
överenskommelsen ska respektive kommun ansvara för och bekosta utbyggnad av de gång- 
och cykelvägarna inom den egna kommunen. Inom projekt 9624, Ältabergs Verksamhets-
område, har en första del av den gång- och cykelvägen utmed Grustagsvägen utförts. Av 
kommunens åtagande återstår nu delen fram till Töresjövägen. Investeringen för gång- och 
cykelvägen bedöms till 3,6 miljoner kronor. Gång- och cykelbanan är redan projekterad 
inom exploateringsprojektet 9624.  
 
Driftkostnad 
Den framtida utökade driftkostnaden för gång- och cykelvägen bedöms till ca 10 tusen/år. 

Hundrastgårdar 2018 
Park- och naturenheten har på uppdrag av Tekniska nämnden tagit fram en förstudie för 
angelägna projekt under 2014-2016. Enligt den har en hundrastgård i Fisksätra byggts och 
snart byggs även hundrastgårdar i Älta och i Hospitalsparken vid Saltsjöqvarn. Även för år 
2017 finns ett tidigare investeringsbeslut om en ny hundrastgård. Utifrån målet om att 
erbjuda en god kommunal service föreslås att en ny hundrastgård anläggs även 2018 och till 
en utgift av 0,9 miljoner kronor.  
 
Driftkostnad 
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är 40 tusen kronor. 
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Lekplatser 2018 
För år 2016 finns beslut om 3,0 miljoner kronor och 3,5 miljoner kronor för år 2017 för 
upprustning av lekplatser. Nu föreslås Natur- och trafiknämnden, att avsätta 5 miljoner 
kronor för ombyggnad av lekplatser även 2018.  
 
Att kunna erbjuda lekmiljöer bidrar till att erbjuda nackaborna god kommunal service samt 
en god livsmiljö, vilket överensstämmer med Nackas övergripande mål. Många lekplatser är 
idag slitna och behovet av upprustning är stort.  
 
Driftkostnad 
Den årliga kostnaden för skötsel blir i stort sett oförändrad eftersom en anläggning ersätter 
en annan. 

Mensättra våtmark 
Investeringen Restaurering Mensättra våtmark avser projektering, tillståndsansökan, 
restaurering och iordningställande för rekreation under perioden år 2016-2017 om totalt 5 
miljoner kronor. 
 
Mensättra våtmark är en av Nacka kommuns större våtmarksområden på kommunal mark 
(cirka 1,7 hektar). Restaureringen innebär att ett vackert rekreationsområde skapas, 
områdets biologiska värden förstärks samtidigt som dagvattnet som rinner ned i Sågsjön 
renas från tio gånger mer fosfor och kväve jämfört med idag. Detta är ett viktigt led för att 
uppnå kommunens övergripande mål ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling”.    
 

Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp 
Under de senaste åren har ökad exploatering i tillrinningsområdena för Myrsjön och 
Bagarsjön medfört att andelen hårdgjorda ytor ökat och i kombination med kraftiga skyfall 
har sjöarnas vattennivåer stigit över acceptabla nivåer och risk för översvämningar av 
närliggande fastigheter föreligger. Investeringen syftar till att erhålla en utloppströskel vid 
respektive sjö så att tillflöden vid kraftiga regn inte orsakar för stora vattenståndsvariationer 
med översvämningar av närliggande fastigheter som följd.  
 
Investeringen ligger väl i linje med kommunens övergripande mål om god livsmiljö och 
långsiktigt hållbar utveckling samt en trygg och säker kommun. Sammantaget bedöms 
utgifterna uppgå till ca 3 miljoner kronor under 2018. Inga driftkostnader tillkommer. 

Konstruktionsbyggnader 2018 
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader 
i kommunen togs fram 2008, som grundar en ”Rullande Underhållsplan 5 år” med årlig 
uppdatering. Med denna plan uppskattas reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering 
konstbyggnader 2018” till 16 miljoner kronor.  
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Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett 
högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008-2017, 
Dessa är antagande av mängder, en mer avancerad skadeutveckling än förväntat och 
upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället. Ramen avser endast inventerade objekt. Ej 
inventerade konstbyggnader åtgärdas reaktivt. Inventering av kommunala konstbyggnader 
intensifieras åren 2015-2016 med fokus på bergskärningar, stödmurar, kajer och strand-
promenader så att reinvesteringar kan planeras proaktivt. 

Reinvestering gatubelysning 2018 
Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät 
samt vid behov utföra kompletteringar för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet, trygga 
och säkra trafik och parkmiljöer samt minska driftkostnaderna på sikt per belysningspunkt. 
Total investeringsram beräknas till 10 miljoner kronor. 

Reinvestering vägnät 2018 
Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, 
hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre 
förstärkningar av diken, stängsel och räcken inom vägområdet. Total investeringsram 
beräknas till 28 miljoner kronor. 

Ryssbergen naturreservat 
Projektet Förstudie Ryssbergen syftar till att genom inventeringar och i dialog med medborgare 
och andra intressenter ta fram underlag inför bildandet av naturreservatet Ryssbergen. 
Förstudien ska undersöka hur rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald kan säkerställas 
samt hur området kan kopplas samman med omgivande grön- och strövområden.  
Detta är ett viktigt led för att uppnå kommunens övergripande mål ”God livsmiljö och 
långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Starkt medborgarinflytande”. Utgifter beräknas till 1,5 
miljoner kronor fördelat mellan åren 2016 och 2017.  

Tillfällig infartsparkering Neglinge 
Projektet går ut är att iordningställa en tillfällig infartsparkeringsplats i anslutning till 
Igelboda station samt busshållplats vid Stockholmsvägen/Igelbodavägen för ersättnings-
trafik och nattbusslinje. Syftet är att förbättra möjligheterna att använda kollektivtrafiken 
framför bil i samband med Slussenombyggnationen. Avsikten är att söka statlig 
medfinansiering för utbyggnad av infartsparkeringsplatsen. Investeringsram för utbyggnad 
av tillfällig infartsparkering i Igelboda beräknas till 0,5 miljoner kronor. 

Utbyggnad av fastigheten Sicklaön 29:1 samt utbyte av staket kring fastigheten 2016 
I och med den snabba utvecklingen av utbyggt kommunalt VA kan konstateras att dagens 
kapacitet i verkstaden för LTA pumpar inte är tillräcklig varför en utbyggnad för 0,7 
miljoner kronor behöver ske 2016 inom befintlig fastighet. Vidare behöver staketet runt 
fastigheten Sicklaön 29:1 bytas ut då staketet är i mycket dåligt skick, liggande på vissa 
sträckor, vilket har inneburit stöld av begärlig utrustning.  Byte av staket beräknas innebära 
en utgift på 0,4 miljoner. Total investeringsbudget 1,1 miljoner kronor.  
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Utegym 2018 
Park- och naturenheten har tidigare på uppdrag av Fritidsnämnden tagit fram en förstudie 
för angelägna projekt. Enligt förstudien har det byggts två utegym, ett i Orminge och ett i 
Sickla strand. Snart byggs även ett i Tattby. Efterfrågan på nya utegym är stor i kommunen 
och därför föreslås att ett nytt utegym byggs även år 2018 till en kostnad av 1,5 miljoner 
kronor.  
 
Driftkostnader 
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningen är ca 30 tusen kronor. 

Utbyggnad cykelbana Saltsjöbadsleden 
Investeringen avser utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan en punkt cirka 
150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till Saltsjöbadsleden och påfarten till 
Fisksätra. I Fisksätra kommer cykelbanan ansluta till Saltsjöbadsvägen via Fisksätravägen.  
 
På Saltsjöbadsleden skapas cykelbana genom att smalna av de befintliga körfälten och 
vägrenarna. Fordonstrafiken flyttas ut mot den södra vägkanten. Denna vägkant har visat 
sig vara i betydligt sämre kvalité än först beräknat och kostnaden för att åtgärda vägkanten 
så att den kan belastas med tunga fordon är 2 miljoner kronor. Projektets investeringsram 
behöver utökas med motsvarande 2 miljoner kronor. Från tidigare 4 miljoner kronor till en 
ny total projektram på 6 miljoner kronor.   
 
Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker och framkomlig cykelväg mellan 
Saltsjöbaden och Fisksätra. Utbyggnaden är en första etapp i att förbinda Sicklaön med 
Fisksätra/Saltsjöbaden genom en trafikseparerad cykelbana. Åtgärden finns utpekad i 
Nackas kommuns strategi för cykelsatsningar som en prioriterad åtgärd. I samband med 
åtgärden kommer dagens vägbelysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden. 

Förvaltning och utveckling naturreservat 2018 
Projektet syftar till att erbjuda medborgarna ett rikt friluftsliv som är en viktig del av en god 
livsmiljö. Genom att anlägga spänger och andra anläggningar på utvalda platser, ökar 
tillgängligheten samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Därmed säkerställer vi en 
god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om 7,5 miljoner kronor till projektet Förvaltning och 
utveckling naturreservat (projektnummer 90000229, KFKS 2012/156-040) under perioden 
2013-2015. Kommunfullmäktige anslog 2014 ytterligare 1,5 miljoner för 2017 (KFKS 
2014/240-040). Det finns idag inga investeringsmedel avsatta för arbeten under 2018. Park- 
och naturenheten begär därför om utökad investeringsram för 2018 om 4 miljoner kronor 
för projektet Förvaltning och utveckling naturreservat (projektnummer 90000229). 
Projektets nya totala investeringsram blir 13 miljoner kronor. 
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Maskiner och fordon och anläggningar 2018 
Tidigare idé om en flytt av tekniska drift- och underhållsenheten bedöms inte bli av inom 
överskådlig tid. Det medför en del reinvesteringar i lokaler och anläggningar för att få 
ändamålsenliga förutsättningar för verksamheten. Därför förslås dels att investeringsramen 
utökas ändamålsmässigt att även kunna användas till anläggningar och ombyggnation inom 
fastigheten, förutom till maskiner och fordon, dels ekonomiskt med ytterligare 1 miljon 
kronor för 2018 till totalt 4 miljoner kronor. 

Cykelväg Saltsjöbadsleden till Skurubron 
Värmdövägen är viktig både för cyklister och gående och en förbättrad framkomlighet och 
trafiksäkerhet längs sträckan är väsentlig i arbetet med att öka andelen hållbara resor i 
Nacka. Målet med investeringen är att bredda gång- och cykelbanan utmed Värmdövägens 
södra sida mellan Skurubron och Vattenverksvägen. I Nacka kommuns cykelstrategi och i 
den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som sträcker sig längsmed 
hela Värmdövägen. I och med framtagandet av Nackas cykelstrategi har Värmdövägen 
studerats i detalj. Slutsatsen av arbetet är att störst nytta erhålls med en kraftig förbättring av 
gång- och cykelbanan på Värmdövägens södra sida i stället för mindre breddning av bägge 
sidor. I och med fokus på ena sidan kan även regional standard på gång- och cykelbanan 
erhållas.  
 
Under 2015 första hälft har en förprojektering genomförts. Den tidigare föreslagna åtgärden 
har bedömts som genomförbar med en utgift på 13 miljoner kronor uppdelat på 2 år. 
Förhandsbesked från Trafikverket om statlig medfinansiering av kostnaderna för utbyggnad 
har getts. Med medfinansiering på 50 procent kan utgiften för kommunen hamna på 6,5 
miljoner kronor uppdelat på 2 år.  
 
Driftkostnad 
Driftkostnaden beräknas öka med 100 000 kronor per år.  

Reinvestering strandbad och bryggor 2018 
Reinvesteringen avser upprustning av kommunens strandbad samt byte av bryggor i 
enlighet med pågående investeringsprojekt Reinvestering strandbad, bryggor samt 
tillgänglighetsanpassning TN 2014/327-822. Det är högt tryck på strandbaden med kraftigt 
slitage som följd, många bad är eftersatta och flertalet bryggor behöver bytas ut för att 
undvika olyckor. I samband med upprustning ses tillgängligheten över för att motsvara 
lagstadgade krav och riktlinjer. För 2018 finns inga medel avsatta, därför föreslås en utökad 
investeringsram för projekt Reinvestering av strandbad och bryggor om 3 miljoner kronor 
under 2018. Den totala investeringsramen för projektet blir då 10,5 miljoner kronor. 
Driftkostnaderna väntas ligga kvar på samma nivå. 

Strandpromenad Svindersviken 
Projektet innebär en utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks 
gård. Tidigare etapper av strandpromenaden som byggts ut är mellan Nacka strand och 
Vikdalen, mellan Vikdalen och Marinstaden samt nedanför Henriksdalsberget. 
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Enligt TN 2013/397-044 föreslog Park- och naturenheten att tre strandpromenader byggas 
till en utgift om 30 miljoner kronor, men kommunfullmäktige anslog endast 4 miljoner 
kronor i beslutet KF- KFKS 2012/156-040 för att påbörja arbetet. Park- och naturenheten 
föreslår nu en utökad investeringsram för projekt Strandpromenader (90000248) om 14 
miljoner kronor för en utbyggnad av Svindersvikens strandpromenad under 2016. Den 
totala investeringsramen för utbyggnad av denna del av projektet blir då 18 miljoner kronor. 
De två andra föreslagna strandpromenaderna kvarstår tillsvidare. 
 
Driftkostnad 
Promenaden byggs ut i enlighet med standard för strandpromenader i Nacka vilket innebär 
den är belyst och underhålls vintertid. Driftkostnaderna för sträckan beräknas uppgå till ca 
110 000 kronor på årsbasis. Investeringen ligger i linje med kommunens mål att erbjuda 
medborgarna god livsmiljö. 

Reinvestering pumpstationer 2018 
Kommunens pumpstationer för spillvatten tillkom i huvudsak på 1970-talet. Sedan dess har 
drift- och underhåll utförts i normal omfattning. Nu är många stationer i ett läge där mer 
genomgripande upprustningsåtgärder krävs. Belägg för detta framgår av den omfattande 
utredning som genomfördes under 2013 och som hade till syfte att belysa status och 
nödvändiga åtgärder för ett 60- tal anläggningar. Behovet av åtgärder har uppskattats till 50-
60 miljoner kronor. Ett långsiktigt reinvesteringsprogram har tagits fram och i mål & 
budget 2014-2016 beslutades om en årlig investeringstakt på 2,5 miljoner kronor/år. 
Åtgärderna är även inlagda i planeringsperspektivet 2030 och i den utredning av va- taxan 
som genomfördes 2013 har höjd tagits för kommande års reinvesteringar. Detta 
investeringsbeslut siktar till en utökning av ramen även för 2018 med 2,5 miljoner kronor.  

Reinvestering ledningsnät 2018 
Nackas va- ledningsnät är till stor del 50- 60 år gammalt. Inläckande tillskottsvatten i 
spillvattennätet förorsakar kapacitetsproblem både i ledningsnät, pumpstationer och 
reningsverk. Detta kan orsaka miljöproblem i form av bräddningar och dessutom medföra 
betydande merkostnader för avloppsreningen. Läckande dricksvattenledningar orsakar 
störningar i vattendistributionen och medför ökade kostnader för inköp av vatten samt 
reparationer och underhåll. Liggande budget för ledningsförnyelse ger en förnyelsetakt på ca 
175 år. Med tanke på att många kommuner har betydligt längre intervall i sitt 
förnyelsearbete är det rimligt att Nacka bibehåller nivån på reinvesteringarna med minst 15 
miljoner kronor/år. 

Reinvestering byte pumpar 2018 
Investeringen avser löpande utbyte av pumpar i kommunens pumpstationer för vatten och 
spillvatten. Vid akut pumphaveri måste ny pump omedelbart anskaffas. I kommunen finns 
ca 65 pumpstationer för spillvatten, ett dussintal tryckstegringsstationer för renvatten samt 
ett par stationer för dagvatten. I varje station finns normalt 2-3 pumpar. Dimensionerings-
mässigt ska det finnas en reservkapacitet för pumpningen, men vid pumphaveri finns denna 
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marginal inte kvar längre. Investeringen om 0,7 miljoner kronor för 2018 avser att bibehålla 
full funktion och minskad risk för allvarliga störningar i driften av varje station 

Tillägginvestering Älta mini-ÅVC 
En mini-återvinningscentral (mini- ÅVC) i Älta, är ett av projekten som ingår i att utöka 
återvinningskapaciteten i Nacka. 2013 beslutade kommunfullmäktige om investering om 6,5 
miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor till förstudie för Älta mini- ÅVC. En förstudie 
genomfördes där alla tillstånd, lov och underlag för upphandling av byggentreprenör har 
tagits fram. Utifrån inkomna anbud från byggentreprenörer samt separat kalkyl, framtagen 
av oberoende konsult, bedöms kostnaden för projektet hamna 6 miljoner kronor högre än 
ursprungskalkylen, totalt 12,5 miljoner kronor.  

Nyttan med investeringar  
Den sammanlagda nyttan av begärda investeringar är att under de kommande tre åren 
utveckla och säkerställa god kvalitet och funktionalitet i kommunens gemensamma 
infrastruktur, så som vägar, parker, natur, va-anläggningar och återvinningskapacitet. Varje 
enskild investering bär en egen nytta. 

Ekonomiska konsekvenser  
Det sammanlagda värdet av begärda medel för tillkommande investeringar är 154,5 miljoner 
kronor över de kommande tre åren. Av dessa investeringar avser 130,3 miljoner kronor 
gata, väg, park och naturområdet, 18,2 miljoner kronor avser VA-verksamheten och 6 
miljoner kronor för avfallsverksamheten. Tillkommande kapitaltjänst, avskrivningar och 
internränta, motsvaras av 11,8 miljoner kronor, varav 10,1 miljoner kronor av ser gata, väg, 
park och natur, 1,2 miljoner kronor avser VA och 0,5 miljoner kronor av ser avfall. Vad 
gäller tillkommande driftkostnad relaterat till föreslagna investeringar så är knappt 0,6 
miljoner kronor relaterad till gata, väg, park och natur. Övriga verksamheter får inte någon 
tillkommande driftkostnad relaterad till föreslagna investeringar. 

Tillkommande medel för fritidsnämnden 
Fritidsnämnden föreslår totalt nya medel med 7,5 miljoner kronor för kommande tre åren 
för inventarier inom befintliga idrottsanläggningar.  

Reinvesteringar och nyinvestering inom befintliga idrottsanläggningar 
Fritidsnämnden föreslår nya medel om 7,5 miljoner kronor. Fritidsnämnden föreslog år 
2012 kommunfullmäktige att fatta beslut om 13 miljoner kronor för reinvesteringar och 
nyinvesteringar i befintliga anläggningar. Kommunfullmäktige anslog 13 miljoner kronor för 
åren 2012-2014 enligt Dnr KFKS 2011/251-041 § 125.  Dessa 13 miljoner kronor har 
förbrukats fram tom år 2015. Fritidsnämnden föreslår för åren 2016-2018 7,5 miljoner 
kronor för re-nyinvesteringar i befintliga anläggningar 
 
Fritidsnämnden är som hyresgäst i idrottsanläggningarna den nämnd som är 
verksamhetsansvarig för idrottsanläggningarna. Verksamhetsansvaret omfattar ett ansvar för 
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att anläggningarna är funktionsdugliga och ändamålsenliga för föreningarnas verksamhet 
och för eventuell öppen verksamhet för allmänheten.   
 
För att idrottsanläggningarna ska vara ändamålsenliga för föreningarnas verksamhet är de 
utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns 
ingår inte i lokalenhetens fastighetsägaransvar, utan är att betrakta som ett ansvar för 
hyresgästen som verksamhetsutövare. Med de inventarier som fritidsnämnden finansierar 
får föreningarna förutsättningar för att bedriva den verksamhet som anläggningen är avsedd 
för. En del av inventarierna används i flera olika anläggningar och flyttas då behov finns. Då 
nya aktiviteter tillkommer behöver också lokalerna ytterligare verksamhetsanpassningar med 
tillkommande utrustning. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av 
fastighetsägarens förvaltande av idrottsanläggningarna är till exempel innebandysargar, 
sargdelar till ishallar, gymnastikutrustning, stavhoppsmatta, fotbollsmål, hinderbana för 
simbassäng, utomhusgolv för innebandyevent med mera.  
 
Driftkostnad 
Avskrivningstid är 10 år och rak avskrivning tillämpas. Avskrivningen är 750 tusen kronor 
per år. Fallande ränta tillämpas och den beslutade räntesatsen för 2016 är 2,8 procent, vilket 
innebär cirka 200 tusen kronor i räntekostnader år 2019. Investerings projektet kommer inte 
påverka driftkostnaden. 
 
Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Anläggningarna kan inte nyttjas för det ändamål de är avsedda för. Risk finns även för 
olyckor. När en befintlig anläggning kan ges ytterligare verksamhetsanpassning ökar nyttan 
och anläggningen kan användas för fler aktiviteter. Inventarierna är förutsättningen för 
föreningarna att kunna driva verksamheter i idrottsanläggningarna.  
 
Tillkommande medel för produktionsverksamheten  

Välfärd skola  
Inom produktionsverksamheten välfärd skola föreslås nya medel med 35 miljoner kronor 
avseende inventarier för år 2018.  
 
För 2017 är Välfärd skolas investeringsram 30 miljoner kronor.  Idag finns det ett stort 
behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter. Utöver inventarier har Välfärd 
skola utgifter för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid 
verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade 
verksamhetsavbrott.  Våra skolgårdar är eftersatta och behöver renoveras vilket också är 
betydande investeringsutgift. För att fortsätta det påbörjade arbetet med ett digitalt lärande 
behöver investeringsramen användas till digitala hjälpmedel. Stora investeringar behöver 
också göras i datorer då Nacka kommun har ett nytt IT-avtal där kommunen inte leasar 
utan investerar.  
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Välfärd samhällsservice  
Välfärd samhällsservice föreslår 1,5 miljoner kronor för inventarier år 2018 och återlämnar 
0,9 miljoner från den tidigare beslutade ramen för 2015. Årlig tillkommande 
kapitaltjänstkostnad beräknas till 250 tusen kronor. 
  
Tillkommande medel för exploateringsenheten 
Exploateringsenheten prognostiserar en nettoinvesteringsbudget för 2016 om 253 miljoner 
kronor med 44 miljoner kronor i inkomster och 297 miljoner kronor i utgifter, varav 
tillkommande medel om 17 miljoner kronor. 
 
Exploateringsverksamheten omfattar drygt 200 stadsbyggnadsprojekt som tillsammans har 
syftet att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. 2015 
förväntas 15 projekt kunna avslutas.  

Överdäckning 222 och bussterminal [9245] 
Projektet studerar alternativa lösningar avseende bussterminalens lokalisering kombinerat 
med lösningar för lokalisering av överdäckningen. Detta görs i nära samarbete med Nacka 
Stad projektet och tunnelbaneprojektet. För förstudier av överdäckning respektive 
bussterminal behövs 17 miljoner kronor.  

 

Investeringssammanställning totalt  
 
Totalprognos 2015-2018, Tertial 1 
 
Tabell 3. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T1 2015  
(miljoner kronor)  

 
 

mnkr År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Totalt 2015-2018

Nettoinvesteringar nämnder och enheter exkl exploateringsenheten -611 -468 -396 -132 -1 607

    Inkomster exploateringsenheten 173 9 201 106 489

    Utgifter exploateringsenheten -292 -262 -406 -395 -1 355

Nettoinvesteringar exploateringsenheten -119 -253 -205 -289 -866

Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T1 2015 -731 -721 -601 -421 -2474

Totalt nettoinvesteringar inkl exploateringsenheten T2 2014 (M&B) -811 -709 -551 -433 -2 504 

Förändring T2 2014 -T1 2015 80 ‐12 ‐50 12 30 
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Den av kommunfullmäktige beslutade investeringssammanställning vid tertial 1 2015 
omslöt knappt 2,5 miljarder kronor i nettoutgifter för investeringsprojekt för åren 2015-
2018 där exploateringsenhetens investeringar ingick med 0,9 miljarder kronor 
 
Ny totalprognos 2015-2018, Tertial 2 
 
Tabell 4. Prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering T2 2015  
(miljoner kronor)  

 

I detta ärende för tertial 2 föreslås ett beslut om tillkommande medel med 417 miljoner 
kronor. Den nya årsprognosen för 2015 uppgår till 616 miljoner kronor, vilket är 115 
miljoner kronor lägre än vid tertial 1. Det beror främst på förskjutningar av vissa projekt 
från 2015 till de kommande åren. Prognosen för 2016 uppgår till 959 miljoner kronor, för 
att sedan sjunka kommande åren till 761 miljoner kronor respektive 617 miljoner kronor.  
 
Kommunens investeringsprognos exklusive exploateringsenheten är, om investeringsbeslut 
fattas enligt nämndernas förslag, drygt 1,9 miljarder kronor för åren 2015- 2018. Inklusive 
exploateringsenhetens nettoinvesteringar på 1,0 miljarder uppgår kommunens sammanlagda 
prognos för nettoinvesteringar till 2,9 miljarder kronor.  
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Tabell 5. Utfall och prognos nettoinvesteringar inklusive exploatering per nämnd  
T2 2015- 2018 ( miljoner kronor) 

 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De nu föreslagna tillkommande medlen för investeringar påverkar kommunens driftbudget 
de kommande åren med 44 miljoner kronor i form av kapitaltjänst- och övriga 
driftkostnader, se tabell 1. 
  

Konsekvenser för barn 
I princip samtliga investeringar som föreslås i detta ärende har konsekvenser för barn – en 
del indirekta men de allra flesta direkta. I en del av de förslag till beslut som ligger till grund 
för det samlade förslaget till investeringsbeslut blir dessa konsekvenser också belysta. 
 
 

Investeringar per nämnd, mnkr 
Utfall T22015 

Netto

Helårs prognos 2015 

Netto

Helårs prognos 2016 

Netto

Helårs prognos 2017 

Netto

Helårs prognos 2018 

Netto

Kommunstyrelsen -87,8 -418,0 -693,3 -618,7 -518,0

stödenheter -2,9 -16,0 -16,3 0,0 0,0

   Enheten för fastighetsutveckling -95,6 -260,4 -397,5 -311,2 -108,5

   Exploateringsenheten 23,0 -116,0 -253,0 -276,0 -373,0

   Summa produktionsenheter -12,3 -25,6 -26,5 -31,5 -36,5

       Välfärd skola -12,0 -25,0 -25,0 -30,0 -35,0

       Välfärd samhällsservice -0,4 -0,6 -1,5 -1,5 -1,5

Fritidsnämnden* 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5

Kulturnämnden 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0

Natur-och trafiknämnden -89,5 -189,4 -263,6 -139,8 -96,8

     Gata, trafik, park och natur -66,0 -132,2 -168,1 -114,5 -77,9

     Avfallsverket -13,9 -15,3 -20,8 0,0 0,0

     VA-verket -9,6 -41,9 -74,6 -25,4 -18,9

Socialnämnden -5,1 -8,0 0,0 0,0 0,0

Summa -182,4 -616,0 -959,3 -761,1 -617,3



  24 (24) 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Bruttoredovisning investeringsprojekt exploatering 2015 -2030. 
 
Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se. 
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